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前    言
为贯彻习近平生态文明思想，落实广东省委十三届二次全会通过的《中共广东省委关于深入推进绿美广东生态建设的决定》，根据《广东省林业局关于印发森林质量精准提升技术指南的通知》（粤林函〔2023〕11 号）和榕城区2026 年涉农资金安排，榕城区启动实施森林质量精准提升项目建设，扎实落实森林质量精准提升行动实施，提高林分优化林相提升的整体性，科学实施封山育林、新造林抚育等森林培育和质量提升措施，提升森林功能质量。
榕城区 2026 年省级财政森林质量精准提升项目 由林分优化（封山育林）和新造林抚育（2024 年度造林）组成，其中林分优化（封山育林）面积2420 亩，新造林抚育面积 520 亩。受建设单位委托，揭阳市林业科学技术研究所派出专业技术人员，在揭阳市榕城区农业农村局的协助下，到实地进行调查，收集相关资料，编制了《榕城区2026 年省级财政森林质量精准提升项目作业设计》，作业设计包括文本、附表、附件、附图。







目 录
一、基本情况 	4
（一）基本情况 	4
（二）社会经济概况 	5
（三）林业概况 	6
二、作业设计原则及依据 	8
（一）设计原则 	8
（二）设计依据 	9
（三）设计思路 	 10
（四）设计目标 	 10
三、实施规模 	 11
（一）林分优化提升规模 	11
（二）新造林抚育提升规模 	11
四、作业地分布与现状 	13
（一）作业地分布 	 13
（二）作业地现状 	 14
（三）补植树种选择 	 14
五、作业设计类型 	 16
（一）封山育林 	 16
（二）新造林抚育 	 16
六、营林技术设计 	 18
（一）封山育林技术措施 	 18
（二）新造林抚育技术措施 	 18
七、项目量及物资需要量 	 21
（一）建设项目量 	 21
（二）物资需要量 	 21
八、投资概算与资金来源 	 22
（一）概算指标 	 22
（二）概算结果 	 22
（三）资金来源 	 23
九、施工管理与保障措施 	 24
（一）施工管理 	 24
（二）保障措施 	 27





附表：
1.榕城区2026 年省级财政森林质量精准提升项目作业小班基本情况表
2.榕城区2026 年省级财政森林质量精准提升项目调查设计表
3.榕城区2026 年省级财政森林质量精准提升项目分类型面积统计表
4.榕城区2026 年省级财政森林质量精准提升项目物资需要量表
5.榕城区2026 年省级财政森林质量精准提升项目直接投资概算模型表
6.榕城区2026 年省级财政森林质量精准提升项目投资概算表

附图：
1.  榕城区2026 年省级财政森林质量精准提升项目位置示意图
2.  榕城区2026 年省级财政森林质量精准提升项目布局图（共2 页）
3.  榕城区2026 年省级财政森林质量精准提升项目作业设计图（共3 页）
4.  榕城区2026 年省级财政森林质量精准提升项目部分小班现状照片



附件：
1.榕城区2026 年省级财政森林质量精准提升项目小班作业设计卡（共3 页）
2.《广东省财政厅关于提前下达2026 年绿美广东六大提升行动专项资金的通知》（粤财资环〔2025〕165 号）






[bookmark: bookmark1][bookmark: bookmark2]一、基本情况

[bookmark: bookmark33]（一）基本情况

1 、地理位置

揭阳市榕城区地处广东省东部，地跨东经 116°17 ′-116°23 ′，北纬23°27 ′-23°33 ′之间。东与汕头市朝阳区接壤，西与揭东区相连，南邻汕头市潮阳区、普宁市，与揭东区隔江相望。全区东西长约13.5 公里，南北宽约 14 公里，出于粤东潮汕平原中部，榕江流域中段，背倚黄岐山，周环榕江，地理位置得天独厚。
本项目设计区主要分布在榕城区地都镇、梅云街道和仙桥街道山地。其中，仙桥街道新造林抚育 A1-A2 小班地处区西南面与汕头潮阳交界处。梅云街道新造林抚育 A3 小班地处榕城区西北面，东邻仙桥街道，西接普宁南溪镇，南依紫峰山，北临榕江南河。地都镇封山育林B1-B9小班地处榕城区东南面，西邻南陇水库，北靠潮州市。
2、气候条件

榕城区位于广东省东南部，滨临南海，河网纵横，水域广阔，素有“黄金水道”之称的榕江南河、北河两河穿境而过，受海洋暖湿气流的调节及较均一的下垫面温湿属性作用，光照强，热量足，雨量充沛，属南亚热带湿润性季风气候。
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本项目设计区全年气候温和湿润，和邻近地区比较，天气极端变化小，旱、涝、冷等自然灾害较少。
3、地形地貌

榕城区地形略似倒三角，北宽南狭，地势西南高，东北低。中心地面为珠江基标高 2.356 米。西南部的紫峰山石峰，海拔 329.2 米，为区境最高峰。地貌基本分为丘陵、平原二大类型，丘陵占全区总面积的23%，平原占全区总面积的77%。本区位于广东省东南部，滨临南海，河网纵横，水域广阔。
本项目设计区以低山丘陵为主，主要作业区主要位于紫峰山脉山地，坡度多在 20-30 度之间。海拔高度在 80-250 米之间。
4、水文条件

榕城区地处榕江流域中游，河网密布，沟渠纵横。主要河流有榕江干流南河和主要支流北河。
5、土壤条件

本项目设计区以成土母岩以花岗岩为主，土层多属薄土层，质地为轻壤土，土壤主要为赤红壤。由于地表植被稀疏，且经过雨水长年累月冲刷，土壤腐殖质含量较低，部分地块石头裸露，造林成林难度较高。
[bookmark: bookmark3]（二）社会经济概况

1、社会经济
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2024 年，榕城区实现地区生产总值558.89 亿元，同比增长 1.0%；完成固定资产投资78.01 亿元，同比增长 10.3%；规模以上工业增加值117.7 亿元，同比增长2.5%；社会消费品零售总额277.77 亿元，同比下降0.9%；城乡居民人均可支配收入4.8 万元，同比增长4.5%；外贸进出口总额3.2 亿美元；地方一般公共预算收入 10.63 亿元，同比增长 14.0%。
2、交通概况

榕城区距揭阳潮汕机场 20 千米。有国道 G206 线、省道S234、S236线和广梅汕铁路横贯区境，揭阳南站坐落榕城。榕华大桥、南河大桥、北河大桥、梅东大桥横跨榕江，连接市区，形成纵横交错的陆上交通网络。本项目设计区所在梅云街道及仙桥街道下属各行政村均已通公路，交通便利，汽车可直达山脚。上山路以土路为主，多为当地果树园修建或原修缮风水登山小路，且只是零星小段，要到达项目区作业还需工人自行开路，山上作业交通条件较差。
[bookmark: bookmark4]（三）林业概况

1、森林资源概况

根据查询广东省森林资源信息发布系统。经汇总统计，榕城区2024年榕城区林业用地总面积 6503.28 公顷。其中乔木林面积 6312.46 公顷， 竹林 44.55 公顷，灌木林地 37.56 公顷，疏林地 10.00 公顷，

6




未成林造林地 15.00 公顷，苗圃地 5.00 公顷，无立木林地 5.00 公顷，宜林地50.00 公顷。榕城区森林覆盖率 18.7%，森林活立木总蓄积约
18.65 万立方米。
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[bookmark: bookmark5][bookmark: bookmark6]二、作业设计原则及依据

[bookmark: bookmark34]（一）设计原则

1.可持续发展
充分发挥森林的生态服务功能，不断满足社会对森林生态和林产品的需求，促进经济社会的可持续发展。
2.适地适树
要根据各地自然气候条件、立地条件、树种生长特性，选择最适合的造林树种，以达到最佳的经济效益、生态效益和社会效益。
3. 生态优先、多效益兼顾
以发挥森林生态功能为前提，林相改造项目建设的苗木应完整保留原有自然树冠，大力种植经济价值高、材形具佳、景观效果好的珍贵优良树种，实现生态、经济、社会效益的协调统一。
4.坚持系统治理、分类施策
因地制宜，结合区域生态区位、主导功能及林分林地现状，以问题为导向，在同一自然地理单元，采取人为适度干预和自然恢复相结合的综合技术措施，宜造则造、宜改则改、宜封则封、宜抚则抚，分类精准施策，不搞“一刀切 ”。
5.坚持质量优先、务求实效
坚持质量优先，在现有绿化成果基础上进行林分优化林相提升，多做“加法 ”少做“减法 ”，防止乱砍滥伐，建设性破坏，着力提高森林质量，培育稳定健康高效的森林生态系统；逐步提
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高项目建设投资标准，高标准、高投入，真抓实干，加强监管，干一片成一片，务求实效。
[bookmark: bookmark7]（二）设计依据

1.《造林技术规程》（GBT15776-2023）；
2.《营造林总体设计规程》（GB/T 15782-2009）；
3.《造林作业设计规程》（LY/T 1607-2003）；
4.《生态公益林建设技术规程》（GB/T 18337.3-2001）；
5.《生态公益林建设规划设计通则》（GB/T 18337.2-2001）；
6.《碳汇造林技术规定》（LY/T2252-2014）；
7.《主要造林树种苗木质量分级》（GB6000-1999）；
8.《林木种子质量分级》（GB7908-1999）；
9.《容器育苗技术》（LY/T 1000-2013）；
10.《森林抚育规程》（GB/T 15781-2015）；
11.《封山（沙）育林技术规程》（GB/T 15163-2018）；
12.《广东省林业局造林管理办法》（2022 年 1 月）；
13.《广东省营造林工程定额与造价》（DB44/T 773-2010）；
14.《中共广东省委关于深入推进绿美广东生态建设的决定》；
15.《广东省2025 年森林质量精准提升行动质量评价方案》；
16.《广东省林业局关于印发森林质量精准提升技术指南的通知》（粤林函〔2023〕11 号）；
17.《广东省财政厅关于提前下达 2026 年绿美广东六大提升行动专项资金的通知》（粤财资环〔2025〕165 号）;
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18.《广东省林业局办公室关于进一步明确森林质量精准提升有关技术要点的通知》（粤林办函〔2024〕24 号）
[bookmark: bookmark8]（三）设计思路
深入贯彻党的二十大精神及习近平总书记系列重要讲话精神，牢固树立和践行绿水青山就是金山银山的绿色发展理念，坚持节约资源和保护环境的基本国策，运用造林学和恢复生态学的理论和方法，因地制宜、适地适树、长远兼顾，优先选用稳定性好、抗逆性强的优良阔叶树种，针对现有的未成林造林地，科学实施封山育林、新造林抚育等森林培育和质量提升措施，提升森林功能质量，营建高质量水源林，增加森林面积、优化森林结构，提升森林综合效益，增强涵养水源、调节径流、减少洪灾损失，以达到提升森林生态服务功能的目的。
[bookmark: bookmark9]（四）设计目标
通过项目实施，开展新造林抚育，采用割灌除草、施肥补苗等技术措施，提高珍贵树种和乡土树种数量，促进林分快速生长，提升林分质量，提升森林综合服务功能，提高森林经济价值和生态价值。
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[bookmark: bookmark10][bookmark: bookmark11]三、实施规模


[bookmark: bookmark35]（一）林分优化提升规模
1.项目地点选择
榕城区2026 年省级财政森林质量精准提升项目对项目所在地的人工阔叶混交林和针阔混交林进行封育，以促进森林植被的恢复。
2.立地条件
经现场踏查，项目建设林地现状主要为乔木林地，坡度大部分为较陡山地。项目区内成土母岩以花岗岩和砂页岩为主，土壤类型主要为赤红壤，土壤质地为轻壤土，林下植被主要为灌木和草本，灌木种类主要为杂灌，草本种类主要为芒萁和杂草。
3.提升规模
[bookmark: bookmark12]榕城区2026 年省级财政森林质量精准提升项目林分优化面积 2420 亩，全部为封山育林 2420 亩。
[bookmark: bookmark36]（二）新造林抚育提升规模
1.项目地点选择
对立地条件较好，乡土阔叶树总体生长状况尚好的幼龄林，采取割灌除草、施肥、补植等措施，促进林分生长，培育大径材林。按照相对集中的原则，在踏查的基础上确定新造林抚育作业区。根据立地条件、林分起源、年龄、郁闭度、树种组成、抚育方式等确定作业小班界，新造林抚育提升区域选择在2024 年造林范围内。
2.立地条件
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经现场踏查，项目建设林地现状主要为未成林造林地，坡度大部分在30 ° 以下。项目区内成土母岩以花岗岩和砂页岩为主，土壤类型主要为赤红壤，土壤质地为轻壤土，大部分立地条件适宜林木生长。林地中主要树种有木荷、红锥、桢楠等，树高0.6至 1m 之间，林下植被主要有杂灌、芒草、芒萁、小芒等，植被盖度60%至 85%之间。详见小班作业设计卡。
3.提升规模
榕城区2026 年省级财政森林质量精准提升项目新造林抚育面积 520 亩。
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[bookmark: bookmark14][bookmark: bookmark13]四、作业地分布与现状
[bookmark: bookmark37]（一）作业地分布

根据项目建设的依据和原则，结合当地的实际情况，榕城区2026 年省级财政森林质量精准提升项目建设面积2940 亩，其中林分优化（封山育林）面积2420 亩，新造林抚育 520 亩。
1. 林分优化2420 亩，全部为封山育林，分布在地都镇，共 9个作业小班，详见表 1。
表 1    建设项目（林分优化）布局表

	
街镇
	
小班号
	
面积（亩）
	造林类型（亩）

	
	
	
	人工造林
	低质低效林分改造
	封山育林

	总计
	
	2420.0
	
	
	2420.0

	地都镇
	B1
	313.0
	
	
	313.0

	地都镇
	B2
	296.0
	
	
	296.0

	地都镇
	B3
	355.0
	
	
	355.0

	地都镇
	B4
	258.0
	
	
	258.0

	地都镇
	B5
	238.0
	
	
	238.0

	地都镇
	B6
	345.0
	
	
	345.0

	地都镇
	B7
	287.0
	
	
	287.0

	地都镇
	B8
	293.0
	
	
	293.0

	地都镇
	B9
	35.0
	
	
	35.0


2.新造林抚育 520 亩，分布在仙桥街道和梅云街道，共 3 个作业小班，详见表2。
表 2    建设项目（新造林抚育）布局表

	街镇
	小班号
	面积（亩）

	总计
	
	520.0

	仙桥街道
	A1
	316.0

	仙桥街道
	A2
	64.0

	梅云街道
	A3
	140.0
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[bookmark: bookmark15]（二）作业地现状

经现场踏查，新造林抚育林地主要树种有木荷、红锥、桢楠等，平均树高约 1.2m ，林下植被主要有杂灌、芒草、芒萁、小芒等，植被盖度60%至 85% 。作业地现状详见附表2。
[bookmark: bookmark16]（三）补植树种选择
按照适地适树的原则，优先选择涵养水源能力强、稳定性好、抗逆性强、生态景观效果好的优良阔叶树种。根据新造林抚育地块的特点及其作用，结合新造林抚育地块的立地条件以及广东省近年来的造林经验，本次设计主要选用红锥、木荷、桢楠、枫香4 种阔叶树种进行混交补植。
1.红锥(Castanopsis hystrix Miq.)
红锥又名锥栗、锥丝栗等，壳斗科锥属乔木，高可达25m，喜湿润、温暖、多雨的季风气候；耐荫耐湿，适应性较强，是营造林混交的常伴树种。红锥材质优良，木材坚硬耐腐，是高级家具、造船、车辆、工艺雕刻、建筑装修等优质用材。
2.木荷（Schima superba Gardn. et Champ.）
属山茶科大乔木，高可达25m，树干通直，材质坚韧，嫩枝通常无毛，花期6—8 月。喜光，幼年稍耐庇荫，适应亚热带气候，分布区年降水量 1200—2000mm ，对土壤适应性较强，酸性土如红壤、红黄壤、黄壤上均可生长，广泛分布于浙江、福建、台湾、江西、湖南、广东、海南、广西、贵州。
3.桢楠（Phoebe zhennan S. Lee et F.N.Wei）
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桢楠是常绿大乔木，幼枝有棱，被黄褐色或灰褐色柔毛，二年生枝黑褐色，无毛。生长于气候温暖湿润，是中性偏阴性树种，扎根深，寿命长，300 龄的树木未见明显衰退，材质优良、用途广泛，是楠木属中经济价值最高的一种。它又是著名的庭园观赏和城市绿化树种。分布区位于亚热带常绿中霖区西部，是中国的特产树种。
4.枫香（Liquidambar formosana Hance）
枫香是金缕梅科，枫香属植物。落叶乔木，高达30m，胸径最大可达 1m ，树皮灰褐色，方块状剥落。分布于中国秦岭及淮河以南各省，北起河南、山东，东至台湾，西至四川、云南及西藏，南至广东；亦见于越南北部、老挝及朝鲜南部。它可以改善生长地的土地质量，保证水土不会过度流失，净化当地的空气质
量，保障生态环境的稳定。
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[bookmark: bookmark17][bookmark: bookmark18]五、作业设计类型
[bookmark: bookmark38]（一）封山育林

郁闭度0.4 以下、人工种植的阔叶混交林和针阔混交幼林，或天然阔叶幼树较多、具有天然下种能力或者萌蘖能力、有希望自然成林的阔叶混交林和针阔混交林，以封山育林的方式，通过对这部分林地实施封禁，禁止垦荒、放牧、砍柴等人为的破坏活动,保护植物的自然生长，促使恢复形成森林植被，最终提高森林质量，从而增加森林的蓄积量。
[bookmark: bookmark19]（二）新造林抚育
对立地条件较好，林木总体生长状况尚好，但目的树种密度不够的林分，清除枯死木和妨碍林木正常生长的灌草、藤蔓、部分非目的树种，开林窗清理出林分生长空间或林中空地，根据立地条件和经营目的补植目的树种。对原设计造林密度为每亩 56株，平均每亩保存株数少于 50 株的按调查株数每亩补苗至 56 株，并按新造林抚育工序开展抚育。其中，A 1 、A3 小班每亩补植 8株；A2 小班每亩补植 9 株。
项目总任务面积2940 亩，共分布在榕城区3 个街道（镇）内，对新造林抚育均选用适宜生长的阔叶树种按照比例配比进行补植。各建设类型及设计要点详见表4。
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表 4    建设项目设计类型表

	建设类型
	涉及小班
	面积（亩）
	密度（株/亩）
	补植密度（株/亩）
	
割灌除草
	松土扩穴培土
	
补植树种
	
施肥

	封山育林
	B 1-B
9
	
2420
	
	
	
	
	
	

	
新造林抚育
	
A 1-A
3
	

520
	

56
	A 1、A3 每亩补植 8 株； A2 每亩补植
9 株
	
人工带状清理（带宽 1.0 m）
	
半径0.4 m
	A 1：木荷 3：枫香 3：
桢楠 4；A2：木荷 5：
桢楠 5；A3：木荷 3：红锥 3 ：桢楠 4；
	
复合肥0.25 kg/穴
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[bookmark: bookmark21][bookmark: bookmark20]六、营林技术设计



[bookmark: bookmark39]（一）封山育林技术措施

采取封山育林，通过封禁或辅助一定的人工育林措施，增强其具有天然下种或萌蘖能力，保护并促进幼苗幼树、林木的自然生长发育，对封育区周边群众进行项目建设的重要意义的宣传教育，提高附近群众爱林、护林的意识，营造良好的生态保护社会气氛，做到家喻户晓，形成绿水青山就是金山银山的理念。
[bookmark: bookmark22]（二）新造林抚育技术措施
[bookmark: _GoBack]根据新造林抚育地的树木生长状况，为了清除妨碍树木生长的杂草、灌木，藤条，改善林内通风与光照状况及林木生长条件，提高林木的光合作用，增强林木的生长能力和水资源涵养能力，防止病虫害蔓延，预防森林火灾，从而提升森林质量和林业经营水平，提高林地生产力和森林效益，增强森林水源涵养功能。采取单一的抚育方式已无法达到抚育目的，应当实行抚育方式的配套组合，采取综合抚育方式进行，主要方式为定株抚育，主要措施是割灌除草、松土扩穴、追肥、培土、补植。
（1）割灌除草
割除影响目的树种幼苗幼树生长的杂灌杂草和藤本植物全部。割灌除草时应注重保护珍稀濒危植物、国家重点保护树种、林窗处的幼树幼苗以及林下有生长潜力的幼树幼苗。采用带状割
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灌除草的方式清除妨碍幼树生长的灌木、藤条，清除苗木两边1.0 m 范围内的杂草，防火林带采用全面劈草。
（2）松土扩穴
割灌除草后，以幼树为中心，对半径0.40m 范围内土壤进行松土，松土深为 0.15m 。松土后进行扩穴，扩穴半径为 0.40m 。施工的同时，注意保护幼树，防止铲伤树苗根系，并把铲除的杂草堆放在幼树周围，以起到保水保湿，堆沤积肥的作用。
（3）施肥
对目的树种、目标树，将肥料施于林木根系集中分布区，不超出树冠覆盖范围，并用土盖实，避免流失。施肥采用沟状埋施，施肥沟位于幼树树冠投影外沿的上坡处，沟深0.20m 、宽 0.20- 0.25 m，将肥料撒入后覆土。抚育要求施放具有检验检查合格证， N 、P 、K 有效养分含量在30%以上的复合肥，每穴追施复合肥0.25kg。
（4）培土
追肥后进行培土，将幼树周边土壤回覆形成半径0.40m 的圆形平台。
（5）补植
主要对原设计造林密度为每亩 56 株，平均每亩保存株数少于 50 株的按调查株数每亩补苗至 56 株，作业小班地块补植红锥、桢楠、枫香、木荷等苗木。补植不能损害林分中原有的幼树树苗，尽量不破坏原有的林下植被，尽可能减少对土壤的扰动。补植后
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林木三年保存率应达到 80%以上。
补植的苗木选用顶芽饱满、生长健壮、无病虫害的一级营养袋苗，要求苗 1.5 年生地径 0.8cm 、苗高 80cm 以上，红锥、桢楠地径0.6cm 、苗高 60cm 以上。所选苗木必须具有生产经营许可证、植物检疫证书、质量检验合格证和苗木标签，禁止使用无证、来源不清、带病虫害的不合格苗。
补植的苗木每株施追肥（复合肥）0.25kg ，且 N 、P 、K 有效养分含量在 30%以上。根据原栽植密度和亩保存株数确定各小班平均每亩补植株数，结合海拔坡度等地形因素进行总体平衡，
确保实际补植总株数不少于 4224 株，详见附表4。
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[bookmark: bookmark24][bookmark: bookmark23]七、项目量及物资需要量
[bookmark: bookmark40]（一）建设项目量
榕城区2026 年省级财政森林质量精准提升项目量为林分优化（封山育林）2420 亩和新造林抚育 520 亩。
[bookmark: bookmark25]（二）物资需要量
榕城区 2026 年省级财政森林质量精准提升项目共需苗木4223 株，其中红锥 336 株，木荷 1382 株，桢楠 1747 株，枫香758 株，详见表4 。项目所需苗木由建设单位根据有关文件精神提供。
榕城区2026 年省级财政森林质量精准提升项目共需复合肥（含 N 、P 、K 30%以上）7280kg ，详见表 4。
表 5    建设项目苗木需要量表

	
乡镇
	面积（亩）
	苗木（株）

	
	
	合计
	新造林抚育用苗

	
	合计
	封山育林
	新造林抚育
	
	小计
	红锥
	木荷
	桢楠
	枫香

	总计
	2940
	
	520
	4223
	4223
	336
	1382
	1747
	758

	仙桥街道
	380
	
	380
	3103
	3103
	
	1046
	1299
	758

	梅云街道
	140
	
	140
	1120
	1120
	336
	336
	448
	

	地都镇
	2420
	2420
	
	
	
	
	
	
	




表 6    建设项目肥料需要量表

	
乡镇
	面积（亩）
	肥料（kg）

	
	合计
	封山育林
	新造林抚育
	合计
	封山育林用肥
	新造林抚育用肥

	总计
	520
	
	520
	7280
	
	7280

	仙桥街道
	380
	
	380
	5320
	
	5320

	梅云街道
	140
	
	140
	1960
	
	1960

	地都镇
	2420
	2420
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[bookmark: bookmark26][bookmark: bookmark27]八、投资概算与资金来源
[bookmark: bookmark41]（一）概算指标
根据榕城区当地经济水平和有关的定额标准，参照广东省相似项目的投资水平，构建榕城区2026 年省级财政森林质量精准提升项目林分优化量直接投资概算模型（详见附表5），确定建设项目技术经济指标，详见表 7。
表 7    建设项目技术经济指标

	类型
	序号
	项目内容
	规格
	单位
	单价（元）
	备注

	林分
提升
（封
山育
林）
	
1
	
宣传牌
	
质用钢材，规格 1.5 米*1.0 米，离地
高度 1.2 米。
	
块
	
1000.0
	
1 块

	
新造林抚育
	2
	抚育人工（不补植）
	割灌除草、松土扩穴、追肥、培土
	亩
	119.22
	56 株/亩

	
	3
	栽植人工
	补植苗木，含挖穴
	穴
	3.36
	

	
	4
	肥料
	优质复合肥，0.25 kg/每穴
	kg
	3.0
	包运费

	
	
5
	苗木
	木荷、枫香、桢楠、红锥
	株
	3.0
	地径 0.8cm ，高 0.8m，
桢楠、红锥地径 0.6cm，
高 0.6m


[bookmark: bookmark28]（二）概算结果
经概算，榕城区2026 年省级财政森林质量精准提升项目总投资为 12.42 万元。其中项目直接投资 11.19 万元， 占总投资的90. 10%；间接费用 1.23 万元，占总投资的 9.90%。详见表 8 及附表 6。
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表 8   建设项目投资概算汇总表

	
项 目 内 容
	计量单位
	
数量
	单价（元）
	合价（万元）

	
	
	
	
	合计
	省资金
	自筹
资金

	总        计
	
	
	
	12.42
	10.92
	1.50

	直接投资
	合计
	
	
	
	11.19
	9.69
	1.50

	
	林分优化提升投资
	小计
	
	
	
	0.10
	0.08
	0.02

	
	
	1. 宣传牌
	块
	1.00
	1000.00
	0.10
	0.08
	0.02

	
	
新造林抚育
	小计
	
	
	
	11.09
	9.61
	1.48

	
	
	1 、抚育人工（含割灌除草、松土扩穴、施肥人工）
	亩
	520.00
	119.61
	6.22
	5.35
	0.87

	
	
	2 、肥料(复合肥）
	千克
	7280.00
	3.00
	2.18
	1.91
	0.27

	
	
	3 、苗木
	株
	4224
	3.00
	1.27
	1.11
	0.16

	
	
	4 、栽植（含整地挖穴）
	株
	4224
	3.36
	1.42
	1.24
	0.18

	间接投资
	合计
	
	
	
	1.23
	1.23
	0.00

	
	1 、招投标费
	万元
	1
	1700.00
	0.17
	0.17
	0.00

	
	2 、设计费
	万元
	1
	3600.00
	0.36
	0.36
	0.00

	
	3 、监理费
	万元
	1
	3600.00
	0.36
	0.36
	0.00

	
	4 、项目核价费
	万元
	1
	1700.00
	0.17
	0.17
	0.00

	
	5 、结算费
	万元
	1
	1700.00
	0.17
	0.17
	0.00


[bookmark: bookmark29]（三）资金来源

榕城区2026 年省级财政森林质量精准提升项目除省安排补助资金 10.92 万元外，不足部分由榕城区财政统筹解决。
表 8    建设项目资金来源统计表
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	资金来源
	合计（万元）
	省级财政专项资金（万元）
	自筹资金（万元）

	投资（万元）
	12.42
	10.92
	1.50

	比例（%）
	100
	87.92
	12.08



[bookmark: bookmark30][bookmark: bookmark31]九、施工管理与保障措施
[bookmark: bookmark42]（一）施工管理
1.组织管理
揭阳市榕城区农业农村局作为项目建设单位，负责项目的监督、管理。为了保证榕城区2026 年省级财政森林质量精准提升项目任务顺利完成，同时用好专项造林资金，揭阳市榕城区农业农村局成立专门的项目实施小组，对项目进行全面的管理监督，解决好施工过程中可能出现的问题。
2.项目施工管理
项目严格执行各项技术规范要求和“ 按规划设计、按设计施工、按标准验收报账” 的项目技术管理程式，要求“ 高标准、高要求、高投入” 营造项目林。推行项目法人制、终身负责制，对施工单位实行包质量、包进度、包成活的“ 三包” 责任制。项目结束后将严格按照相关规定组织检查验收。项目建设单位负责项目各工序的的监督、管理。具体措施如下：
（1）项目要按规定采取邀标、公开招投标的方式， 中标者要包造林、包成活达标、包抚育、包质量指标，并制定项目质量奖惩制度。
（2）实行项目质量监理制。聘请有项目监理资质的监理单位进行项目监理，确保项目质量和进度。要实行工序管理，对每
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个工序都要进行质量检查验收，不合格的工序必须翻工，直至质量合格为止，否则就不能转入下一工序施工。
3. 资金管理
加强对造林项目资金监管，坚持公开、透明原则，规范使用资金，建立资金专户，实行专款专用。
4.抚育及管护管理
（1）进行全面的成活率检查，面积核实率达 95%以上，发现死株应及时补植，保证当年造林成活率达 85％以上，三年保存率达 80%以上。
（2）加强抚育，确保种植的幼苗有一个良好的生长环境，促使其早日郁闭成林。
（3）加强管理工作，坚持日常巡护，严防山火发生及预防病虫害发生。
5.档案管理
为了完善项目的后续管理，应将项目建设过程中的各类文件归档，建立项目管理的文件档案。包括：
（1）项目建设文件、作业设计书、作业设计图、作业设计表。建设过程中各阶段的检查验收资料、小班照片等。
（2）建设资金筹措和投入、支出等财务档案。
（3）建设管理附件，如招标文件、施工合同、施工监理、各道工序施工图片、验收报告等。
（4）项目建设前林地状况、项目实施后抚育管理、幼苗生长情况。
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6.检查与验收
项目建设完成后，建设单位先行自查验收，然后报上级林业主管部门核查验收。
（1）要对造林的成效进行严格检查验收，实行“ 三查一验”制度。建设单位对施工单位在施工期间的各项作业随时检查，发现问题，要及时纠正，造林结束后半年内组织全面检查验收。
根据县级的申请，项目结束当年市级和省级对造林成果进行全面核查，主要对项目地点、面积、树种、密度、成活率、林木长势及其他抚育情况进行核查；根据国家要求，造林三年后对造林质量进行成效核查，主要对保存面积、林木保存率、抚育情况等进行检查，检查面积核实率达 95%以上，并保证当年造林成活率达 85％以上，三年保存率达 80%以上。
（2）建设单位应按照批复的项目相关设计文件和有关合同对项目完成情况进行检查验收。项目必须按批复后的项目作业设计文件经建设单位自查验收合格，项目具备竣工验收条件的，应及时编制项目竣工验收报告和财务决算报告，报请上级林业行政主管部门检查验收。
（3）竣工验收的主要依据是：省下达的任务；林业主管部门批复的项目相关设计文件；概算调整及其批准文件；招投标和监理文件（书）；承包合同、项目结算等有关资料；有关的财务核算制度、办法；其他与项目有关资料。
（4）有下列情况之一的，不能进行项目竣工验收：项目建设规模和质量达不到批复的项目相关设计文件要求的；未经批
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[bookmark: bookmark32]准，擅自调整项目建设规模、建设地点和建设内容的；财务管理混乱，未按要求做好资金核算，违规使用项目专项资金的；档案资料不健全的。
[bookmark: bookmark43]（二）保障措施
1.森林防火措施
（1）将榕城区2026 年省级财政森林质量精准提升项目纳入当地政府及林业主管部门重点项目中，对森林防火工作进行统一部署，统一管护，统一检查，统一验收，及时制止有可能发生森林火灾的行为。
（2）在项目区设置防火宣传标语标识，加强林区巡逻执法，及时发现森林火灾等情况，实行有偿举报制度，提高群众对森林保护的参与度和积极性。
2.森林病虫害防治措施
（1）坚持“预防为主，综合治理 ”的原则，严格执行植物检疫制度，严禁使用病虫害感染的种苗。认真履行有关保护森林资源的法律和法规，使用农药要科学合理，减少农药的使用或尽量不使用农药，降低对环境的污染。在早期预防的基础上，提高生物防治的能力，维护生态平衡。
（2）充分利用护林员经常在林区巡视的优势，对护林员进行病虫害预测预报技术的培训，定期汇报，若发现有病虫害苗头，应及时组织治理。
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3.环境保护措施
（1）安全施肥
施肥采用穴施方法，施肥后及时用土填好，可以有效防止肥料污染水源。一方面要遵照生产规程和用肥标准选择肥料，做到安全合理施肥；另一方面要控制肥料中可能存在的有害污染物质掺杂。
（2）废弃物处理措施
在项目造林管理过程中及时清理现场。对洒农药、施化肥后产生的固体包装物和废弃化学品分别进行妥善处理。项目各分项完工后，迅速清理场地，同时做好林木保护措施。定时定员清洗施工现场周围环境。
（3）环境保护宣传
在造林项目区设置环境保护宣传标语标识，让人们家喻户晓，在项目建设过程中要以保护环境作为基础条件。
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附表1
榕城区2026年省级财政森林质量精准提升项目作业小班基本情况表

	
单位
	
村
	小班号
	小班面积
	土地
	地貌
	土壤
	植被
	森林类别
	
郁闭度
	补植株数
	
备注

	
	
	
	
	所有权
	使用权
	经营权
	地类
	类型
	坡位
	坡度
	种类
	质地
	土层厚度
	腐质厚度
	主要
灌木
名称
	主要藤
草本名称
	分布
	平均高
	盖度
	
	
	
	

	合计
	2940.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	小计
	520.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

新造林抚育

	仙桥街道
	湖南、山前
	A1
	316.0
	集体
	集体
	集体
	未成林造林地
	低山
	谷
	陡
	赤红壤
	轻壤
	60.0
	0.0
	杂灌
	芒萁
	均匀
	40.0
	85.0
	重点公益林
	0.2
	8.0
	

	仙桥街道
	永东
	A2
	64.0
	集体
	集体
	集体
	未成林造林地
	低山
	谷
	陡
	赤红壤
	轻壤
	60.0
	0.0
	杂灌
	芒萁、
小芒、芒草
	均匀
	30.0
	85.0
	重点公益林
	0.2
	9.0
	

	梅云街道
	新乡、梅畔
	A3
	140.0
	集体
	集体
	集体
	未成林造林地
	低山
	下坡
	急
	赤红壤
	轻壤
	45.0
	0.0
	杂灌
	芒萁
	均匀
	40.0
	60.0
	重点公益林
	0.2
	8.0
	

	小计
	2420.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	









封山育林

	地都镇
	西坑村
	B1
	313.0
	集体
	集体
	集体
	乔木林
	低山
	谷
	陡
	赤红壤
	轻壤
	45
	0.0
	杂灌
	芒萁
	均匀
	60.0
	90
	重点公益林
	0.6
	
	

	地都镇
	塔岗村
	B2
	296.0
	集体
	集体
	集体
	乔木林
	低山
	谷
	急
	赤红壤
	轻壤
	45
	0.0
	杂灌
	芒萁
	均匀
	60.0
	90
	重点公益林
	0.6
	
	

	地都镇
	南陇村
	B3
	355.0
	集体
	集体
	集体
	乔木林
	低山
	谷
	急
	赤红壤
	轻壤
	45
	0.0
	杂灌
	芒萁
	均匀
	60.0
	90
	重点公益林
	0.6
	
	

	地都镇
	果林场
	B4
	258.0
	集体
	集体
	集体
	乔木林
	低山
	谷
	急
	赤红壤
	轻壤
	45
	0.0
	杂灌
	芒萁
	均匀
	60.0
	90
	重点公益林
	0.6
	
	

	地都镇
	大瑶村
	B5
	238.0
	集体
	集体
	集体
	乔木林
	低山
	谷
	急
	赤红壤
	轻壤
	45
	0.0
	杂灌
	芒萁
	均匀
	60.0
	90
	重点公益林
	0.6
	
	

	地都镇
	果林场
	B6
	345.0
	集体
	集体
	集体
	乔木林
	低山
	下坡
	陡
	赤红壤
	轻壤
	45
	0.0
	杂灌
	芒萁
	均匀
	60.0
	90
	重点公益林
	0.6
	
	

	地都镇
	双港村
	B7
	287.0
	集体
	集体
	集体
	乔木林
	低山
	下坡
	陡
	赤红壤
	轻壤
	45
	0.0
	杂灌
	芒萁
	均匀
	60.0
	90
	重点公益林
	0.6
	
	

	地都镇
	大瑶村
	B8
	293.0
	集体
	集体
	集体
	乔木林
	低山
	下坡
	险
	赤红壤
	轻壤
	45
	0.0
	杂灌
	芒萁
	均匀
	60.0
	90
	重点公益林
	0.6
	
	

	地都镇
	西坑村
	B9
	35.0
	集体
	集体
	集体
	乔木林
	低山
	谷
	陡
	赤红壤
	轻壤
	45
	0.0
	杂灌
	芒萁
	均匀
	60.0
	90
	重点公益林
	0.6
	
	







附表2
榕城区2026年省级财政森林质量精准提升项目调查设计表

	

类型
	
乡镇（街道）
	

村
	
作业小班号
	

地籍号
	

面积（亩）
	

造林年度
	林 地 现 状
	
补苗株数（株/亩）
	
补苗后株数（株 /亩）
	抚育设计
	

备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	割灌除草
	
松土扩穴半径(m)
	肥料（kg）
	
培土半径(m)
	补植（株）
	

	
	
	
	
	
	
	
	
地类
	
优势树种
	平均树高（m）
	亩成活株数（株）
	
主要植被
	植被盖
度（%）
	
	
	
方式
	技术要求
(m)
	
	
品种
	
每穴量
	
总量
	
	
补植树种比例
	
规格（cm）
	
苗木总量
	

	总计
	
	
	2940.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	7280.0
	
	
	
	4224.0
	

	





新造林抚育
	合计
	
	
	520.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	7280.0
	
	
	
	4224.0
	

	
	
仙桥街道
	湖南、山前
	
A1
	445202002008000101600、 445202002006000200100、 445202002006000200200、
445202002006000200300、 445202002008000102101
	
316.0
	
2024
	
未成林造林地
	
红锥、木荷、桢楠
	
1.2
	
48
	
芒萁、杂灌
	
85
	
8
	
56
	
带状
	
带宽1.0
	
0.4
	
国产复合肥
	
0.25
	
4424.0
	
0.4
	
木荷3：枫香3：桢楠4
	
苗高≥80
	
2528
	

	
	仙桥街道
	永东
	A2
	445202002009000100300
	64.0
	2024
	未成林造林地
	红锥、木荷、桢楠
	1.2
	47
	芒萁、小
芒、芒草 、杂灌
	85
	9
	56
	带状
	带宽1.0
	0.4
	国产复合肥
	0.25
	896.0
	0.4
	木荷5：桢楠5
	苗高≥80
	576
	

	
	仙桥街道
	
	
	380.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5320.0
	
	
	
	3104
	

	
	梅云街道
	新乡、梅畔
	A3
	445202001006000100300、
445202001007000100200、 445202001007000100201
	140.0
	2024
	未成林造林地
	红锥、木荷、桢楠
	1.2
	48
	芒萁、杂灌
	60
	8
	56
	带状
	带宽1.0
	0.4
	国产复合肥
	0.25
	1960.0
	0.4
	木荷3：桢楠4：红锥3
	苗高≥80
	1120
	

	
	梅云街道
	
	
	140.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1960.0
	
	
	
	1120
	

	






封山育林
	地都镇
	西坑村
	B1
	445221015022000100200
	313.0
	
	
	针阔混
	
	
	芒萁、杂灌
	90
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	地都镇
	塔岗村
	B2
	445221015007000300100
	296.0
	
	
	针阔混
	
	
	芒萁、杂灌
	90
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	地都镇
	南陇村
	B3
	445221015011000300201
	355.0
	
	
	针阔混
	
	
	芒萁、杂灌
	90
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	地都镇
	果林场
	B4
	445221015021000200200
	258.0
	
	
	针阔混
	
	
	芒萁、杂灌
	90
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	地都镇
	大瑶村
	B5
	445221015008000200101
	238.0
	
	
	针阔混
	
	
	芒萁、杂灌
	90
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	地都镇
	果林场
	B6
	445221015021000200100
	345.0
	
	
	针阔混
	
	
	芒萁、杂灌
	90
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	地都镇
	双港村
	B7
	445221015019000100100
	287.0
	
	
	针阔混
	
	
	芒萁、杂灌
	90
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	地都镇
	大瑶村
	B8
	445221015008000200100
	293.0
	
	
	针阔混
	
	
	芒萁、杂灌
	90
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	地都镇
	西坑村
	B9
	445221015022000100605
	35.0
	
	
	针阔混
	
	
	芒萁、杂灌
	90
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	地都镇
	
	
	2420.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	






附表3
榕城区2026年省级财政森林质量精准提升项目分类型面积统计表

	作业设计类型
	乡镇名
	作业小班号
	面积（亩）
	备注

	合计
	2940.0
	

	
新造林抚育
	仙桥街道
	A1
	316.0
	

	
	仙桥街道
	A2
	64.0
	

	
	梅云街道
	A3
	140.0
	

	小计
	
	520.0
	

	



封山育林
	地都镇
	B1
	313.0
	

	
	地都镇
	B2
	296.0
	

	
	地都镇
	B3
	355.0
	

	
	地都镇
	B4
	258.0
	

	
	地都镇
	B5
	238.0
	

	
	地都镇
	B6
	345.0
	

	
	地都镇
	B7
	287.0
	

	
	地都镇
	B8
	293.0
	

	
	地都镇
	B9
	35.0
	

	小计
	
	2420.0
	






附表4
榕城区2026年省级财政森林质量精准提升项目物资需要量表
单位：亩、株、kg
	
乡镇
	小班号
	
面积
	苗    木
	肥料（复合肥）
	
备注

	
	
	
	计
	木荷
	枫香
	桢楠
	红锥
	合计
	基肥
	追肥（一次）
	

	总计
	
	520.0
	4224
	1382
	758
	1747
	336
	7280.0
	0.0
	7280.0
	

	小计
	
	520.0
	4224
	1382
	758
	1747
	336
	7280.0
	0.0
	7280.0
	

	仙桥街道
	A1
	316.0
	2528
	758
	758
	1011
	
	4424.0
	
	4424.0
	

新造林抚育

	仙桥街道
	A2
	64.0
	576
	288
	
	288
	
	896.0
	
	896.0
	

	梅云街道
	A3
	140.0
	1120
	336
	
	448
	336
	1960.0
	
	1960.0
	






附表5
榕城区2026年省级财政森林质量精准提升项目直接投资概算模型表
单位：元/亩、元

	

乡镇
	

小班号
	
抚育
	
备注

	
	
	合计
	肥料
	人工（除草、松
土、培土、追肥
、补植）
	苗木
	栽植（含整地挖
穴）
	

	仙桥街道
	A1
	226.1
	42.0
	133.2
	24.0
	26.88
	

新造林抚育

	仙桥街道
	A2
	232.4
	42.0
	133.2
	27.0
	30.24
	

	梅云街道
	A3
	226.1
	42.0
	133.2
	24.0
	26.88
	








附表6
榕城区2026年省级财政森林质量精准提升项目投资概算表

	
项 目 内 容
	计量单位
	
数量
	
单价（元）
	合价（万元）

	
	
	
	
	合计
	省资金
	自筹资金

	总        计
	
	
	
	12.42
	10.92
	1.50

	直 接 投资
	合计
	
	
	
	11.19
	9.69
	1.50

	
	林分优化提升投资
	小计
	
	
	
	0.10
	0.08
	0.02

	
	
	1.宣传牌
	块
	1.00
	1000.00
	0.10
	0.08
	0.02

	
	新 造林 抚育
	小计
	
	
	
	11.09
	9.61
	1.48

	
	
	1、抚育人工（含割灌除草、松土扩穴、施肥人工）
	亩
	520.00
	119.61
	6.22
	5.35
	0.87

	
	
	2、肥料(复合肥）
	千克
	7280.00
	3.00
	2.18
	1.91
	0.27

	
	
	3、苗木
	株
	4224
	3.00
	1.27
	1.11
	0.16

	
	
	4、栽植（含整地挖穴）
	株
	4224
	3.36
	1.42
	1.24
	0.18

	间 接 投资
	合计
	
	
	
	1.23
	1.23
	0.00

	
	1、招投标费
	万元
	1
	1700.00
	0.17
	0.17
	0.00

	
	2、设计费
	万元
	1
	3600.00
	0.36
	0.36
	0.00

	
	3、监理费
	万元
	1
	3600.00
	0.36
	0.36
	0.00

	
	4、工程项目核价费
	万元
	1
	1700.00
	0.17
	0.17
	0.00

	
	5、结算费
	万元
	1
	1700.00
	0.17
	0.17
	0.00





揭阳市榕城区2026年省级财政森林质量精准提升项目新造林抚育类型
小班作业设计卡(A1)

	调查人员：卢泽彬、马天怡、戴嘉豪
	调查日期： 2025 年 12月10 日
	作业小班号：A1

	位置： 仙桥街道 镇 湖南、山前 村  1、2  林班     地理坐标：X        Y        

	小班面积： 316 亩  起源： 人工    土地权属： 集体 林木权属：集体  林种：      

	地貌类型：①山地阳坡()  ②山地阴坡()  ③山地脊部( √)  ④山地沟谷()  ⑤丘陵()
⑥岗地()  ⑦阶地()   ⑧河漫滩   ⑨回平原()   ⑩其他(具体说明)

	海拔：       米
	坡 度 ：      度
	坡向：
	坡位：谷

	土壤类型：赤红壤
	土层厚度：  60  厘米

	林下植被调查
	总 盖 度 ( % )
	高 度 ( 厘米 )
	分布状况

	主要灌木：杂灌
	15
	50.0
	分散

	主要草本：芒萁
	70
	40.0
	均匀

	林木生长状况：①良好(  )    ②较好(  )    ③ 一般( √ )   ④较差( )

	珍稀树种：

	林分因子调查
	小班平均
	标准地1
	标准地2
	标准地3

	年龄(年)
	1
	1
	
	

	郁闭度
	0.2
	0.2
	
	

	树种组成
	红锥、木荷、桢楠
	红锥、木荷、桢楠
	
	

	平均地径(厘米)
	1.2
	1.2
	
	

	平均树高(米)
	1.2
	1.2
	
	

	亩平株数（株）
	48
	48
	
	

	亩平蓄积(立方米)
	0
	0
	
	

	灾害发生情况
	无
	无
	
	

	目标树株数(株/亩)
	48
	48
	
	

	辅助树株数(株/亩)
	0
	0
	
	

	干扰树株数(株/亩)
	0
	0
	
	

	其他树株数(株/亩)
	10
	10
	
	

	







作业设计
	割灌除草
	用机割或人工劈割方式，全面清除林地上的杂草、杂灌、藤蔓，带宽1.2米。

	
	
松土扩穴
	主要对半径0.40m范围内土壤进行松土，松土深为0.15m。松土后进行扩穴，扩穴半径为0.40m。

	
	
施肥
	主要针对目的树种和目标树种进行施肥。施肥采用沟状埋施，施肥沟位于幼树树冠投影外0.2m、宽0.20-0.25m,将肥料撒入后覆土。要求施放复合肥，每株施0.25kg复合肥(NPK含量>30%），每亩需施肥 56 株，每亩共需施肥 14  千克 。

	
	
补植
	主要对苗木少于50株的林地进行补种；补植树种为木荷、枫香、桢楠为主(要求1.5年生以上，苗高80cm以上、地径0.8cm以上，桢楠苗高60cm
以上、地径0.6cm以上),预计平均每亩需补种 8 株，共需补种 2528 株 。

	
	
	





揭阳市榕城区2025年省级财政森林质量精准提升项目新造林抚育类型
小班作业设计卡(A2)

	调查人员：卢泽彬、马天怡、戴嘉豪
	调查日期： 2025 年 12月10 日
	作业小班号：A2

	位置： 仙桥街道 镇 永东 村  1  林班     地理坐标：X        Y        

	小班面积： 64 亩  起源： 人工    土地权属： 集体 林木权属：集体  林种：      

	地貌类型：①山地阳坡()  ②山地阴坡()  ③山地脊部( √)  ④山地沟谷()  ⑤丘陵()
⑥岗地()  ⑦阶地()   ⑧河漫滩   ⑨回平原()   ⑩其他(具体说明)

	海拔：       米
	坡 度 ：      度
	坡向：
	坡位：谷

	土壤类型：赤红壤
	土层厚度：  60  厘米

	林下植被调查
	总 盖 度 ( % )
	高 度 ( 厘米 )
	分布状况

	主要灌木：杂灌
	15
	50.0
	分散

	主要草本：芒萁、小芒、芒草
	70
	30.0
	均匀

	林木生长状况：①良好(  )    ②较好(  )    ③ 一般( √ )   ④较差( )

	珍稀树种：

	林分因子调查
	小班平均
	标准地1
	标准地2
	标准地3

	年龄(年)
	1
	1
	
	

	郁闭度
	0.2
	0.2
	
	

	树种组成
	红锥、木荷、桢楠
	红锥、木荷、桢楠
	
	

	平均地径(厘米)
	1.2
	1.2
	
	

	平均树高(米)
	1.2
	1.2
	
	

	亩平株数（株）
	47
	47
	
	

	亩平蓄积(立方米)
	0
	0
	
	

	灾害发生情况
	无
	无
	
	

	目标树株数(株/亩)
	47
	47
	
	

	辅助树株数(株/亩)
	0
	0
	
	

	干扰树株数(株/亩)
	0
	0
	
	

	其他树株数(株/亩)
	0
	0
	
	

	







作业设计
	割灌除草
	用机割或人工劈割方式，全面清除林地上的杂草、杂灌、藤蔓，带宽1.2米。

	
	
松土扩穴
	主要对半径0.40m范围内土壤进行松土，松土深为0.15m。松土后进行扩穴，扩穴半径为0.40m。

	
	
施肥
	主要针对目的树种和目标树种进行施肥。施肥采用沟状埋施，施肥沟位于幼树树冠投影外0.2m、宽0.20-0.25m,将肥料撒入后覆土。要求施放复合肥，每株施0.25kg复合肥(NPK含量>30%），每亩需施肥 56 株，每亩共需施肥 14  千克 。

	
	
补植
	主要对苗木少于50株的林地进行补种；补植树种为木荷、枫香、桢楠为主(要求1.5年生以上，苗高80cm以上、地径0.8cm以上，桢楠苗高60cm
以上、地径0.6cm以上),预计平均每亩需补种 9 株，共需补种 5776 株 。

	
	
	





揭阳市榕城区2025年省级财政森林质量精准提升项目新造林抚育类型
小班作业设计卡(A3)

	调查人员：卢泽彬、马天怡、戴嘉豪
	调查日期： 2025 年 12月10 日
	作业小班号：A3

	位置： 梅云街道 镇 新乡、梅畔 村  1  林班     地理坐标：X        Y        

	小班面积： 140 亩  起源： 人工    土地权属： 集体 林木权属：集体  林种：      

	地貌类型：①山地阳坡()  ②山地阴坡()  ③山地脊部( √)  ④山地沟谷()  ⑤丘陵()
⑥岗地()  ⑦阶地()   ⑧河漫滩   ⑨回平原()   ⑩其他(具体说明)

	海拔：       米
	坡 度 ：      度
	坡向：
	坡位：谷

	土壤类型：赤红壤
	土层厚度：  45  厘米

	林下植被调查
	总 盖 度 ( % )
	高 度 ( 厘米 )
	分布状况

	主要灌木：杂灌
	10
	40.0
	分散

	主要草本：芒萁、小芒、芒草
	50
	20.0
	均匀

	林木生长状况：①良好(  )    ②较好(  )    ③ 一般( √ )   ④较差( )

	珍稀树种：

	林分因子调查
	小班平均
	标准地1
	标准地2
	标准地3

	年龄(年)
	1
	1
	
	

	郁闭度
	0.2
	0.2
	
	

	树种组成
	红锥、木荷、桢楠
	红锥、木荷、桢楠
	
	

	平均地径(厘米)
	1.2
	1.2
	
	

	平均树高(米)
	1.2
	1.2
	
	

	亩平株数（株）
	45
	45
	
	

	亩平蓄积(立方米)
	0
	0
	
	

	灾害发生情况
	无
	无
	
	

	目标树株数(株/亩)
	45
	5
	
	

	辅助树株数(株/亩)
	0
	0
	
	

	干扰树株数(株/亩)
	0
	0
	
	

	其他树株数(株/亩)
	5
	5
	
	

	







作业设计
	割灌除草
	用机割或人工劈割方式，全面清除林地上的杂草、杂灌、藤蔓，带宽1.2米。

	
	
松土扩穴
	主要对半径0.40m范围内土壤进行松土，松土深为0.15m。松土后进行扩穴，扩穴半径为0.40m。

	
	
施肥
	主要针对目的树种和目标树种进行施肥。施肥采用沟状埋施，施肥沟位于幼树树冠投影外0.2m、宽0.20-0.25m,将肥料撒入后覆土。要求施放复合肥，每株施0.25kg复合肥(NPK含量>30%），每亩需施肥 56 株，每亩共需施肥 14  千克 。

	
	
补植
	主要对苗木少于50株的林地进行补种；补植树种为木荷、红锥、桢楠为主(要求1.5年生以上，苗高80cm以上、地径0.8cm以上，红锥、桢楠苗高60cm以上、地径0.6cm以上),预计平均每亩需补种 8 株，共需补种  
2528 株。
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