

关于对揭阳市榕城区 2021 年环卫保洁
和绿化管养综合服务项目
的绩效评价报告

揭阳市华信会计师事务所合伙企业（普通合伙）

2022年11月13日

揭阳市榕城区2021年环卫保洁和绿化管养综合服务 服务项目主要信息

项目名称	揭阳市榕城区2021年环卫保洁和绿化管养综合服务项目
委托单位	揭阳市榕城区财政局
业务主管单位	揭阳市榕城区城市管理和综合执法局
项目实施单位	揭阳龙马环卫环境工程有限公司
第三方评价机构	揭阳市华信会计师事务所合伙企业（普通合伙）
评价对象及范围	揭阳市榕城区2021年环卫保洁和绿化管养综合服务项目专项经费共7,777.18万元
评价性质	事后评价
评价基准日	2021年12月31日
评价时间	2022年9月-2022年11月
实施地点	揭阳市榕城区
绩效评价内容	对揭阳市榕城区2021年环卫保洁和绿化管养综合服务市场化项目进行综合评价。
绩效评价结果	绩效评价得分为89.11分，绩效评价结果等级为“良”。

目录

摘要.....	I
绩效评价报告.....	1
一、项目基本情况	
（一）项目概况.....	1
（二）项目绩效目标完成情况.....	6
二、绩效评价工作实施情况	
（一）绩效评价的目的、对象及范围.....	7
（二）绩效评价原则、评价方法、评价标准、评价指标体系、 评价依据.....	7
（三）绩效评价工作过程.....	9
三、综合评价情况及评价结论	
（一）绩效评价评分情况.....	12
（二）综合评价结论.....	12
四、绩效评价指标分析	
（一）对项目立项的评分情况.....	13
（二）对项目管理的评分情况.....	14
（三）对项目产出的评分情况.....	16
（四）对项目效益的评分情况.....	18
五、项目的优点、存在问题及原因分析	
（一）项目的优点.....	21
（二）存在问题及原因分析.....	22
六、意见建议.....	23

摘要

揭阳市华信会计师事务所合伙企业（普通合伙）通过定点采购的方式，于2022年9月至11月，接受揭阳市榕城区财政局的委托，根据揭阳市榕城区财政局《榕城区财政局关于做好2022年区级财政预算资金绩效评价工作的通知》（揭榕财[2022]124号）等文件要求，对揭阳市榕城区2021年环卫保洁和绿化管养综合服务项目实施绩效评价工作。

一、评价对象及范围

评价对象及范围：对揭阳市榕城区2021年环卫保洁和绿化管养综合服务项目专项经费金额共7,777.18万元的使用情况进行绩效评价工作。

二、评价基准日

本次绩效评价项目评价基准日为2021年12月31日，现场专家资料汇审、现场核查时间为2022年10月20日。

三、我们对项目的基本评价

（一）项目的优点

1. 保证榕城区市容整洁，提升居民绿化环境。
2. 为榕城区招商引资提供良好的社会环境。

（二）存在的主要问题

1. 揭阳龙马公司未按规定为全体环卫工人缴交“五险一金”。
2. 部分街道办事处日常保洁检查未能及时到位。
3. 环卫保洁的车辆配置存在工作安全隐患。
4. 分类垃圾被混装混运。
5. 部分人员未进行专业安全培训。

四、建议意见

- （一）按规定为全体环卫工人缴交“五险一金”。
- （二）办事处应遵守检查制度，尽职尽责。
- （三）更换工作配置，保障工作人员的人身安全。
- （四）建立完整的生活垃圾分类链条，做到全过程、全链条分类。
- （五）专业安全培训应普及至每一位环卫工人和绿化管养工人。

五、评价结果

评价小组通过查阅资料、合规性检查、数据采集、访谈交流、听取汇报等手段，从资金链、业务链展开，对本项目的数据和实施进行了综合深入的客观评价，最终评分结果为89.11分，绩效评价等级为“良”。

揭阳市华信会计师事务所

JIEYANG HUAXIN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

关于对揭阳市榕城区2021年环卫保洁和绿化管养 综合服务项目实施结果的绩效评价报告

揭市华评字[2022]5号

根据2020年12月16日中共揭阳市榕城区委 揭阳市榕城区人民政府印发的（揭榕委发[2020]10号）《关于全面实施预算绩效管理的实施方案》的通知，2022年9月13日，揭阳市榕城区财政局下发的《榕城区财政局关于做好2022年区级财政预算资金绩效评价工作的通知》（揭榕财[2022]124号）等文件的要求，我们接受榕城区财政局的委托，对揭阳市榕城区城市管理和综合执法局揭阳市榕城区2021年环卫保洁和绿化管养综合服务项目的支出效果和综合效益进行评价，为后续资金预算安排以及调整和优化资金支出结构提供重要依据，实施评价阶段业已结束，现将结果报告如下：

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.项目的立项和职责划分

揭阳市榕城区人民政府办公室《区政府常务会议纪要》（六届47次[2019]14号）同意揭阳市榕城区城市管理和综合执法局文件《关于要求实施榕城区环卫保洁和绿化管养综合服务市场化运作的请示》（揭榕城执请[2019]34号），由区域管执法局按照揭阳市榕城区财政局《关于揭阳市榕城区环卫保洁和绿化管养综合服务市场化项目的预算审查意见》审定的预算造价83,621,376.81元/年，作为招标控制的最高限额，依法依规组织实施招标采购。

①榕城区委、榕城区政府负责对项目进行审议批复；②榕城区财政局负责对预算造价进行审查核定，并依据榕城区城管执法局每月申请的资金作出审核支付；③榕城区城市管理和综合执法局负责项目采购工作并对项目进行监管；④揭阳龙马环卫环境工程有限公司负责对整个项目进行运营和管理。

2. 项目主要内容与实施情况

项目于2019年12月31日依照有关程序向外公开招标，根据广东省政府采购中心粤政采函[2019]53173F-2号《中标通知书》确定中标单位为福建龙马环卫装备股份有限公司，中标金额80,508,439.00元/年。服务期为合同签订之日起3年（自2020年2月1日至2023年1月31日止）。根据福建龙马环卫装备服务有限公司文件龙环司[2020]32号授权书显示：由福建龙马环卫装备服务有限公司授权揭阳龙马环卫环境工程有限公司直接负责揭阳市榕城区环卫保洁和绿化管养综合服务市场化项目运营和项目承包款结算的对接工作。

揭阳龙马环卫环境工程有限公司（以下简称“揭阳龙马公司”），是福建龙马环卫装备股份有限公司子公司，统一社会信用代码：91445200MA54B1NH87，法定代表人林琦，注册资本人民币1000万元，成立日期2020年1月22日，注册地址：揭阳市榕城区蓝田大道收容遣送站后面1-17-1之A，经营范围：道路清扫保洁服务，垃圾清运转运服务，环卫设备销售；智能环卫系统技术开发、咨询服务；环卫、环保产业建设；垃圾中转站建设、公厕建设运营、垃圾处理处置、污水污泥处理、再生资源回收利用，各类固体废弃物处理处置；建筑物清洁；广告设计及发布；物流、物联网服务；绿色新能源开发及利用；园林绿化工程建设、维护，市政设施建设、维护；车辆销售，二手车销售，汽车零配件零售；车辆修理与维护；普通货物道路运输、装卸服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。公司2021年度投入此项目的环卫工人共计870人，其中绿化管养人员270人。

项目服务范围包括：①全区83条（103段）道路、4个广场及绿化硬地（保洁面积约400.62万m²）的清扫保洁和垃圾收集，包含绿化带保洁、道路护栏和公交车候车亭的清洗、垃圾桶和果皮箱等垃圾收集设施的收运、清掏、清洗等；②全

区生活垃圾的转运（每天转运量约730吨）；③区域管执法局直管41座公厕和10座生活垃圾转运站点（其中：压缩站4座、非压缩转运点6座）的运营管理；④区级绿化绿地（约74.92万m²）和90株古树木的管养等。⑤项目服务范围内小广告的清除、清理；⑥特殊情况下的环境卫生和园林绿化保障（如突发应急事件或大型检查、重大活动保障及台风等灾害性天气情况）等服务。

区执法局考核办制定每月月度《考核检查计划表》，由各股室轮流派员，领导成员轮流带队检查，及时对现场发现的问题发由揭阳龙马公司整改，并根据《榕城区环卫保洁考核评分标准》对揭阳龙马公司进行评分，每月考评实际得分=100-（环卫保洁考核扣分×60%）-（园林绿化管养考核扣分×40%）。每月月底召开考核工作会议，汇总《市场化月考核扣分表》，并将会议讨论情况上报区执法局。项目每月总经费按质核拨，根据每月考评实际得分对照扣款比例进行扣款。扣款比例如下：

考评得分 （“_”的数值包含在所在区间内	<70	70-75	75-80	80-85	85-90	>90
扣款比例	15%	10%	5%	2%	1%	0

根据局考核办、东阳办事处、东兴办事处、东升办事处、榕东办事处、榕华办事处、新兴办事处、中山办事处、西马办事处、仙桥人事处、梅云办事处以及社会监督对环卫保洁扣分和绿化管养扣分的市场化月考核扣分汇总表如下：

时间	考核扣分		考核合计得分
	环卫保洁	绿化管养	
2020年10月	4.368	1.728	93.904
2020年11月	7.296	5.6	87.104

2020年12月	4.176	2	93.824
2021年1月	6.48	0.4	93.12
2021年2月	5.112	3.92	90.968
2021年3月	6.26	2.19	91.55
2021年4月	8.06	7.97	83.97
2021年5月	6.5	6.08	87.44
2021年6月	3.7	5.18	91.12
2021年7月	4.118	5.14	90.68
2021年8月	7.46	6.21	86.33
2021年9月	5.88	5.22	88.92
2021年10月	5.33	2.64	92.03
2021年11月	6.29	4.35	89.36
2021年12月	5.66	3.41	90.93

资金投入和使用情况

(1) 资金拨付情况

本项目经费预算造价金额为 83,621,376.81 元/年，最终中标合同价为 80,508,439.00 元/年，属于本级财政专项资金。2021 年度实际到位经费金额 77,771,798.08 元，其中：2021 年度拨付 2020 年度 10-12 月服务费 19,755,469.10 元；2021 年度 1-8 月项目款和增加部分作业量的保洁和管养工作服务费 58,016,328.98 元。由区执法局根据每月的项目运营管理情况和市场化月考核扣分表核算出当月应付的项目服务费，并向区财政局申请资金支付，区财政局审查核定后，通过揭阳市榕城区财政局国库支付中心，账号 44001790201058080006，开户银行中国建设银行股份有限公司揭阳榕城支行，向收款人揭阳龙马环卫环境工程有限公司，账号 161361457，开户银行中国民生银行股份有限公司揭阳分行进行拨款。

资金拨付明细表

单位：人民币元

时 间	摘 要	金 额
2021年1月31日	市场化龙马10月份服务费	6,600,760.80
2021年2月28日	龙马公司市场化11月份服务费	6,534,753.19
2021年2月28日	龙马公司市场化12月份服务费	4,500,000.00
2021年3月31日	龙马公司市场化1月份服务费	2,000,000.00
2021年3月31日	龙马公司市场化12月份服务费	2,119,955.15
2021年4月30日	龙马公司市场化1月份服务费	4,699,942.30
2021年5月31日	龙马公司市场化2月份服务费	4,000,000.00
2021年6月30日	龙马公司市场化2月份服务费	2,699,942.30
2021年6月30日	龙马公司市场化3月份服务费	6,699,942.30
2021年7月31日	龙马公司市场化4月份服务费	6,554,756.70
2021年8月31日	龙马公司市场化5月份服务费	6,632,188.34
2021年9月30日	龙马公司市场化6月份服务费	6,699,180.14
2021年10月31日	龙马公司市场化7月份服务费	6,655,180.14
2021年12月31日	财政直接支付龙马公司8月份服务费	7,507,363.07
2021年12月31日	财政直接支付榕城区环卫保洁和绿化管养综合服务市场化项目增加部分作业量的保洁和管养工作服务费	2,500,000.00
2021年12月31日	财政直接支付榕城区环卫保洁和绿化管养综合服务市场化项目增加部分作业量的保洁和管养工作服务费	1,367,833.65
合 计		77,771,798.08

(2) 揭阳龙马公司资金使用情况

资金使用明细表

单位：人民币元

序号	成本费用科目	合计
1	车辆油料费	7,100,000.00
2	车辆维修费	4,633,122.30
3	车辆租赁费	3,856,782.93
4	停车场租金	180,000.00
5	水电费	1,374,538.48
6	物料消耗	1,452,021.50
7	车辆保险费	382,088.74
8	雇主险	372,298.00
9	修缮费	1,072,410.69
10	车辆年检费	22,160.00
11	工资	47,224,220.64
12	社保	1,685,565.82
13	福利费	226,914.30
14	管理费用-其他	2,324,976.49
15	办公费用	195,108.95
16	财务费用	347.40
17	税费	5,340,154.89
18	设备款	329,086.95
合计		77,771,798.08

我们抽查了揭阳龙马公司的工资登记表，发现揭阳龙马公司没有按照揭阳市榕城区环卫保洁和绿化管养综合服务市场化项目公开招标文件“按规定为环卫工人缴交‘五险一金’”的要求，为全体环卫工人缴交五险一金，只为部分工人发放五险补贴。

（二）项目绩效目标完成情况

本项目实施以来，基本达到《榕城区环卫保洁和绿化管养综合服务市场化项目承包合同》、《城市市容和环境卫生管理条例》、《城市环境卫生质量标

准》、《广东省城乡生活垃圾处理条例》和《揭阳市生活垃圾管理条例》的工作要求。

二、绩效评价工作实施情况

（一）绩效评价的目的、对象及范围

为进一步强化财政资金预算管理，提高财政资金使用效益，区财政局委托第三方中介服务机构对揭阳市榕城区 2021 年环卫保洁和绿化管养综合服务项目进行绩效评价工作。

1. 评价目的

本次评价旨在通过引入第三方中介服务机构，对揭阳市榕城区开展财政支出绩效评价工作，客观评价预算管理的科学性、透明度和财政资金支出使用效益，检验投入资金是否达到预期目标、资金使用是否有效，为以后安排财政资金提供重要依据，进一步改进和加强榕城区财政资金使用效益。

2. 评价对象及范围

揭阳市榕城区 2021 年环卫保洁和绿化管养综合服务项目专项经费金额共 7,777.18 万元。

3. 评价基准日：2021 年 12 月 31 日。

（二）绩效评价原则、评价方法、评价标准、评价指标体系、评价依据

1. 绩效评价原则

对本项目的评价我们遵循了目标导向性原则、科学公正性原则、分级分类原则、绩效相关原则、保密原则。

2. 我们对项目的评价方法

本次绩效评价，主要以定性与定量相结合的方式，分别使用比较法、目标管理法、项目实地考察法、查问询证法等 4 种方法进行评价。

（1）比较法。通过对绩效目标与实施效果、上月与当月情况、不同级别道路和公厕、转运站的比较，综合分析绩效目标实现程度。

(2) 目标管理法。根据区执法局与揭阳龙马公司共同决定具体的考核验收和计分方法，并且定期检查完成目标进展情况。由此而产生的计分考核根据目标的完成情况来确定。

(3) 项目实地考察法。我们通过实地考察绿化管养工人和环卫工人的工作情况，垃圾转运站的工作情况，垃圾清运车和洒水车的上路情况，了解揭阳龙马公司的日常运作流程。

(4) 查问询证法。我们通过随机选取绿化管养工人和环卫工人进行问卷调查，并向该项目所涉及到的不定向人群发放集体问卷收集他们对于项目的反馈。

3. 评价标准

绩效评价分为优、良、中、差四个等级，其中 90(含)-100 分为优、80(含)-90 分为良、60(含)-80 分为中、60 分以下为差。

4. 评价指标体系

根据揭阳市榕城区财政局《关于印发<揭阳市榕城区财政预算绩效目标管理办法(试行)>的通知》（揭榕财〔2021〕70 号）等文件要求，对于绩效评价指标设定的有关规定，财政评价指标的权重根据各项指标在评价体系中的重要程度进行确定，突出结果导向。本项目为事后评价，其评价重点在于立项依据是否充分，程序是否合法合规，管理是否全面到位，产出及效益是否达到设定的绩效目标。本项目评价指标体系共设置 4 个一级指标、12 个二级指标和 19 个三级指标，其中：项目立项、项目管理权重分为 40 分，项目产出、项目效益权重分为 60 分，指标权重分配如下：

(1) 项目立项：占权重分15分。从绩效目标合理性、绩效指标明确性、资金预算等角度对项目立项情况进行考察。

(2) 项目管理：占权重分25分。从财务制度健全性、资金使用合规性、资金使用效率性、财务监控有效性、管理制度健全性、组织实施合规性、项目质量可控性等角度对管理情况进行考察。

(3) 项目产出：占权重分30分。从产出数量、产出质量、产出时效等角度对产出完成情况进行考察。

（4）项目效益：占权重分30分。从生态效益、社会效益、可持续影响、服务对象满意度等角度对专项资金支出产生的效益进行考察。

5. 绩效评价依据

（1）法律法规政策文件依据

① 《中华人民共和国预算法》；

② 《中华人民共和国预算法实施条例》；

③ 中共揭阳市榕城区委《揭阳市榕城区人民政府印发<关于全面实施预算绩效管理的实施方案>的通知》（揭榕委发[2020]10号）；

④ 揭阳市榕城区财政局《关于印发<揭阳市榕城区财政预算绩效目标管理办法(试行)>的通知》（揭榕财[2021]70号）；

⑤ 揭阳市榕城区财政局《关于印发<揭阳市榕城区预算绩效管理委托第三方机构实施工作规程(试行)>的通知》（揭榕财[2021]71号）；

⑥ 揭阳市榕城区财政局《榕城区财政局关于做好2022年区级财政预算资金绩效评价工作的通知》(揭榕财[2022]124号)；

⑦ 适用于本项目的其他法律法规及规章制度。

（2）准则依据。

中国注册会计师协会《中国注册会计师协会关于印发<会计师事务所财政支出绩效评价业务指引>的通知》（会协[2016]10号）。

（3）项目资料依据。


①与委托单位签订的委托第三方服务合同；

②专项资金使用单位提供的申报材料及佐证资料。

（三）绩效评价工作过程

本次绩效评价实施期间为2022年9月至2022年11月。

绩效评价工作流程表



注：流程图中，以黑体粗字标示环节是委托方或相关主管部门的职责。

1. 前期准备阶段

区财政局通过定点采购方式确定，委托我所为本次项目第三方绩效评价机构，依法依规签订委托协议书，全面启动评价程序。在区财政局领导下，业务主管单位为本次工作提供基础信息资料 and 主要佐证资料，我所全面展开联系与事前必要的沟通。

2. 自评阶段

我所作为第三方评价机构向业务主管单位开展绩效评价辅导，业务主管单位积极配合开展绩效自评工作并提交相关资料。我所相应成立评价小组对业务主管单位提交的自评报告等材料进行初审，主要评审内容：检查自评与佐证材料的及时性、完整性、规范性、有效性等几个方面，形成初审意见。

3. 综合评审阶段

评价小组根据业务主管单位提交的自评材料和初审意见制定现场核查计划，在计划时间内，对确定的现场核查项目进行现场核查。评审、评价的主要内容：对本项目进行实地查勘，重点关注项目资金使用情况、项目实施效益等；查看佐证资料、对所有佐证资料进行归集式评审；听取专项资金的拨付、安排与支出情况；对评审中的重点内容、疑问事项深入了解，并对现场核查以及专家评审结果进行分析整理。

我所组织专家、评价小组对业务主管单位提交的自评、佐证资料等材料进行会审，结合现场核查以及专家评审会结果形成评审意见和出具材料补充清单，由业务主管单位补充材料。

参加本项目现场评审专家共5人，5名专家均以个人身份独立评审。

专家名单表

序号	姓名	职 称
1	吴贤武	注册会计师、注册税务师、主任会计师
2	潘沛明	注册会计师、注册税务师
3	林少艺	绩效评价师、注册税务师
4	黄美玉	绩效评价师
5	黄卫芬	助理会计师

4. 成果提交阶段

根据业务主管单位自评材料、现场核查结果、专家会审意见，对本项目正式评价，形成绩效评价报告初稿，与委托单位进行意见交换。我所再根据与委托单位的交换意见进行修改，出具正式报告。

三、综合评价情况及评价结论

（一）绩效评价评分情况

绩效指标得分情况表

指标	立项	管理	产出	效益	合计
权重	15.00	25.00	30.00	30.00	100.00
分值	13.00	21.00	25.93	29.18	89.11
得分率	86.67%	84.00%	86.43%	97.27%	89.11%


（二）综合评价结论

评价小组通过审阅资料、合规性检查、数据采集、实地走访、座谈交流、听取汇报等手段，从资金链、业务链两条主线入手，对本项目进行客观评价，最终评分结果为89.11分，绩效评价等级为“良”。


总体上，业务主管单位完成了揭阳市榕城区2021年环卫保洁和绿化管养综合服务项目的任务。经查，评价小组发现部分街道办事处日常检查流于形式；环卫保洁车辆存在工作安全隐患；部分环卫工人未接受安全培训；垃圾混装混运进行压缩等情况。

四、绩效评价指标分析

一级指标得分情况



二级指标得分情况



(一) 对项目立项的评分情况

一级项目立项指标包含绩效目标、绩效指标、资金预算共3个二级指标，项目立项指标赋予指标分值15.00分，评价得分13.00分，得分率为86.67%。

决策指标评价得分情况

序号	二级指标	权重	得分	得分率
1	绩效目标	5.00	3.00	60.00%
2	绩效指标	5.00	5.00	100.00%
3	资金预算	5.00	5.00	100.00%
合 计		15.00	13.00	86.67%

指标评分情况：

1. 绩效目标

绩效目标合理性：根据广东省政府采购中心编制的《榕城区环卫保洁和绿化管养综合服务市场化项目公开招标文件》、榕城区城市管理和综合执法局《关于要求实施榕城区环卫保洁和绿化管养综合服务市场化运作的请示》（揭榕城执请[2019]34号）文件内容指示，本项目服务内容主要包括：（1）直管道路的清扫保洁和生活垃圾收集清运、园林绿化管养、公共厕所和垃圾中转站运营管理；（2）

榕城区生活垃圾转运；（3）道路护栏和公交车候车亭的清洗；（4）特殊情况下的环境卫生和园林绿化保障（如突发应急事件或大型检查、重大活动保障及台风等灾害性天气情况）等服务。本项目绩效目标基本明确，能对服务对象及范围做出基本规划。

绩效目标指标满分5.00分，根据评分标准得3.00分。

2. 绩效指标

绩效指标明确性：本项目的绩效指标全面量化细化，以项目覆盖街道的环卫保洁面积、次数、时间为指标。

绩效指标满分5.00分，根据评分标准得5.00分。

3. 资金预算

预算编制准确性：根据《关于揭阳市榕城区环卫保洁和绿化管养综合服务市场化项目的预算审查意见》，本项目2021年度经费预算金额8,362.1376万元，实际拨付项目经费7,777.18万元，实际支出项目经费7,777.18万元，实际拨付小于预算金额。

资金预算指标满分5.00分，根据评分标准得5.00分。

（二）对项目管理的评分情况

一级管理指标包含财务管理、业务管理2个二级指标，管理指标赋予指标分值25.00分，评价得分21.00分，得分率为84.00%。

过程指标评价得分情况

序 号	二级指标	权 重	得 分	得分率
1	财务管理	15.00	14.50	96.67%
2	业务管理	10.00	6.50	65.00%
合 计		25.00	21.00	84.00%

指标评分情况：

1. 财务管理

（1）财务制度健全性：本项目属于财政专项资金项目，按照榕城区城市管理和综合执法局《关于印发<榕城区城市管理和综合执法局财务管理制度>等三项制度的通知》（揭榕城执[2022]60号）和《2021年揭阳市城市管理和

《综合城市管理和综合执法局部门预算》要求，对关于专项资金的详细领取、使用要求明细作出详细指引。业务主管单位根据文件要求对财政专项资金项目制定专项资金管理办法。

财务制度健全性指标得分2.00分，根据评价标准得2.00分。

（2）资金使用合规性：本项目经费使用，基本符合国家法规和财务管理制度，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。经费拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复规定的用途。本项目财政拨款为按月拨付，区执法局根据当月实际支出编写相关函件，详细列明当月经费支出情况，再提请区财政局进行专款拨付。

资金使用合规性指标得分5.00分，根据评价标准得5.00分。

（3）资金使用效率性：本项目2021年度经费预算造价金额8,362.14万元，实际到位金额7,777.18万元，实际支付金额7,777.18万元。

项目预算支出完成率=7,777.18/8,362.14=93.00%。预算支出完成率较高。

资金使用效率性指标得分5.00分，根据评价标准得4.50分。

（4）财务监控有效性：《关于榕城区环卫保洁和绿化管养综合服务市场化项目的预算审查意见》、《揭阳市榕城区城市管理和综合执法局文件 关于印发<榕城区城市管理和综合执法局财务管理制度>等三项制度的通知》和《揭阳市政府采购项目资金支付确认表》显示，业务主管单位已对本项目的采购计划、采购预算、采购申请等一系列资金步骤都有详细的解释和规定。财务人员在办理付款业务时，必须对采购形成的中标通知书、合同、采购发票、结算凭证、验收证明等相关凭据严格进行审核。

财务监控有效性指标得分3.00分，根据评分标准得3.00分。

2. 业务管理

（1）管理制度健全性：区执法局为本项目发包人，揭阳龙马公司具体管理实施。

根据《揭阳龙马环卫环境工程有限公司经营情况》汇报书、《榕城区环卫保洁和绿化管养综合服务市场化项目承包合同》，反映了项目具有相应的业务管理制度，揭阳龙马公司具备详细的管理制度和紧急预案执行制度，管理制度合法、合规、完整。

管理制度健全性指标得分2.00分，根据评分标准得2.00分。

（2）组织实施合规性：根据《榕城区环卫保洁和绿化管养综合服务市场化项目公开招标文件》和（榕府办明电[2020]8号）《揭阳市榕城区人民政府办公室关于印发<榕城区环卫保洁和绿化管养综合服务市场化项目考核验收细则的通知>文件要求，本项目的实施应遵守相关法律法规和业务管理规定。经查，发现存在以下问题：

① 部分街道办事处提交的表格无记录检查中发现的问题，只有街道办事处公章。

根据《揭阳市榕城区人民政府办公室关于印发<榕城区环卫保洁和绿化管养综合服务市场化项目考核验收细则的通知>（榕府办明电[2020]8号）文件要求：“各街道办事处负责本辖区内环卫保洁和绿化管养的日常检查，日常检查要做到全月无休每天开展检查，检查必须覆盖辖区内纳入本服务项目的所有区域和所有服务内容。检查中发现问题的要当场以书面和拍照（录像）等方式进行详细记录、汇总整理后形成日常检查记录并做好后续工作。”

② 部分垃圾车把在前端收集的垃圾混装混运，在转运前进行无差别压缩。

③ 随机问卷调查中发现，部分员工未进行专业安全培训。

④ 存在部分车辆超过使用年限或无牌上路的情况。

组织实施合规性指标得分5.00分，根据评分标准得3.00分。

（3）项目质量可控性：根据《揭阳市榕城区人民政府办公室关于印发<榕城区环卫保洁和绿化管养综合服务市场化项目考核验收细则的通知>（榕府办明电[2020]8号）和揭阳龙马公司提供的《各片区人员配置表》等管理制度显示，本项目执行基本得到区执法局和揭阳龙马公司的监控。部分街道办事处提交的每日检查表格无记录问题，检查工作落实不到位。

项目质量可控性指标得分3.00分，根据评分标准得1.50分。

（三）对项目产出的评分情况

一级产出指标包含产出数量、产出质量和产出时效3个二级指标，产出指标赋予指标分值30.00分，评价得分25.93分，得分率为86.43%。

产出指标评价得分情况

序号	二级指标	权重	得分	得分率
1	产出数量	10.00	9.47	94.70%
2	产出质量	10.00	8.97	89.70%
3	产出时效	10.00	7.49	74.90%
合 计		30.00	25.93	86.43%

指标评分情况：

（1）产出数量

①环卫保洁日常任务完成率：依据市场化月考核扣分表考核扣分占比，环卫保洁占60%。环卫保洁日常任务完成率得分= $[100 - \text{环卫保洁实际扣分总数} / 12] \div 100 \times 6 = 5.65$ 分。

②绿化管养日常任务完成率：依据市场化月考核扣分表考核扣分占比，绿化管养占40%。环卫保洁日常任务完成率得分= $[100 - \text{绿化管养实际扣分总数} / 12] \div 100 \times 4 = 3.82$ 分。

产出数量指标得分10.00分，根据评分标准得9.47分。

（2）产出质量

质量达标率：根据《关于要求实施揭阳市榕城区环卫保洁和绿化管养综合服务市场化运作的请示》，本项目服务范围包括：①榕城区83条（103段）道路、4个广场及绿化硬地（保洁面积约400.62万 m^2 ）的清扫保洁和垃圾收集，包含绿化带保洁、道路护栏和公交车候车亭的清洗、垃圾桶和果皮箱等垃圾收集设施的收运、清掏、清洗等；②榕城区生活垃圾的转运，每日转运量约730吨；③榕城区城管城市管理和综合执法局直管41座公厕和10座生活垃圾转运站点（其中：压缩站4座、非压缩转运点6座）的运营管理；④区级绿化绿地约74.92万 m^2 和90株古树木的管养等；⑤该项目服务范围内小广告的清除清理；⑥特殊情况下的环境卫生和园林绿化保障（如突发应急事件或大型检查、重大活动保障及台风等灾害性天气情况）等服务。

经查，区执法局相关检查人员遵守月度检查要求，检查过程中拍照记录并向揭阳龙马公司提出整改。区执法局提供的2021年度本项目《市场月考核扣分表》中列举扣分明细，总体得分为89.7分。

质量达标率指标得分10.00分，根据评分标准得8.97分。

（3）产出时效

①业务主管部门检查及时：《揭阳市榕城区人民政府办公室关于印发榕城区环卫保洁和绿化管养综合服务市场化项目考核验收细则的通知》要求，业务主管部门进行月度抽查；街道办事处进行日常检查，即每日检查一次。经查，街道办事处考核流于形式，故该指标扣2.00分。

②环卫保洁绿化管养日常任务完成及时：本项目涉及公厕管理、垃圾清运、绿地苗木管养、草坪修剪等工作。该指标根据项目得分“产出质量”百分比乘以5分计算=89.7%×5=4.49分。

完成及时性指标得分10.00分，根据评分标准得7.49分。

（四）对项目效益的评分情况

一级效益指标包含生态效益、社会效益、可持续影响和满意度4个二级指标，赋予指标分值30.00分，评价得分29.18分，得分率为97.27%。

效益指标评价得分情况

序号	二级指标	权重	得分	得分率
1	生态效益	8.00	7.18	89.75%
2	社会效益	10.00	10.00	100.00%
3	可持续影响	7.00	7.00	100.00%
4	社会公众或服务对象满意度	5.00	5.00	100.00%
合 计		30.00	29.18	97.27%

指标评分情况：

1. 生态效益

该指标根据项目得分“产出质量”百分比乘以5分计算=89.7%×8=7.18分。

经济效益指标得分8.00分，根据评分标准得7.18分。

2. 社会效益

本项目实施后，揭阳龙马公司招收司机、环卫工人、管理人员约450人左右，解决部分社会失业人员再就业，无拖欠、克扣农民工工资现象。为榕城区就业率做出一定贡献，社会影响声誉较好。

社会效益指标得分10.00分，根据评分标准得10.00分。

3. 可持续影响

社会认可：本项目基本达到合同约定事项及区执法局对环卫保洁和园林绿化管养、《城市市容和环境卫生管理条例》、《城市环境卫生质量标准》、《广东省城乡生活垃圾处理条例》和《揭阳市生活垃圾管理条例》的要求。本项目基于揭阳市榕城区“五城同创”的需求而设立，具有广泛的社会意义。本项目执行后，揭阳市榕城区的绿化面积有效扩大，市容市貌获得改变，为榕城区的招商引资提供了良好的社会氛围和卫生环境，也为活力古城铺设了环境基础，推动社会的可持续发展。

可持续影响指标得分7.00分，根据评分标准得7.00分。

4. 满意度

服务对象满意度：本次调研问卷设计主要从项目多维度进行考量，共设计14道问题：封闭性问题13道，开放性问题1道。本次调研有效样本为279个。社会公众对本项目的整体满意度是93.55%，满意率较高。结合问卷中各项问题的选项比例结果及项目组现场调研、走访结果进行综合评价。

满意度情况统计表

揭阳市榕城区2021年环卫保洁和绿化管养综合服务项目问卷调查数据统计 有效问卷279份			
问 题	选 项	频 次	占 比
1.您是否本地人？(单选)	A.是	186	66.67%
	B.否	93	33.33%
2.您的年龄段是？(单选)	A.18-30岁	40	14.34%
	B.31-45岁	110	39.43%
	C.46-60岁	119	42.65%
	D.60岁以上	10	3.58%
3.您认为榕城区的环卫保洁质量如何？(单选)	A.非常好	199	71.33%
	B.好	69	24.73%

	C.一般	10	3.58%
	D.不好	1	0.36%
4.您认为榕城区的绿化管养质量如何? (单选)	A.非常好	193	69.18%
	B.好	68	24.37%
	C.一般	15	5.38%
	D.不好	3	1.08%
5.您觉得榕城区各街道周边垃圾收运及时吗? (单选)	A.非常及时	187	67.03%
	B.及时	77	27.60%
	C.一般	12	4.30%
	D.不及时	3	1.08%
6.您认为榕城区的环境卫生和以前相比改善大吗? (单选)	A.非常大	198	70.97%
	B.大	74	26.52%
	C.一般	5	1.79%
	D.不大	2	0.72%
7.您认为榕城区的洒水车、清扫车作业效果如何? (单选)	A.非常满意	184	65.59%
	B.满意	84	30.11%
	C.一般	9	3.23%
	D.不满意	2	0.72%
8.您对目前榕城区的环卫保洁和绿化管养效果满意吗?(单选)	A.非常满意	190	68.10%
	B.满意	81	29.03%
	C.一般	5	1.79%
	D.不满意	3	1.08%
9. (绿化管养和环卫工人填写) 环卫公司是否与您签订劳动合同? (单选)	A.是	228	81.72%
	B.否	4	1.43%

10. (绿化管养和环卫工人填写) 环卫公司是否组织开展过环卫安全和绿化管养作业相关培训? (单选)	A.有	222	79.57%
	无	10	3.58%
11. (绿化管养和环卫工人填写) 您在该环卫公司工作时间? (单选)	A.1个月-6个月	41	14.70%
	B.6个月-12个月	10	3.58%
	C.1年-2年	66	23.66%
	D.2年以上	117	41.94%
12. (绿化管养和环卫工人填写) 您的日环卫工作时长为? (单选)	A.8小时	190	68.10%
	B.8小时以上	39	13.98%
	C.8小时以下	5	1.79%
13. (绿化管养和环卫工人填写) 您在进行保洁工作过程中, 遇到过哪些问题? (多选)	A.市民素质不高	142	50.90%
	B.道路环境需要反复清理	104	37.28%
	C.作业量太大	63	22.58%
	D.部分基础设施经常遭到人为破坏	98	35.13%
	E.其他	11	3.94%
14.您对榕城区环卫保洁和绿化管养有何建议或意见?			
(1) 市民门前三包责任较差, 路面车窗漂浮物较多, 绿化带基础差, 浮土多, 希望有关部门多促进“三包责任”的落实。			
(2) 希望政府多增加各区域各主路段环境保护卫生宣传标牌, 提高居民环卫意识。			
(3) 建议政府把投放垃圾的公共垃圾桶容量设置增大, 并且定时定点清理垃圾投放点, 避免垃圾溢出增加环卫工人工作量、影响市容市貌。			

社会公众对本项目总体满意度较高。大部分市民和环卫保洁绿化工人对本项目实施给予一致好评同时对本项目提供许多可行性建议。希望项目主管部门后续积极跟进, 做好相关宣传工作。

满意度指标得分5.00分, 根据评分标准得5.00分。

五、项目的优点、存在问题及原因分析

(一) 项目的优点

1. 保证榕城区市容整洁，提升居民绿化环境

该项目的实施运营使榕城区的环境卫生得到很大程度的改善，保证榕城区市容市貌的干净整洁，同时，也为榕城区居民提供了愉悦的绿化环境，营造宜居宜业宜游宜乐的城市氛围。

2. 为榕城区招商引资提供良好的社会环境

本项目为民生项目，从2019年开始招标审查并执行。作为市场化项目的运营先驱，为后续项目提供参考典范，也给榕城区的经济发展提供了友好的招商引资环境。

（二）存在问题及原因分析

1. 揭阳龙马公司未按规定为全体环卫工人缴交“五险一金”

根据揭阳龙马公司的反馈，由于雇佣的环卫工人大部分为外来民工，对缴纳“五险一金”意识薄弱，比较在意工资实发数，部分人对公司为其个人缴纳的“五险一金”要求换成相应工资补贴。

2. 街道办事处日常保洁检查未能及时到位

根据《揭阳市榕城区人民政府办公室关于印发榕城区环卫保洁和绿化管养综合服务市场化项目考核验收细则的通知》要求，各街道办事处应当做到全月无休每日检查，检查范围是榕城区纳入本服务项目的所有区域和所有服务内容。经核查，部分街道办事处无做到每日出勤检查，未提供相关的书面和拍照（录像）等方式的出勤记录，记录表无实时记录发现问题，只提交加盖办事处公章的空白表格。

3. 环卫保洁的车辆配置存在工作安全隐患

评价小组在街道抽样和项目实施单位调查过程中发现：①各级干道上部分洒水车、垃圾清运车存在超过使用年限或无牌上路的情况；②揭阳龙马公司停车位有部分垃圾清运车破损严重。

4. 分类垃圾被混装混运

评价小组在玉浦垃圾压缩站点调查过程中发现，垃圾清运车未按照垃圾分类运收，在转运处理垃圾时进行无差别压缩。

5. 部分人员未进行专业安全培训

评价小组在部分街道随机问卷调查中发现，项目实施单位的专业安全培训工作未普及到全部作业人员。

六、建议意见

（一）考虑客观因素，按规定为环卫工人缴交“五险一金”

建议按国家规定保障环卫工人的基本社会权益，缴交“五险一金”保障环卫工人的合法权益。

（二）办事处应遵守检查制度，尽职尽责

相关街道办事处应当时刻遵守考核验收细则，做好日常检查的本职工作，为区执法局提供真实可靠的工作总结。

（三）更换工作配置，保障工作人员的人身安全

经查，部分洒水车和垃圾清运车存在超过年限或无牌上路的情况。及时更新工作配置能提高工作效率和保障工作人员的人身安全，建议相关业务主管部门及时更新本项目的工作配置，最大程度保障项目执行安全。

（四）建立完整的生活垃圾分类链条，做到全过程、全链条分类

垃圾有效分类处理能减轻生活垃圾对环境的不良影响，只有做好前端垃圾分类运装、后端分类压缩，才能将垃圾分类的好处发挥到最大。建议项目实施单位建立完整的生活垃圾分类链条，贯彻落实垃圾分类处理。

（五）专业安全培训应普及至每一位环卫工人和绿化管养工人

项目实施单位提供的员工培训手册签名表和现场拍照记录显示，签名人数参差不齐，建议项目实施单位将工作安全培训落实到位，提高培训质量、增加培训次数，为环卫保洁和绿化管养人员提供工作基本安全保障。

附则：本项目的解释权属于评价小组成员。

附件：

1. 揭阳市榕城区2021年环卫保洁和绿化管养综合服务项目绩效指标表
2. 营业执照复印件
3. 执业证书复印件
4. 注册会计师证书复印件
5. 绩效评价师证书复印件

揭阳市华信会计师事务所合伙企业（普通合伙）



地址：揭阳市榕城区临江北路电力花园一幢三楼

法定代表人：

A handwritten signature in black ink, likely belonging to the legal representative of the firm.

绩效评价师：

A handwritten signature in black ink, likely belonging to the performance evaluator.

报告日期：2022年11月13日

揭阳市榕城区2021年环卫保洁和绿化管养综合服务市场化项目绩效指标表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	得分	扣分原因
项目立项 (15分)	绩效目标 (5分)	绩效目标 合理性	5	评价要点： ①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和管委会及区政府决策； ②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关； ③项目是否为促进事业发展所必需； ④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。	目标明确（5分）， 基本明确（3分）， 不明确（0分）。	3	基本明确。
	绩效指标 (5分)	绩效指标 明确性	5	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目年度任务数或计划数相对应； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	全面细化量化指标（5分）， 主要目标细化量化（3分）， 无量化指标（0分）。	5	-
	资金预算 (5分)	预算编制 准确性	5	评价要点： ①评价年度内项目预算是否有调整； ②项目预算有调整的，是否履行了相关手续； ③项目预算调整金额及原因分析。	预算没有调整（5分）， 有调整，有相关手续并说明了原因（3分）， 预算有调整，但没有相关手续，或原因不合理（0-2分）。	5	-

揭阳市榕城区2021年环卫保洁和绿化管养综合服务市场化项目绩效指标表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	得分	扣分原因
项目管理 (25 分)	财务管理 (15分)	财务制度健全性	2	评价要点： ①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法； ②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。	制定专项资金管理办法（2分），具有相关资金管理办法（1分），无管理办法（0分）。	2	-
		资金使用合规性	5	评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支是否经过评估认证； ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	资金使用完全合规（5分），基本合规（3分），不合规（0分）。其中：虚列（套取）扣 5-10分；支出依据不合规扣 2分；截留、挤占、挪用扣 4-8分；超预算范围开支扣3-8分。	5	-
	资金使用效率性	资金使用效率性	5	评价要点： ①项目实际支出规模是否与项目预算资金相符，以预算支出完成率为主要考核指标； $\text{预算支出完成率} = (\text{年终执行数} / (\text{年初预算数} \pm \text{年中预算调整数})) \times 100\%$ 年终执行数：项目（用款）单位实际已完成的资金支出数，不含转拨资金数。 年中预算调整数：指经批准的预算调整数，不含指标分解数。 ②项目资金结余情况及原因分析。	预算支出完成率 $\geq 95\%$ 得 5分，每下降 10%（含 10%），扣 1分，扣完 5分为止。其中：预算支出完成率在20%（不含20%）以下的，扣20分。	4.5	支出完成率为93.00%。
		财务监控有效性	3	评价要点： ①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施和手段。	财务监控措施有效（3分），基本有效（1.5分），无效（0分）。	3	-

揭阳市榕城区2021年环卫保洁和绿化管养综合服务市场化项目绩效指标表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	得分	扣分原因
项目管理 (25 分)	业务管理 (10分)	管理制度健全性	2	评价要点： ①是否已制定或具有相应的业务管理制度； ②业务管理制度是否合法、合规、完整。	项目管理制度健全（2分）， 基本健全（1分）， 不健全（0分）。	2	-
		组织实施合规性	5	评价要点： ①是否遵守相关法律法规和业务管理规定； ②项目调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员的条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位； ⑤是否按规定执行了政府采购、招投标、投资评审、法人负责制、合同管理、质量监理等各项制度。	完全按制度执行（5分） 基本执行（3分）， 未执行（0分）。 其中：发生较大等以上生产安全事故的，扣 20 分。	3	基本按照制度执行。
		项目质量可控性	3	评价要点： ①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准； ②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施和手段。	质量监控措施全面到位（3分）， 基本到位（1.5分）， 不到位（0分）。	1.5	质量监控措施基本到位。

揭阳市榕城区2021年环卫保洁和绿化管养综合服务市场化项目绩效指标表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	得分	扣分原因
项目产出 (30分)	产出数量	环卫保洁 日常任务 完成率	6	评价要点： 依据市场化月考核扣表考核扣分占比：环卫保洁占60%	$[100 - \text{环卫保洁实际扣分总数} / 12] \div 100 \times 6$ 。	5.65	根据市场月考核扣表计算，本项得分5.65分。
		绿化管养 日常任务 完成率	4	评价要点： 依据市场化月考核扣表考核扣分占比：绿化管养占40%	$[100 - \text{绿化管养实际扣分总数} / 12] \div 100 \times 4$ 。	3.82	根据市场月考核扣表计算，本项得分3.82分。
	产出质量	质量 达标率	10	评价要点： 根据市场化月考核扣表，核查现场每月质量评分情况，采用加权平均法得出平均分数。	该项得分按照质量达标率乘以10分计算。	8.97	2021年度产出质量总体分数为89.70分。
	产出时效	业务主管 部门检查 及时	5	评价要点： 根据文件要求，业务主管部门进行月度抽查；街道办事处进行日常检查，即每日检查一次。	市场化月考核扣表、街道办事处扣分记录是否按要求完成。	3	部分街道办事处考核流于形式。
		环卫保洁 绿化管养 日常任务 完成及时	5	评价要点： 考察公厕管理、垃圾清运的及时情况，是否做到日产日清、按时收集、及时运输等；绿地苗木管养、草坪修剪等工作是否按要求及时完成。	根据项目产出质量水平乘以5分计算。	4.49	产出质量水平 $89.7\% \times 5 = 4.49$ 分。

揭阳市榕城区2021年环卫保洁和绿化管养综合服务市场化项目绩效指标表


一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	得分	扣分原因
项目效益 (30分)	生态效益	环境改善	8	评价要点： 考察项目实施后提升环境卫生水平的情况。	根据项目产出质量水平乘以8分计算。	7.18	产出质量水平 89.7%×8=7.18分。
	社会效益	社会责任	10	评价要点： 项目对国民经济和区域经济发展所带来直接、间接效益。	以下每点各5分，该点对应的项目现状符合要求得满分，不符合得0分。 1.有施工安全制度和员工安全防护措施； 2.施工单位无拖欠、克扣农民工工资现象。	10	-
	可持续影响	社会认可	7	评价要点： 项目实施能否达到项目绩效目标，并为社会的发展做贡献。	根据项目提供的绩效目标申报表进行评分，完成所申报目标得满分。	7	-
	满意度	社会公众或服务对象满意度	5	评价要点： 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人，一般采取现场调查和网络调查相结合的的形式。服务对象满意度=好评总人数/调查对象总人数	满意度90%的（5分）， ≥80%（4分）， ≥70%（3分）， ≥60%（2分）， ≥50%（1分）， 低于50%或出现上访、涉诉问题（0分）。	5	-
	合计	100			评价得分	89.11	
评价等级						良	
注：绩效评价等级分为优、良、中、低、差五个等级，其中90分以上为优，80-90分为良，70-80分为中，60-70分为低，60分以下差。							



统一社会信用代码
91445200MA7EFQFF39

营业执照

(副本)(1-1)



扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息

名称 揭阳市华信会计师事务所合伙企业(普通合伙)

类型 普通合伙企业

执行事务合伙人 吴贤武

人

经营范围

许可项目：注册会计师业务；司法鉴定服务；代理记账。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：税务服务；财务咨询；企业管理咨询；企业管理；商务代理服务；代办服务；咨询策划服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询；社会经济咨询服务；破产清算服务；企业信用管理咨询服务；信息技术咨询服务；企业信用调查和评估。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

成立日期 2021年12月14日

合伙期限 2021年12月14日至2026年12月13日

主要经营场所 揭阳市榕城区临江北路电力花园一幢三楼

(住改商)

登记机关




2021年12月14日

证书序号: 0013170

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关:  二〇二二年三月二十五日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所
执业证书

名称: 揭阳市华信会计师事务所合伙企业



业(普通合伙)

首席合伙人: 吴贤武

主任会计师:

经营场所:

揭阳市榕城区临江北路电力花园

1幢三楼(住改商)

组织形式: 普通合伙

执业证书编号: 44110002

批准执业文号: 粤财注协[1999]157号

批准执业日期: 1999年11月18日



中华人民共和国
注册会计师证书

The People's Republic of China
Certificate of Certified Public Accountant

证书编号:
No. of Certificate

441100020001

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

广东省注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance

1999 年 10 月 01 日
/y /m /d

2022 年 7 月换发

年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.



年 /y 月 /m 日 /d

姓名	吴贤武
性别	男
出生日期	1958-10-26
工作单位	揭阳市华信会计师事务所
身份证号码	440526195810260011



绩效评价师 (CPEP)



北京国家会计学院
BEIJING NATIONAL ACCOUNTING INSTITUTE



绩效评价师

持证人参加北京国家会计学院绩效评价师CPEP能力水平考核，成绩合格，具备了绩效评价专业知识及能力，特发此证。

姓名：黄美玉 性别：女

身份证号：445202198609267722

项目名称：绩效评价师

证书编号：NAI2022CPEP1370

院长：

签发单位：北京国家会计学院

签发日期：2022年6月24日