

广东省揭阳市生态环境局

揭市环（榕城）函〔2023〕85号

揭阳市生态环境局关于同意连续施工 作业的通知

中铁十七局集团有限公司粤东城际铁路 YDZH-7 标四工区项目经理部：

你项目因工艺质量要求，申请 2023 年 8 月 14 日-12 月 31 日进行新建粤东城际铁路“一环一射线”潮汕机场至揭阳南、揭阳南至揭阳段项目中午和夜间连续施工，项目位于揭阳市榕城区望江北路砲台大圆至祠堂村、环市北路与仁义路路口至马牙北路与岐宁村路口。根据相关法律法规规定，经研究决定如下：

一、同意粤东城际铁路“一环一射线”潮汕机场至揭阳南、揭阳南至揭阳段项目于 2023 年 8 月 21 日至 12 月 31 日期间，按照申报内容和计划在午间（12:00—14:00）和夜间（23:00—次日 07:00）进行钻孔桩施工作业。期间我区如若举办大型公务活动等需要对噪声污染实施特别管控的，须严格按照噪声污染管控要求执行。若连续施工计划有调整，应及时将调整后的施工计划报送生态环境部门。

二、你单位在进行连续施工作业时应采取有效减振、降噪措施，合理安排施工，同时加强现场车辆管理，尽可能减小施工噪

声影响。除必须连续施工作业工序外，禁止其他工序夜间施工作业。如因施工过程中噪声控制不力，造成严重噪声污染，我局将中止该项目连续施工行政许可。

三、你单位要将连续施工有关情况提前公告附近居民、单位，公告应明确需进行连续施工作业时间及采取减振降噪的措施。同时要积极做好与周边住户、单位的沟通解释工作，争取住户、单位的理解。

附件：连续施工计划表



连续施工计划表

项目名称：新建粤东城际铁路“一环一射线”YDZH-7标四工区

序号	施工日期和时间	桥梁名称	施工部位	施工工序	混凝土量	备注
1	2023年8月14日至8月16日7时-次日07时	砲台站至渔湖站特大桥	8#墩桩基	主体结构	1255m³	
2	2023年8月16日至8月18日7时-次日07时	砲台站至渔湖站特大桥	9#墩桩基	主体结构	1255m³	
3	2023年8月18日至8月20日7时-次日07时	砲台站至渔湖站特大桥	10#墩桩基	主体结构	1255m³	
4	2023年8月20日至8月22日7时-次日07时	砲台站至渔湖站特大桥	11#墩桩基	主体结构	1255m³	
5	2023年8月22日至8月24日7时-次日07时	砲台站至渔湖站特大桥	12#墩桩基	主体结构	1255m³	
6	2023年8月24日至8月26日7时-次日07时	砲台站至渔湖站特大桥	13#墩桩基	主体结构	1255m³	
7	2023年8月26日至8月28日7时-次日07时	砲台站至渔湖站特大桥	14#墩桩基	主体结构	1255m³	
8	2023年8月28日至8月30日7时-次日07时	砲台站至渔湖站特大桥	15#墩桩基	主体结构	1255m³	
9	2023年8月30日至9月1日7时-次日07时	砲台站至渔湖站特大桥	16#墩桩基	主体结构	1255m³	
10	2023年9月1日至9月3日7时-次日07时	砲台站至渔湖站特大桥	17#墩桩基	主体结构	1255m³	
11	2023年9月3日至9月5日7时-次日07时	砲台站至渔湖站特大桥	18#墩桩基	主体结构	1255m³	
12	2023年9月5日至9月7日7时-次日07时	砲台站至渔湖站特大桥	19#墩桩基	主体结构	1255m³	
13	2023年9月7日至9月9日7时-次日07时	砲台站至渔湖站特大桥	20#墩桩基	主体结构	1255m³	
14	2023年9月9日至9月11日7时-次日07时	砲台站至渔湖站特大桥	21#墩桩基	主体结构	1255m³	
15	2023年9月11日至9月13日7时-次日07时	砲台站至渔湖站特大桥	22#墩桩基	主体结构	1255m³	
16	2023年9月13日至9月15日7时-次日07时	砲台站至渔湖站特大桥	23#墩桩基	主体结构	1255m³	
17	2023年9月15日至9月17日7时-次日07时	砲台站至渔湖站特大桥	24#墩桩基	主体结构	1255m³	
18	2023年9月17日至9月19日7时-次日07时	砲台站至渔湖站特大桥	25#墩桩基	主体结构	1255m³	
19	2023年9月19日至9月	砲台站至渔湖站	26#墩桩基	主体结构	1255m³	

序号	施工日期和时间	桥梁名称	施工部位	施工工序	混凝土量	备注
	21日7时-次日07时	特大桥				
20	2023年9月21日至9月23日7时-次日07时	砲台站至渔湖站特大桥	27#墩桩基	主体结构	1255m³	
21	2023年9月23日至9月25日7时-次日07时	砲台站至渔湖站特大桥	28#墩桩基	主体结构	1255m³	
22	2023年9月25日至9月27日7时-次日07时	砲台站至渔湖站特大桥	29#墩桩基	主体结构	1255m³	
23	2023年9月27日至9月29日7时-次日07时	砲台站至渔湖站特大桥	30#墩桩基	主体结构	1255m³	
24	2023年9月29日至10月1日7时-次日07时	砲台站至渔湖站特大桥	31#墩桩基	主体结构	1255m³	
25	2023年10月1日至10月3日7时-次日07时	砲台站至渔湖站特大桥	32#墩桩基	主体结构	1255m³	
26	2023年10月3日至10月5日7时-次日07时	砲台站至渔湖站特大桥	33#墩桩基	主体结构	1255m³	
27	2023年10月5日至10月7日7时-次日07时	砲台站至渔湖站特大桥	34#墩桩基	主体结构	1255m³	
28	2023年10月7日至10月9日7时-次日07时	砲台站至渔湖站特大桥	55#墩桩基	主体结构	1255m³	
29	2023年10月9日至10月11日7时-次日07时	砲台站至渔湖站特大桥	56#墩桩基	主体结构	1255m³	
30	2023年10月11日至10月13日7时-次日07时	砲台站至渔湖站特大桥	57#墩桩基	主体结构	1255m³	
31	2023年10月13日至10月15日7时-次日07时	砲台站至渔湖站特大桥	58#墩桩基	主体结构	1255m³	
32	2023年10月15日至10月17日7时-次日07时	砲台站至渔湖站特大桥	59#墩桩基	主体结构	1255m³	
33	2023年10月17日至10月19日7时-次日07时	砲台站至渔湖站特大桥	60#墩桩基	主体结构	1255m³	
34	2023年10月19日至10月21日7时-次日07时	砲台站至渔湖站特大桥	61#墩桩基	主体结构	1255m³	
35	2023年10月21日至10月23日7时-次日07时	砲台站至渔湖站特大桥	62#墩桩基	主体结构	1255m³	
36	2023年10月23日至10月25日7时-次日07时	砲台站至渔湖站特大桥	63#墩桩基	主体结构	1255m³	
37	2023年10月25日至10月27日7时-次日07时	砲台站至渔湖站特大桥	64#墩桩基	主体结构	1255m³	
38	2023年10月27日至10月29日7时-次日07时	砲台站至渔湖站特大桥	65#墩桩基	主体结构	1255m³	
39	2023年10月29日至10月31日7时-次日07时	砲台站至渔湖站特大桥	66#墩桩基	主体结构	1255m³	

序号	施工日期和时间	桥梁名称	施工部位	施工工序	混凝土量	备注
40	2023年10月31日至11月2日7时-次日07时	砲台站至渔湖站特大桥	67#墩桩基	主体结构	1255m³	
41	2023年11月2日至11月4日7时-次日07时	砲台站至渔湖站特大桥	68#墩桩基	主体结构	1255m³	
42	2023年11月4日至11月6日7时-次日07时	砲台站至渔湖站特大桥	69#墩桩基	主体结构	1255m³	
43	2023年11月6日至11月8日7时-次日07时	砲台站至渔湖站特大桥	70#墩桩基	主体结构	1255m³	
44	2023年11月8日至11月10日7时-次日07时	砲台站至渔湖站特大桥	71#墩桩基	主体结构	1255m³	
45	2023年11月10日至11月12日7时-次日07时	砲台站至渔湖站特大桥	72#墩桩基	主体结构	1255m³	
46	2023年11月12日至11月14日7时-次日07时	砲台站至渔湖站特大桥	73#墩桩基	主体结构	1255m³	
47	2023年11月14日至11月16日7时-次日07时	砲台站至渔湖站特大桥	74#墩桩基	主体结构	1255m³	
48	2023年11月16日至11月18日7时-次日07时	砲台站至渔湖站特大桥	75#墩桩基	主体结构	1255m³	
49	2023年11月18日至11月20日7时-次日07时	砲台站至渔湖站特大桥	76#墩桩基	主体结构	1255m³	
50	2023年11月20日至11月22日7时-次日07时	砲台站至渔湖站特大桥	77#墩桩基	主体结构	1255m³	
51	2023年11月22日至11月24日7时-次日07时	砲台站至渔湖站特大桥	78#墩桩基	主体结构	1255m³	
52	2023年8月14日至8月24日7时-次日07时	渔湖高架站车站桥	1#墩桩基	主体结构	1524m³	
53	2023年8月24日至9月3日7时-次日07时	渔湖高架站车站桥	2#墩桩基	主体结构	1524m³	
54	2023年9月3日至9月13日7时-次日07时	渔湖高架站车站桥	3#墩桩基	主体结构	1524m³	
55	2023年9月13日至9月23日7时-次日07时	渔湖高架站车站桥	4#墩桩基	主体结构	1524m³	
56	2023年9月23日至10月3日7时-次日07时	渔湖高架站车站桥	5#墩桩基	主体结构	1524m³	
57	2023年8月14日至8月15日7时-次日07时	渔湖站至长美站特大桥	1#墩桩基	主体结构	731m³	
58	2023年8月15日至8月16日7时-次日07时	渔湖站至长美站特大桥	2#墩桩基	主体结构	731m³	
59	2023年8月16日至8月17日7时-次日07时	渔湖站至长美站特大桥	3#墩桩基	主体结构	731m³	
60	2023年8月17日至8月18日7时-次日07时	渔湖站至长美站特大桥	4#墩桩基	主体结构	731m³	

序号	施工日期和时间	桥梁名称	施工部位	施工工序	混凝土量	备注
61	2023年8月18日至8月19日7时-次日07时	渔湖站至长美站特大桥	5#墩桩基	主体结构	731m³	
62	2023年8月19日至8月20日7时-次日07时	渔湖站至长美站特大桥	6#墩桩基	主体结构	731m³	
63	2023年8月20日至8月21日7时-次日07时	渔湖站至长美站特大桥	7#墩桩基	主体结构	731m³	
64	2023年8月21日至8月22日7时-次日07时	渔湖站至长美站特大桥	8#墩桩基	主体结构	731m³	
65	2023年8月22日至8月23日7时-次日07时	渔湖站至长美站特大桥	9#墩桩基	主体结构	731m³	
66	2023年8月23日至8月24日7时-次日07时	渔湖站至长美站特大桥	10#墩桩基	主体结构	731m³	
67	2023年8月24日至8月25日7时-次日07时	渔湖站至长美站特大桥	11#墩桩基	主体结构	731m³	
68	2023年8月25日至8月26日7时-次日07时	渔湖站至长美站特大桥	12#墩桩基	主体结构	731m³	
69	2023年8月26日至8月27日7时-次日07时	渔湖站至长美站特大桥	13#墩桩基	主体结构	731m³	
70	2023年8月27日至8月28日7时-次日07时	渔湖站至长美站特大桥	14#墩桩基	主体结构	731m³	
71	2023年8月28日至8月29日7时-次日07时	渔湖站至长美站特大桥	15#墩桩基	主体结构	731m³	
72	2023年8月29日至8月30日7时-次日07时	渔湖站至长美站特大桥	16#墩桩基	主体结构	731m³	
73	2023年8月30日至8月31日7时-次日07时	渔湖站至长美站特大桥	17#墩桩基	主体结构	731m³	
74	2023年8月31日至9月1日7时-次日07时	渔湖站至长美站特大桥	18#墩桩基	主体结构	731m³	
75	2023年9月1日至9月2日7时-次日07时	渔湖站至长美站特大桥	19#墩桩基	主体结构	731m³	
76	2023年9月2日至9月3日7时-次日07时	渔湖站至长美站特大桥	20#墩桩基	主体结构	731m³	
77	2023年9月3日至9月4日7时-次日07时	渔湖站至长美站特大桥	21#墩桩基	主体结构	731m³	
78	2023年9月4日至9月5日7时-次日07时	渔湖站至长美站特大桥	22#墩桩基	主体结构	731m³	
79	2023年9月5日至9月6日7时-次日07时	渔湖站至长美站特大桥	23#墩桩基	主体结构	731m³	
80	2023年9月6日至9月7日7时-次日07时	渔湖站至长美站特大桥	24#墩桩基	主体结构	731m³	
81	2023年9月7日至9月8日7时-次日07时	渔湖站至长美站特大桥	25#墩桩基	主体结构	731m³	

序号	施工日期和时间	桥梁名称	施工部位	施工工序	混凝土量	备注
82	2023年9月8日至9月9日7时-次日07时	渔湖站至长美站特大桥	26#墩桩基	主体结构	731m³	
83	2023年9月9日至9月10日7时-次日07时	渔湖站至长美站特大桥	27#墩桩基	主体结构	731m³	
84	2023年9月10日至9月11日7时-次日07时	渔湖站至长美站特大桥	28#墩桩基	主体结构	731m³	
85	2023年9月11日至9月12日7时-次日07时	渔湖站至长美站特大桥	29#墩桩基	主体结构	731m³	
86	2023年9月12日至9月13日7时-次日07时	渔湖站至长美站特大桥	30#墩桩基	主体结构	731m³	
87	2023年9月13日至9月14日7时-次日07时	渔湖站至长美站特大桥	31#墩桩基	主体结构	731m³	
88	2023年9月14日至9月15日7时-次日07时	渔湖站至长美站特大桥	40#墩桩基	主体结构	731m³	
89	2023年9月15日至9月16日7时-次日07时	渔湖站至长美站特大桥	41#墩桩基	主体结构	731m³	
90	2023年9月16日至9月17日7时-次日07时	渔湖站至长美站特大桥	42#墩桩基	主体结构	731m³	
91	2023年9月17日至9月18日7时-次日07时	渔湖站至长美站特大桥	43#墩桩基	主体结构	731m³	
92	2023年9月18日至9月19日7时-次日07时	渔湖站至长美站特大桥	44#墩桩基	主体结构	731m³	
93	2023年9月19日至9月20日7时-次日07时	渔湖站至长美站特大桥	45#墩桩基	主体结构	731m³	
94	2023年9月20日至9月21日7时-次日07时	渔湖站至长美站特大桥	46#墩桩基	主体结构	731m³	
95	2023年9月21日至9月22日7时-次日07时	渔湖站至长美站特大桥	47#墩桩基	主体结构	731m³	
96	2023年9月22日至9月23日7时-次日07时	渔湖站至长美站特大桥	48#墩桩基	主体结构	731m³	
97	2023年9月23日至9月24日7时-次日07时	渔湖站至长美站特大桥	49#墩桩基	主体结构	731m³	
98	2023年9月24日至9月25日7时-次日07时	渔湖站至长美站特大桥	50#墩桩基	主体结构	731m³	
99	2023年9月25日至9月26日7时-次日07时	渔湖站至长美站特大桥	51#墩桩基	主体结构	731m³	
100	2023年9月26日至9月27日7时-次日07时	渔湖站至长美站特大桥	52#墩桩基	主体结构	731m³	
101	2023年9月27日至9月28日7时-次日07时	渔湖站至长美站特大桥	53#墩桩基	主体结构	731m³	
102	2023年9月28日至9月29日7时-次日07时	渔湖站至长美站特大桥	54#墩桩基	主体结构	731m³	

序号	施工日期和时间	桥梁名称	施工部位	施工工序	混凝土量	备注
103	2023年9月29日至9月30日7时-次日07时	渔湖站至长美站特大桥	55#墩桩基	主体结构	731m³	
104	2023年10月10日至10月12日7时-次日07时	渔湖站至长美站特大桥	56#墩桩基	主体结构	731m³	
105	2023年10月12日至10月14日7时-次日07时	渔湖站至长美站特大桥	57#墩桩基	主体结构	731m³	
106	2023年10月14日至10月16日7时-次日07时	渔湖站至长美站特大桥	58#墩桩基	主体结构	731m³	
107	2023年10月16日至10月18日7时-次日07时	渔湖站至长美站特大桥	59#墩桩基	主体结构	731m³	
108	2023年10月18日至10月20日7时-次日07时	渔湖站至长美站特大桥	60#墩桩基	主体结构	731m³	
109	2023年10月20日至10月22日7时-次日07时	渔湖站至长美站特大桥	61#墩桩基	主体结构	731m³	
110	2023年10月22日至10月24日7时-次日07时	渔湖站至长美站特大桥	62#墩桩基	主体结构	731m³	
111	2023年10月24日至10月26日7时-次日07时	渔湖站至长美站特大桥	63#墩桩基	主体结构	731m³	
112	2023年10月26日至10月28日7时-次日07时	渔湖站至长美站特大桥	64#墩桩基	主体结构	731m³	
113	2023年10月28日至10月30日7时-次日07时	渔湖站至长美站特大桥	65#墩桩基	主体结构	731m³	
114	2023年10月30日至11月1日7时-次日07时	渔湖站至长美站特大桥	66#墩桩基	主体结构	731m³	
115	2023年11月1日至11月3日7时-次日07时	渔湖站至长美站特大桥	67#墩桩基	主体结构	731m³	
116	2023年11月3日至11月5日7时-次日07时	渔湖站至长美站特大桥	68#墩桩基	主体结构	731m³	
117	2023年11月5日至11月7日7时-次日07时	渔湖站至长美站特大桥	69#墩桩基	主体结构	731m³	
118	2023年11月7日至11月9日7时-次日07时	渔湖站至长美站特大桥	70#墩桩基	主体结构	731m³	
119	2023年11月9日至11月11日7时-次日07时	渔湖站至长美站特大桥	71#墩桩基	主体结构	731m³	
120	2023年11月11日至11月13日7时-次日07时	渔湖站至长美站特大桥	72#墩桩基	主体结构	731m³	
121	2023年11月13日至11月15日7时-次日07时	渔湖站至长美站特大桥	73#墩桩基	主体结构	731m³	
122	2023年11月15日至11月17日7时-次日07时	渔湖站至长美站特大桥	74#墩桩基	主体结构	731m³	
123	2023年11月17日至11月19日7时-次日07时	渔湖站至长美站特大桥	75#墩桩基	主体结构	731m³	

序号	施工日期和时间	桥梁名称	施工部位	施工工序	混凝土量	备注
124	2023年11月19日至11月21日7时-次日07时	渔湖站至长美站特大桥	76#墩桩基	主体结构	731m³	
125	2023年11月21日至11月23日7时-次日07时	渔湖站至长美站特大桥	77#墩桩基	主体结构	731m³	
126	2023年11月23日至11月25日7时-次日07时	渔湖站至长美站特大桥	78#墩桩基	主体结构	731m³	
127	2023年11月25日至11月27日7时-次日07时	渔湖站至长美站特大桥	79#墩桩基	主体结构	731m³	
128	2023年11月27日至11月29日7时-次日07时	渔湖站至长美站特大桥	80#墩桩基	主体结构	731m³	
129	2023年11月29日至12月1日7时-次日07时	渔湖站至长美站特大桥	81#墩桩基	主体结构	731m³	
130	2023年12月1日至12月3日7时-次日07时	渔湖站至长美站特大桥	82#墩桩基	主体结构	731m³	
131	2023年12月3日至12月5日7时-次日07时	渔湖站至长美站特大桥	83#墩桩基	主体结构	731m³	
132	2023年9月13日至9月24日7时-次日07时	长美高架站车站桥	1#墩桩基	主体结构	2973m³	
133	2023年9月24日至10月3日7时-次日07时	长美高架站车站桥	2#墩桩基	主体结构	2973m³	
134	2023年10月3日至10月13日7时-次日07时	长美高架站车站桥	3#墩桩基	主体结构	2973m³	
135	2023年10月13日至10月23日7时-次日07时	长美高架站车站桥	4#墩桩基	主体结构	2973m³	
136	2023年10月23日至11月4日7时-次日07时	长美高架站车站桥	5#墩桩基	主体结构	2973m³	
137	2023年8月14日至8月17日7时-次日07时	长美站至揭阳南站特大桥	1#墩桩基	主体结构	1080m³	
138	2023年8月20日至8月23日7时-次日07时	长美站至揭阳南站特大桥	14#墩桩基	主体结构	1080m³	
139	2023年8月26日至8月29日7时-次日07时	长美站至揭阳南站特大桥	15#墩桩基	主体结构	1080m³	
140	2023年9月1日至9月4日7时-次日07时	长美站至揭阳南站特大桥	16#墩桩基	主体结构	1080m³	
141	2023年9月7日至9月10日7时-次日07时	长美站至揭阳南站特大桥	17#墩桩基	主体结构	1080m³	
142	2023年9月13日至9月16日7时-次日07时	长美站至揭阳南站特大桥	18#墩桩基	主体结构	1080m³	
143	2023年9月19日至9月22日7时-次日07时	长美站至揭阳南站特大桥	19#墩桩基	主体结构	1080m³	
144	2023年9月25日至9月28日7时-次日07时	长美站至揭阳南站特大桥	20#墩桩基	主体结构	1080m³	

序号	施工日期和时间	桥梁名称	施工部位	施工工序	混凝土量	备注
145	2023年10月1日至10月4日7时-次日07时	长美站至揭阳南站特大桥	21#墩桩基	主体结构	1080m³	
146	2023年10月7日至10月10日7时-次日07时	长美站至揭阳南站特大桥	22#墩桩基	主体结构	1080m³	
147	2023年10月13日至10月16日7时-次日07时	长美站至揭阳南站特大桥	23#墩桩基	主体结构	1080m³	
148	2023年10月19日至10月22日7时-次日07时	长美站至揭阳南站特大桥	24#墩桩基	主体结构	1080m³	
149	2023年10月25日至10月28日7时-次日07时	长美站至揭阳南站特大桥	25#墩桩基	主体结构	1080m³	
150	2023年10月31日至11月3日7时-次日07时	长美站至揭阳南站特大桥	26#墩桩基	主体结构	1080m³	
151	2023年11月6日至11月8日7时-次日07时	长美站至揭阳南站特大桥	27#墩桩基	主体结构	1080m³	
152	2023年11月8日至11月10日7时-次日07时	长美站至揭阳南站特大桥	28#墩桩基	主体结构	1080m³	
153	2023年11月10日至11月12日7时-次日07时	长美站至揭阳南站特大桥	29#墩桩基	主体结构	1080m³	
154	2023年11月12日至11月14日7时-次日07时	长美站至揭阳南站特大桥	30#墩桩基	主体结构	1080m³	
155	2023年11月14日至11月16日7时-次日07时	长美站至揭阳南站特大桥	31#墩桩基	主体结构	1080m³	
156	2023年11月16日至11月18日7时-次日07时	长美站至揭阳南站特大桥	32#墩桩基	主体结构	1080m³	
157	2023年11月18日至11月20日7时-次日07时	长美站至揭阳南站特大桥	33#墩桩基	主体结构	1080m³	
158	2023年11月20日至11月22日7时-次日07时	长美站至揭阳南站特大桥	34#墩桩基	主体结构	1080m³	
159	2023年11月22日至11月24日7时-次日07时	长美站至揭阳南站特大桥	35#墩桩基	主体结构	1080m³	
160	2023年11月24日至11月26日7时-次日07时	长美站至揭阳南站特大桥	36#墩桩基	主体结构	1080m³	
161	2023年11月26日至11月28日7时-次日07时	长美站至揭阳南站特大桥	37#墩桩基	主体结构	1080m³	
162	2023年11月28日至11月30日7时-次日07时	长美站至揭阳南站特大桥	38#墩桩基	主体结构	1080m³	
163	2023年11月30日至12月2日7时-次日07时	长美站至揭阳南站特大桥	39#墩桩基	主体结构	1080m³	
164	2023年12月2日至12月4日7时-次日07时	长美站至揭阳南站特大桥	40#墩桩基	主体结构	1080m³	
165	2023年12月4日至12月6日7时-次日07时	长美站至揭阳南站特大桥	41#墩桩基	主体结构	1080m³	

序号	施工日期和时间	桥梁名称	施工部位	施工工序	混凝土量	备注
166	2023 年 12 月 6 日至 12 月 8 日 7 时-次日 07 时	长美站至揭阳南站特大桥	42#墩桩基	主体结构	1080m³	
167	2023 年 12 月 8 日至 12 月 10 日 7 时-次日 07 时	长美站至揭阳南站特大桥	43#墩桩基	主体结构	1080m³	
168	2023 年 12 月 10 日至 12 月 12 日 7 时-次日 07 时	长美站至揭阳南站特大桥	44#墩桩基	主体结构	1080m³	
169	2023 年 12 月 12 日至 12 月 14 日 7 时-次日 07 时	长美站至揭阳南站特大桥	45#墩桩基	主体结构	1080m³	
170	2023 年 12 月 14 日至 12 月 16 日 7 时-次日 07 时	长美站至揭阳南站特大桥	46#墩桩基	主体结构	1080m³	
171	2023 年 12 月 16 日至 12 月 18 日 7 时-次日 07 时	长美站至揭阳南站特大桥	47#墩桩基	主体结构	1080m³	
172	2023 年 8 月 14 日至 8 月 15 日 7 时-次日 07 时	岐宁特大桥	24#墩桩基	主体结构	607m³	
173	2023 年 8 月 15 日至 8 月 16 日 7 时-次日 07 时	岐宁特大桥	25#墩桩基	主体结构	607m³	
174	2023 年 8 月 16 日至 8 月 17 日 7 时-次日 07 时	岐宁特大桥	26#墩桩基	主体结构	607m³	
175	2023 年 8 月 17 日至 8 月 18 日 7 时-次日 07 时	岐宁特大桥	27#墩桩基	主体结构	607m³	
176	2023 年 8 月 18 日至 8 月 19 日 7 时-次日 07 时	岐宁特大桥	28#墩桩基	主体结构	607m³	
177	2023 年 8 月 19 日至 8 月 20 日 7 时-次日 07 时	岐宁特大桥	29#墩桩基	主体结构	607m³	
178	2023 年 8 月 20 日至 8 月 21 日 7 时-次日 07 时	岐宁特大桥	30#墩桩基	主体结构	607m³	
179	2023 年 8 月 21 日至 8 月 22 日 7 时-次日 07 时	岐宁特大桥	31#墩桩基	主体结构	607m³	
180	2023 年 8 月 22 日至 8 月 23 日 7 时-次日 07 时	岐宁特大桥	32#墩桩基	主体结构	607m³	
181	2023 年 8 月 23 日至 8 月 24 日 7 时-次日 07 时	岐宁特大桥	33#墩桩基	主体结构	607m³	
182	2023 年 8 月 24 日至 8 月 25 日 7 时-次日 07 时	岐宁特大桥	34#墩桩基	主体结构	607m³	
183	2023 年 8 月 25 日至 8 月 26 日 7 时-次日 07 时	岐宁特大桥	35#墩桩基	主体结构	607m³	
184	2023 年 8 月 26 日至 8 月 27 日 7 时-次日 07 时	岐宁特大桥	36#墩桩基	主体结构	607m³	
185	2023 年 8 月 27 日至 8 月 28 日 7 时-次日 07 时	岐宁特大桥	37#墩桩基	主体结构	607m³	
186	2023 年 8 月 28 日至 8 月 29 日 7 时-次日 07 时	岐宁特大桥	38#墩桩基	主体结构	607m³	

序号	施工日期和时间	桥梁名称	施工部位	施工工序	混凝土量	备注
187	2023年8月29日至8月30日7时-次日07时	岐宁特大桥	39#墩桩基	主体结构	607m³	
188	2023年8月30日至8月31日7时-次日07时	岐宁特大桥	40#墩桩基	主体结构	607m³	
189	2023年9月1日至9月1日7时-次日07时	岐宁特大桥	41#墩桩基	主体结构	607m³	
190	2023年9月2日至9月2日7时-次日07时	岐宁特大桥	42#墩桩基	主体结构	607m³	
191	2023年9月3日至9月3日7时-次日07时	岐宁特大桥	43#墩桩基	主体结构	607m³	
192	2023年9月4日至9月4日7时-次日07时	岐宁特大桥	44#墩桩基	主体结构	607m³	
193	2023年9月5日至9月5日7时-次日07时	岐宁特大桥	45#墩桩基	主体结构	607m³	
194	2023年9月6日至9月6日7时-次日07时	岐宁特大桥	46#墩桩基	主体结构	607m³	
195	2023年9月7日至9月7日7时-次日07时	岐宁特大桥	47#墩桩基	主体结构	607m³	
196	2023年9月8日至9月8日7时-次日07时	岐宁特大桥	48#墩桩基	主体结构	607m³	
197	2023年9月9日至9月9日7时-次日07时	岐宁特大桥	49#墩桩基	主体结构	607m³	
198	2023年9月10日至9月10日7时-次日07时	岐宁特大桥	50#墩桩基	主体结构	607m³	
199	2023年9月11日至9月11日7时-次日07时	岐宁特大桥	51#墩桩基	主体结构	607m³	
200	2023年9月12日至9月12日7时-次日07时	岐宁特大桥	52#墩桩基	主体结构	607m³	
201	2023年9月13日至9月13日7时-次日07时	岐宁特大桥	53#墩桩基	主体结构	607m³	
202	2023年9月14日至9月14日7时-次日07时	岐宁特大桥	54#墩桩基	主体结构	607m³	
203	2023年9月15日至9月15日7时-次日07时	岐宁特大桥	55#墩桩基	主体结构	607m³	
204	2023年9月16日至9月16日7时-次日07时	岐宁特大桥	56#墩桩基	主体结构	607m³	
205	2023年9月17日至9月17日7时-次日07时	岐宁特大桥	57#墩桩基	主体结构	607m³	
206	2023年9月18日至9月18日7时-次日07时	岐宁特大桥	58#墩桩基	主体结构	607m³	
207	2023年9月19日至9月19日7时-次日07时	岐宁特大桥	59#墩桩基	主体结构	607m³	

序号	施工日期和时间	桥梁名称	施工部位	施工工序	混凝土量	备注
208	2023年9月20日至9月20日7时-次日07时	岐宁特大桥	60#墩桩基	主体结构	607m³	
209	2023年9月21日至9月21日7时-次日07时	岐宁特大桥	61#墩桩基	主体结构	607m³	
210	2023年9月22日至9月22日7时-次日07时	岐宁特大桥	62#墩桩基	主体结构	607m³	
211	2023年9月23日至9月23日7时-次日07时	岐宁特大桥	63#墩桩基	主体结构	607m³	
212	2023年9月24日至9月24日7时-次日07时	岐宁特大桥	64#墩桩基	主体结构	607m³	
213	2023年9月25日至9月25日7时-次日07时	岐宁特大桥	65#墩桩基	主体结构	607m³	
214	2023年9月26日至9月26日7时-次日07时	岐宁特大桥	66#墩桩基	主体结构	607m³	
215	2023年9月27日至9月27日7时-次日07时	岐宁特大桥	67#墩桩基	主体结构	607m³	
216	2023年9月28日至9月28日7时-次日07时	岐宁特大桥	68#墩桩基	主体结构	607m³	
217	2023年9月29日至9月29日7时-次日07时	岐宁特大桥	69#墩桩基	主体结构	607m³	
218	2023年9月30日至9月30日7时-次日07时	岐宁特大桥	70#墩桩基	主体结构	607m³	
219	2023年10月1日至10月1日7时-次日07时	岐宁特大桥	71#墩桩基	主体结构	607m³	
220	2023年10月2日至10月2日7时-次日07时	岐宁特大桥	72#墩桩基	主体结构	607m³	
221	2023年10月3日至10月3日7时-次日07时	岐宁特大桥	73#墩桩基	主体结构	607m³	
222	2023年10月4日至10月4日7时-次日07时	岐宁特大桥	74#墩桩基	主体结构	607m³	
223	2023年10月5日至10月5日7时-次日07时	岐宁特大桥	75#墩桩基	主体结构	607m³	
224	2023年10月6日至10月6日7时-次日07时	岐宁特大桥	76#墩桩基	主体结构	607m³	
225	2023年10月7日至10月7日7时-次日07时	岐宁特大桥	88#墩桩基	主体结构	607m³	
226	2023年10月8日至10月10日7时-次日07时	岐宁特大桥	89#墩桩基	主体结构	607m³	
227	2023年10月10日至10月12日7时-次日07时	岐宁特大桥	90#墩桩基	主体结构	607m³	
228	2023年10月12日至10月14日7时-次日07时	岐宁特大桥	91#墩桩基	主体结构	607m³	

序号	施工日期和时间	桥梁名称	施工部位	施工工序	混凝土量	备注
229	2023年10月14日至10月16日7时-次日07时	岐宁特大桥	92#墩桩基	主体结构	607m³	
230	2023年10月16日至10月18日7时-次日07时	岐宁特大桥	93#墩桩基	主体结构	607m³	
231	2023年10月18日至10月20日7时-次日07时	岐宁特大桥	94#墩桩基	主体结构	607m³	
232	2023年10月20日至10月22日7时-次日07时	岐宁特大桥	95#墩桩基	主体结构	607m³	
233	2023年10月22日至10月24日7时-次日07时	岐宁特大桥	96#墩桩基	主体结构	607m³	
234	2023年10月24日至10月26日7时-次日07时	岐宁特大桥	97#墩桩基	主体结构	607m³	
235	2023年10月26日至10月28日7时-次日07时	岐宁特大桥	98#墩桩基	主体结构	607m³	
236	2023年10月28日至10月30日7时-次日07时	岐宁特大桥	99#墩桩基	主体结构	607m³	
237	2023年10月30日至11月1日7时-次日07时	岐宁特大桥	100#墩桩基	主体结构	607m³	
238	2023年11月1日至11月3日7时-次日07时	岐宁特大桥	101#墩桩基	主体结构	607m³	
239	2023年11月3日至11月5日7时-次日07时	岐宁特大桥	102#墩桩基	主体结构	607m³	
240	2023年11月5日至11月7日7时-次日07时	岐宁特大桥	103#墩桩基	主体结构	607m³	
241	2023年11月7日至11月9日7时-次日07时	岐宁特大桥	104#墩桩基	主体结构	607m³	
242	2023年11月9日至11月11日7时-次日07时	岐宁特大桥	105#墩桩基	主体结构	607m³	
243	2023年11月11日至11月13日7时-次日07时	岐宁特大桥	106#墩桩基	主体结构	607m³	
244	2023年11月13日至11月15日7时-次日07时	岐宁特大桥	107#墩桩基	主体结构	607m³	
245	2023年11月15日至11月17日7时-次日07时	岐宁特大桥	108#墩桩基	主体结构	607m³	
246	2023年11月17日至11月19日7时-次日07时	岐宁特大桥	109#墩桩基	主体结构	607m³	
247	2023年11月19日至11月21日7时-次日07时	岐宁特大桥	110#墩桩基	主体结构	607m³	
248	2023年11月21日至11月23日7时-次日07时	岐宁特大桥	111#墩桩基	主体结构	607m³	
249	2023年11月23日至11月25日7时-次日07时	岐宁特大桥	112#墩桩基	主体结构	607m³	

序号	施工日期和时间	桥梁名称	施工部位	施工工序	混凝土量	备注
250	2023年11月25日至11月27日7时-次日07时	岐宁特大桥	113#墩桩基	主体结构	607m³	
251	2023年11月27日至11月29日7时-次日07时	岐宁特大桥	114#墩桩基	主体结构	607m³	
252	2023年11月29日至12月1日7时-次日07时	岐宁特大桥	115#墩桩基	主体结构	607m³	
253	2023年12月1日至12月3日7时-次日07时	岐宁特大桥	116#墩桩基	主体结构	607m³	
254	2023年12月3日至12月5日7时-次日07时	岐宁特大桥	117#墩桩基	主体结构	607m³	
255	2023年12月5日至12月7日7时-次日07时	岐宁特大桥	118#墩桩基	主体结构	607m³	
256	2023年12月7日至12月9日7时-次日07时	岐宁特大桥	119#墩桩基	主体结构	607m³	
257	2023年12月9日至12月11日7时-次日07时	岐宁特大桥	120#墩桩基	主体结构	607m³	
258	2023年12月11日至12月13日7时-次日07时	岐宁特大桥	121#墩桩基	主体结构	607m³	
259	2023年12月13日至12月15日7时-次日07时	岐宁特大桥	122#墩桩基	主体结构	607m³	
260	2023年12月15日至12月17日7时-次日07时	岐宁特大桥	128#墩桩基	主体结构	607m³	
261	2023年12月17日至12月19日7时-次日07时	岐宁特大桥	129#墩桩基	主体结构	607m³	
262	2023年12月19日至12月21日7时-次日07时	岐宁特大桥	130#墩桩基	主体结构	607m³	
263	2023年12月21日至12月23日7时-次日07时	岐宁特大桥	131#墩桩基	主体结构	607m³	
264	2023年12月23日至12月25日7时-次日07时	岐宁特大桥	132#墩桩基	主体结构	607m³	
265	2023年12月25日至12月27日7时-次日07时	岐宁特大桥	133#墩桩基	主体结构	607m³	
266	2023年12月27日至12月29日7时-次日07时	岐宁特大桥	134#墩桩基	主体结构	607m³	

施工单位 (盖章)

2023年8月14日

项目经理部