

广东省揭阳市生态环境局

揭市环（榕城）函〔2023〕129号

揭阳市生态环境局关于同意广东华隧建设集团股份有限公司连续施工作业的通知

广东华隧建设集团股份有限公司：

你公司粤东城际铁路 YDZH-3 标项目经理部、粤东城际铁路 YDZH-7 标一工区项目经理部因施工工艺要求，申请 2023 年 11 月 7 日至 2024 年 2 月 6 日进行新建粤东城际铁路“一环一射线”潮汕机场至揭阳南段项目揭阳南站、粤东城际铁路“一环一射线”揭阳南至揭阳段项目黄岐山站和榕江隧道出口明挖段中午和夜间连续施工，项目位于揭阳市榕城区梅兜村揭阳大道与天福东路交汇处起至梅东大桥下、榕城区环市北路与晓翠路交汇路口至仁义路。根据相关法律法规规定，经研究决定如下：

一、同意粤东城际铁路“一环一射线”潮汕机场至揭阳南段项目揭阳南站、粤东城际铁路“一环一射线”揭阳南至揭阳段项目黄岐山站和榕江隧道出口明挖段于 2023 年 11 月 17 日至 2024 年 2 月 16 日期间，按照申报内容和计划在午间（12:00—14:00）和夜间（23:00—次日 07:00）进行封底加固 MJS 工艺、围护结构地连墙施工作业。期间我区如若举办大型公务活动等需要对噪声污染实施特别管控的，须严格按照噪声污染管控要求执行。若连续施工计划有

调整，应及时将调整后的施工计划报送生态环境部门。

二、你单位在进行连续施工作业时应采取有效减振、降噪措施，合理安排施工，同时加强现场车辆管理，尽可能减小施工噪声影响。除必须连续施工作业的工序外，禁止其他工序夜间施工作业。如因施工过程中噪声控制不力，造成严重噪声污染，我局将中止该项目连续施工行政许可。

三、你单位要将连续施工有关情况提前公告附近居民、单位，公告应明确需进行连续施工作业时间及采取减振降噪的措施。同时要积极做好与周边住户、单位的沟通解释工作，争取住户、单位的理解。

附件：连续施工计划表





连续施工计划表						
项目名称: 新建粤东城际铁路“一环一射线”YDZH-3标						
序号	施工日期和时间	车站名称	施工部位	施工工序	水泥量	备注
1	2023年11月7日12时-14时, 23时至11月8日7时	揭阳南站	封底加固	MJS工艺	500m³	
2	2023年11月8日12时-14时, 23时至11月9日7时	揭阳南站	封底加固	MJS工艺	500m³	
3	2023年11月9日12时-14时, 23时至11月10日7时	揭阳南站	封底加固	MJS工艺	500m³	
4	2023年11月10日12时-14时, 23时至11月11日7时	揭阳南站	封底加固	MJS工艺	500m³	
5	2023年11月11日12时-14时, 23时至11月12日7时	揭阳南站	封底加固	MJS工艺	500m³	
6	2023年11月12日12时-14时, 23时至11月13日7时	揭阳南站	封底加固	MJS工艺	500m³	
7	2023年11月13日12时-14时, 23时至11月14日7时	揭阳南站	封底加固	MJS工艺	500m³	
8	2023年11月14日12时-14时, 23时至11月15日7时	揭阳南站	封底加固	MJS工艺	500m³	
9	2023年11月15日12时-14时, 23时至11月16日7时	揭阳南站	封底加固	MJS工艺	500m³	
10	2023年11月16日12时-14时, 23时至11月17日7时	揭阳南站	封底加固	MJS工艺	500m³	
11	2023年11月17日12时-14时, 23时至11月18日7时	揭阳南站	封底加固	MJS工艺	500m³	
12	2023年11月18日12时-14时, 23时至11月19日7时	揭阳南站	封底加固	MJS工艺	500m³	
13	2023年11月19日12时-14时, 23时至11月20日7时	揭阳南站	封底加固	MJS工艺	500m³	
14	2023年11月20日12时-14时, 23时至11月21日7时	揭阳南站	封底加固	MJS工艺	500m³	
15	2023年11月21日12时-14时, 23时至11月22日7时	揭阳南站	封底加固	MJS工艺	500m³	
16	2023年11月22日12时-14时, 23时至11月23日7时	揭阳南站	封底加固	MJS工艺	500m³	
17	2023年11月23日12时-14时, 23时至11月24日7时	揭阳南站	封底加固	MJS工艺	500m³	
18	2023年11月24日12时-14时, 23时至11月25日7时	揭阳南站	封底加固	MJS工艺	500m³	
19	2023年11月25日12时-14时, 23时至11月26日7时	揭阳南站	封底加固	MJS工艺	500m³	
20	2023年11月26日12时-14时, 23时至11月27日7时	揭阳南站	封底加固	MJS工艺	500m³	
21	2023年11月27日12时-14时, 23时至11月28日7时	揭阳南站	封底加固	MJS工艺	500m³	
22	2023年11月28日12时-14时, 23时至11月29日7时	揭阳南站	封底加固	MJS工艺	500m³	
23	2023年11月29日12时-14时, 23时至11月30日7时	揭阳南站	封底加固	MJS工艺	500m³	
24	2023年11月30日12时-14时, 23时至12月1日7时	揭阳南站	封底加固	MJS工艺	500m³	
25	2023年12月1日12时-14时, 23时至12月2日7时	揭阳南站	封底加固	MJS工艺	500m³	
26	2023年12月2日12时-14时, 23时至12月3日7时	揭阳南站	封底加固	MJS工艺	500m³	
27	2023年12月3日12时-14时, 23时至12月4日7时	揭阳南站	封底加固	MJS工艺	500m³	
28	2023年12月4日12时-14时, 23时至12月5日7时	揭阳南站	封底加固	MJS工艺	500m³	
29	2023年12月5日12时-14时, 23时至12月6日7时	揭阳南站	封底加固	MJS工艺	500m³	
30	2023年12月6日12时-14时, 23时至12月7日7时	揭阳南站	封底加固	MJS工艺	500m³	
31	2023年12月7日12时-14时, 23时至12月8日7时	揭阳南站	封底加固	MJS工艺	500m³	
32	2023年12月8日12时-14时, 23时至12月9日7时	揭阳南站	封底加固	MJS工艺	500m³	
33	2023年12月9日12时-14时, 23时至12月10日7时	揭阳南站	封底加固	MJS工艺	500m³	
34	2023年12月10日12时-14时, 23时至12月11日7时	揭阳南站	封底加固	MJS工艺	500m³	
35	2023年12月11日12时-14时, 23时至12月12日7时	揭阳南站	封底加固	MJS工艺	500m³	
36	2023年12月12日12时-14时, 23时至12月13日7时	揭阳南站	封底加固	MJS工艺	500m³	
37	2023年12月13日12时-14时, 23时至12月14日7时	揭阳南站	封底加固	MJS工艺	500m³	
38	2023年12月14日12时-14时, 23时至12月15日7时	揭阳南站	封底加固	MJS工艺	500m³	
39	2023年12月15日12时-14时, 23时至12月16日7时	揭阳南站	封底加固	MJS工艺	500m³	
40	2023年12月16日12时-14时, 23时至12月17日7时	揭阳南站	封底加固	MJS工艺	500m³	
41	2023年12月17日12时-14时, 23时至12月18日7时	揭阳南站	封底加固	MJS工艺	500m³	
42	2023年12月18日12时-14时, 23时至12月19日7时	揭阳南站	封底加固	MJS工艺	500m³	
43	2023年12月19日12时-14时, 23时至12月20日7时	揭阳南站	封底加固	MJS工艺	500m³	
44	2023年12月20日12时-14时, 23时至12月21日7时	揭阳南站	封底加固	MJS工艺	500m³	
45	2023年12月21日12时-14时, 23时至12月22日7时	揭阳南站	封底加固	MJS工艺	500m³	
46	2023年12月22日12时-14时, 23时至12月23日7时	揭阳南站	封底加固	MJS工艺	500m³	
47	2023年12月23日12时-14时, 23时至12月24日7时	揭阳南站	封底加固	MJS工艺	500m³	
48	2023年12月24日12时-14时, 23时至12月25日7时	揭阳南站	封底加固	MJS工艺	500m³	

49	2023年12月25日12时-14时, 23时至12月26日7时	揭阳南站	封底加固	MJS工艺	500m ³
50	2023年12月26日12时-14时, 23时至12月27日7时	揭阳南站	封底加固	MJS工艺	500m ³
51	2023年12月27日12时-14时, 23时至12月28日7时	揭阳南站	封底加固	MJS工艺	500m ³
52	2023年12月28日12时-14时, 23时至12月29日7时	揭阳南站	封底加固	MJS工艺	500m ³
53	2023年12月29日12时-14时, 23时至12月30日7时	揭阳南站	封底加固	MJS工艺	500m ³
54	2023年12月30日12时-14时, 23时至12月31日7时	揭阳南站	封底加固	MJS工艺	500m ³
55	2023年12月31日12时-14时, 23时至2024年1月1	揭阳南站	封底加固	MJS工艺	500m ³
56	2024年1月1日12时-14时, 23时至1月2日7时	揭阳南站	封底加固	MJS工艺	500m ³
57	2024年1月2日12时-14时, 23时至1月3日7时	揭阳南站	封底加固	MJS工艺	500m ³
58	2024年1月3日12时-14时, 23时至1月4日7时	揭阳南站	封底加固	MJS工艺	500m ³
59	2024年1月4日12时-14时, 23时至1月5日7时	揭阳南站	封底加固	MJS工艺	500m ³
60	2024年1月5日12时-14时, 23时至1月6日7时	揭阳南站	封底加固	MJS工艺	500m ³
61	2024年1月6日12时-14时, 23时至1月7日7时	揭阳南站	封底加固	MJS工艺	500m ³
62	2024年1月7日12时-14时, 23时至1月8日7时	揭阳南站	封底加固	MJS工艺	500m ³
63	2024年1月8日12时-14时, 23时至1月9日7时	揭阳南站	封底加固	MJS工艺	500m ³
64	2024年1月9日12时-14时, 23时至1月10日7时	揭阳南站	封底加固	MJS工艺	500m ³
65	2024年1月10日12时-14时, 23时至1月11日7时	揭阳南站	封底加固	MJS工艺	500m ³
66	2024年1月11日12时-14时, 23时至1月12日7时	揭阳南站	封底加固	MJS工艺	500m ³
67	2024年1月12日12时-14时, 23时至1月13日7时	揭阳南站	封底加固	MJS工艺	500m ³
68	2024年1月13日12时-14时, 23时至1月14日7时	揭阳南站	封底加固	MJS工艺	500m ³
69	2024年1月14日12时-14时, 23时至1月15日7时	揭阳南站	封底加固	MJS工艺	500m ³
70	2024年1月15日12时-14时, 23时至1月16日7时	揭阳南站	封底加固	MJS工艺	500m ³
71	2024年1月16日12时-14时, 23时至1月17日7时	揭阳南站	封底加固	MJS工艺	500m ³
72	2024年1月17日12时-14时, 23时至1月18日7时	揭阳南站	封底加固	MJS工艺	500m ³
73	2024年1月18日12时-14时, 23时至1月19日7时	揭阳南站	封底加固	MJS工艺	500m ³
74	2024年1月19日12时-14时, 23时至1月20日7时	揭阳南站	封底加固	MJS工艺	500m ³
75	2024年1月20日12时-14时, 23时至1月21日7时	揭阳南站	封底加固	MJS工艺	500m ³
76	2024年1月21日12时-14时, 23时至1月22日7时	揭阳南站	封底加固	MJS工艺	500m ³
77	2024年1月22日12时-14时, 23时至1月23日7时	揭阳南站	封底加固	MJS工艺	500m ³
78	2024年1月23日12时-14时, 23时至1月24日7时	揭阳南站	封底加固	MJS工艺	500m ³
79	2024年1月24日12时-14时, 23时至1月25日7时	揭阳南站	封底加固	MJS工艺	500m ³
80	2024年1月25日12时-14时, 23时至1月26日7时	揭阳南站	封底加固	MJS工艺	500m ³
81	2024年1月26日12时-14时, 23时至1月27日7时	揭阳南站	封底加固	MJS工艺	500m ³
82	2024年1月28日12时-14时, 23时至1月29日7时	揭阳南站	封底加固	MJS工艺	500m ³
83	2024年1月29日12时-14时, 23时至1月30日7时	揭阳南站	封底加固	MJS工艺	500m ³
84	2024年1月30日12时-14时, 23时至1月31日7时	揭阳南站	封底加固	MJS工艺	500m ³
85	2024年1月31日12时-14时, 23时至2月1日7时	揭阳南站	封底加固	MJS工艺	500m ³
86	2024年2月1日12时-14时, 23时至2月2日7时	揭阳南站	封底加固	MJS工艺	500m ³
87	2024年2月2日12时-14时, 23时至2月3日7时	揭阳南站	封底加固	MJS工艺	500m ³
88	2024年2月3日12时-14时, 23时至2月4日7时	揭阳南站	封底加固	MJS工艺	500m ³
89	2024年2月4日12时-14时, 23时至2月5日7时	揭阳南站	封底加固	MJS工艺	500m ³
90	2024年2月5日12时-14时, 23时至2月6日7时	揭阳南站	封底加固	MJS工艺	500m ³

施工单位(盖章): 广东华隧建设集团股份有限公司

粤东城际铁路YDZH-3标项目经理部

2023年11月7日





连续施工计划表

项目名称: 新建粤东城际铁路“一环一射线”YDZH-7标一工区

序号	施工日期和时间	车站名称	施工部位	施工工序	混凝土	备注
1	2023年11月7日12时-14时, 23时至11月8日7时	黄岐山站	地连墙	围护结构	286m ³	
2	2023年11月8日12时-14时, 23时至11月9日7时	黄岐山站	地连墙	围护结构	286m ³	
3	2023年11月9日12时-14时, 23时至11月10日7时	黄岐山站	地连墙	围护结构	286m ³	
4	2023年11月10日12时-14时, 23时至11月11日7时	黄岐山站	地连墙	围护结构	286m ³	
5	2023年11月11日12时-14时, 23时至11月12日7时	黄岐山站	地连墙	围护结构	286m ³	
6	2023年11月12日12时-14时, 23时至11月13日7时	黄岐山站	地连墙	围护结构	286m ³	
7	2023年11月13日12时-14时, 23时至11月14日7时	黄岐山站	地连墙	围护结构	286m ³	
8	2023年11月14日12时-14时, 23时至11月15日7时	黄岐山站	地连墙	围护结构	286m ³	
9	2023年11月15日12时-14时, 23时至11月16日7时	黄岐山站	地连墙	围护结构	286m ³	
10	2023年11月16日12时-14时, 23时至11月17日7时	黄岐山站	地连墙	围护结构	286m ³	
11	2023年11月17日12时-14时, 23时至11月18日7时	黄岐山站	地连墙	围护结构	286m ³	
12	2023年11月18日12时-14时, 23时至11月19日7时	黄岐山站	地连墙	围护结构	286m ³	
13	2023年11月19日12时-14时, 23时至11月20日7时	黄岐山站	地连墙	围护结构	286m ³	
14	2023年11月20日12时-14时, 23时至11月21日7时	黄岐山站	地连墙	围护结构	286m ³	
15	2023年11月21日12时-14时, 23时至11月22日7时	黄岐山站	地连墙	围护结构	286m ³	
16	2023年11月22日12时-14时, 23时至11月23日7时	黄岐山站	地连墙	围护结构	286m ³	
17	2023年11月23日12时-14时, 23时至11月24日7时	黄岐山站	地连墙	围护结构	286m ³	
18	2023年11月24日12时-14时, 23时至11月25日7时	黄岐山站	地连墙	围护结构	286m ³	
19	2023年11月25日12时-14时, 23时至11月26日7时	黄岐山站	地连墙	围护结构	286m ³	
20	2023年11月26日12时-14时, 23时至11月27日7时	黄岐山站	地连墙	围护结构	286m ³	
21	2023年11月27日12时-14时, 23时至11月28日7时	黄岐山站	地连墙	围护结构	286m ³	
22	2023年11月28日12时-14时, 23时至11月29日7时	黄岐山站	地连墙	围护结构	286m ³	
23	2023年11月29日12时-14时, 23时至11月30日7时	黄岐山站	地连墙	围护结构	286m ³	
24	2023年11月30日12时-14时, 23时至12月1日7时	黄岐山站	地连墙	围护结构	286m ³	
25	2023年12月1日12时-14时, 23时至12月2日7时	黄岐山站	地连墙	围护结构	286m ³	
26	2023年12月2日12时-14时, 23时至12月3日7时	黄岐山站	地连墙	围护结构	286m ³	
27	2023年12月3日12时-14时, 23时至12月4日7时	黄岐山站	地连墙	围护结构	286m ³	
28	2023年12月4日12时-14时, 23时至12月5日7时	黄岐山站	地连墙	围护结构	286m ³	
29	2023年12月5日12时-14时, 23时至12月6日7时	黄岐山站	地连墙	围护结构	286m ³	
30	2023年12月6日12时-14时, 23时至12月7日7时	黄岐山站	地连墙	围护结构	286m ³	
31	2023年12月7日12时-14时, 23时至12月8日7时	黄岐山站	地连墙	围护结构	286m ³	
32	2023年12月8日12时-14时, 23时至12月9日7时	黄岐山站	地连墙	围护结构	286m ³	
33	2023年12月9日12时-14时, 23时至12月10日7时	黄岐山站	地连墙	围护结构	286m ³	
34	2023年12月10日12时-14时, 23时至12月11日7时	黄岐山站	地连墙	围护结构	286m ³	
35	2023年12月11日12时-14时, 23时至12月12日7时	黄岐山站	地连墙	围护结构	286m ³	
36	2023年12月12日12时-14时, 23时至12月13日7时	黄岐山站	地连墙	围护结构	286m ³	
37	2023年12月13日12时-14时, 23时至12月14日7时	黄岐山站	地连墙	围护结构	286m ³	
38	2023年12月14日12时-14时, 23时至12月15日7时	黄岐山站	地连墙	围护结构	286m ³	
39	2023年12月15日12时-14时, 23时至12月16日7时	黄岐山站	地连墙	围护结构	286m ³	
40	2023年12月16日12时-14时, 23时至12月17日7时	黄岐山站	地连墙	围护结构	286m ³	
41	2023年12月17日12时-14时, 23时至12月18日7时	黄岐山站	地连墙	围护结构	286m ³	
42	2023年12月18日12时-14时, 23时至12月19日7时	黄岐山站	地连墙	围护结构	286m ³	
43	2023年12月19日12时-14时, 23时至12月20日7时	黄岐山站	地连墙	围护结构	286m ³	
44	2023年12月20日12时-14时, 23时至12月21日7时	黄岐山站	地连墙	围护结构	286m ³	
45	2023年12月21日12时-14时, 23时至12月22日7时	黄岐山站	地连墙	围护结构	286m ³	
46	2023年12月22日12时-14时, 23时至12月23日7时	黄岐山站	地连墙	围护结构	286m ³	
47	2023年12月23日12时-14时, 23时至12月24日7时	黄岐山站	地连墙	围护结构	286m ³	
48	2023年12月24日12时-14时, 23时至12月25日7时	黄岐山站	地连墙	围护结构	286m ³	

49	2023年12月25日12时-14时, 23时至12月26日7时	黄岐山站	地连墙	围护结构	286m ³	
50	2023年12月26日12时-14时, 23时至12月27日7时	黄岐山站	地连墙	围护结构	286m ³	
51	2023年12月27日12时-14时, 23时至12月28日7时	黄岐山站	地连墙	围护结构	286m ³	
52	2023年12月28日12时-14时, 23时至12月29日7时	黄岐山站	地连墙	围护结构	286m ³	
53	2023年12月29日12时-14时, 23时至12月30日7时	黄岐山站	地连墙	围护结构	286m ³	
54	2023年12月30日12时-14时, 23时至12月31日7时	黄岐山站	地连墙	围护结构	286m ³	
55	2023年12月31日12时-14时, 23时至2024年1月1	黄岐山站	地连墙	围护结构	286m ³	
56	2024年1月1日12时-14时, 23时至1月2日7时	黄岐山站	地连墙	围护结构	286m ³	
57	2024年1月2日12时-14时, 23时至1月3日7时	黄岐山站	地连墙	围护结构	286m ³	
58	2024年1月3日12时-14时, 23时至1月4日7时	黄岐山站	地连墙	围护结构	286m ³	
59	2024年1月4日12时-14时, 23时至1月5日7时	黄岐山站	地连墙	围护结构	286m ³	
60	2024年1月5日12时-14时, 23时至1月6日7时	黄岐山站	地连墙	围护结构	286m ³	
61	2024年1月6日12时-14时, 23时至1月7日7时	黄岐山站	地连墙	围护结构	286m ³	
62	2024年1月7日12时-14时, 23时至1月8日7时	黄岐山站	地连墙	围护结构	286m ³	
63	2024年1月8日12时-14时, 23时至1月9日7时	黄岐山站	地连墙	围护结构	286m ³	
64	2024年1月9日12时-14时, 23时至1月10日7时	黄岐山站	地连墙	围护结构	286m ³	
65	2024年1月10日12时-14时, 23时至1月11日7时	黄岐山站	地连墙	围护结构	286m ³	
66	2024年1月11日12时-14时, 23时至1月12日7时	黄岐山站	地连墙	围护结构	286m ³	
67	2024年1月12日12时-14时, 23时至1月13日7时	黄岐山站	地连墙	围护结构	286m ³	
68	2024年1月13日12时-14时, 23时至1月14日7时	黄岐山站	地连墙	围护结构	286m ³	
69	2024年1月14日12时-14时, 23时至1月15日7时	黄岐山站	地连墙	围护结构	286m ³	
70	2024年1月15日12时-14时, 23时至1月16日7时	黄岐山站	地连墙	围护结构	286m ³	
71	2024年1月16日12时-14时, 23时至1月17日7时	黄岐山站	地连墙	围护结构	286m ³	
72	2024年1月17日12时-14时, 23时至1月18日7时	黄岐山站	地连墙	围护结构	286m ³	
73	2024年1月18日12时-14时, 23时至1月19日7时	黄岐山站	地连墙	围护结构	286m ³	
74	2024年1月19日12时-14时, 23时至1月20日7时	黄岐山站	地连墙	围护结构	286m ³	
75	2024年1月20日12时-14时, 23时至1月21日7时	黄岐山站	地连墙	围护结构	286m ³	
76	2024年1月21日12时-14时, 23时至1月22日7时	黄岐山站	地连墙	围护结构	286m ³	
77	2024年1月22日12时-14时, 23时至1月23日7时	黄岐山站	地连墙	围护结构	286m ³	
78	2024年1月23日12时-14时, 23时至1月24日7时	黄岐山站	地连墙	围护结构	286m ³	
79	2024年1月24日12时-14时, 23时至1月25日7时	黄岐山站	地连墙	围护结构	286m ³	
80	2024年1月25日12时-14时, 23时至1月26日7时	黄岐山站	地连墙	围护结构	286m ³	
81	2024年1月26日12时-14时, 23时至1月27日7时	黄岐山站	地连墙	围护结构	286m ³	
82	2024年1月28日12时-14时, 23时至1月29日7时	黄岐山站	地连墙	围护结构	286m ³	
83	2024年1月29日12时-14时, 23时至1月30日7时	黄岐山站	地连墙	围护结构	286m ³	
84	2024年1月30日12时-14时, 23时至1月31日7时	黄岐山站	地连墙	围护结构	286m ³	
85	2024年1月31日12时-14时, 23时至2月1日7时	黄岐山站	地连墙	围护结构	286m ³	
86	2024年2月1日12时-14时, 23时至2月2日7时	黄岐山站	地连墙	围护结构	286m ³	
87	2024年2月2日12时-14时, 23时至2月3日7时	黄岐山站	地连墙	围护结构	286m ³	
88	2024年2月3日12时-14时, 23时至2月4日7时	黄岐山站	地连墙	围护结构	286m ³	
89	2024年2月4日12时-14时, 23时至2月5日7时	黄岐山站	地连墙	围护结构	286m ³	
90	2024年2月5日12时-14时, 23时至2月6日7时	黄岐山站	地连墙	围护结构	286m ³	

施工单位 (盖章): 广东华隧建设集团股份有限公司

粤东城际铁路YDZH-7标一工区项目经理部

2023年11月7日



连续施工计划表

项目名称：新建粤东城际铁路“一环一射线”YDZH-7标一工区

序号	施工日期和时间	车站名称	施工部位	施工工序	混凝土	备注
1	2023年11月7日12时-14时，23时至11月8日7时	榕江隧道出口明挖	地连墙	围护结构	281.6m ³	
2	2023年11月8日12时-14时，23时至11月9日7时	榕江隧道出口明挖	地连墙	围护结构	281.6m ³	
3	2023年11月9日12时-14时，23时至11月10日7时	榕江隧道出口明挖	地连墙	围护结构	281.6m ³	
4	2023年11月10日12时-14时，23时至11月11日7时	榕江隧道出口明挖	地连墙	围护结构	281.6m ³	
5	2023年11月11日12时-14时，23时至11月12日7时	榕江隧道出口明挖	地连墙	围护结构	281.6m ³	
6	2023年11月12日12时-14时，23时至11月13日7时	榕江隧道出口明挖	地连墙	围护结构	281.6m ³	
7	2023年11月13日12时-14时，23时至11月14日7时	榕江隧道出口明挖	地连墙	围护结构	281.6m ³	
8	2023年11月14日12时-14时，23时至11月15日7时	榕江隧道出口明挖	地连墙	围护结构	281.6m ³	
9	2023年11月15日12时-14时，23时至11月16日7时	榕江隧道出口明挖	地连墙	围护结构	281.6m ³	
10	2023年11月16日12时-14时，23时至11月17日7时	榕江隧道出口明挖	地连墙	围护结构	281.6m ³	
11	2023年11月17日12时-14时，23时至11月18日7时	榕江隧道出口明挖	地连墙	围护结构	281.6m ³	
12	2023年11月18日12时-14时，23时至11月19日7时	榕江隧道出口明挖	地连墙	围护结构	281.6m ³	
13	2023年11月19日12时-14时，23时至11月20日7时	榕江隧道出口明挖	地连墙	围护结构	281.6m ³	
14	2023年11月20日12时-14时，23时至11月21日7时	榕江隧道出口明挖	地连墙	围护结构	281.6m ³	
15	2023年11月21日12时-14时，23时至11月22日7时	榕江隧道出口明挖	地连墙	围护结构	281.6m ³	
16	2023年11月22日12时-14时，23时至11月23日7时	榕江隧道出口明挖	地连墙	围护结构	281.6m ³	
17	2023年11月23日12时-14时，23时至11月24日7时	榕江隧道出口明挖	地连墙	围护结构	281.6m ³	
18	2023年11月24日12时-14时，23时至11月25日7时	榕江隧道出口明挖	地连墙	围护结构	281.6m ³	
19	2023年11月25日12时-14时，23时至11月26日7时	榕江隧道出口明挖	地连墙	围护结构	281.6m ³	
20	2023年11月26日12时-14时，23时至11月27日7时	榕江隧道出口明挖	地连墙	围护结构	281.6m ³	
21	2023年11月27日12时-14时，23时至11月28日7时	榕江隧道出口明挖	地连墙	围护结构	281.6m ³	
22	2023年11月28日12时-14时，23时至11月29日7时	榕江隧道出口明挖	地连墙	围护结构	281.6m ³	
23	2023年11月29日12时-14时，23时至11月30日7时	榕江隧道出口明挖	地连墙	围护结构	281.6m ³	
24	2023年11月30日12时-14时，23时至12月1日7时	榕江隧道出口明挖	地连墙	围护结构	281.6m ³	
25	2023年12月1日12时-14时，23时至12月2日7时	榕江隧道出口明挖	地连墙	围护结构	281.6m ³	
26	2023年12月2日12时-14时，23时至12月3日7时	榕江隧道出口明挖	地连墙	围护结构	281.6m ³	
27	2023年12月3日12时-14时，23时至12月4日7时	榕江隧道出口明挖	地连墙	围护结构	281.6m ³	
28	2023年12月4日12时-14时，23时至12月5日7时	榕江隧道出口明挖	地连墙	围护结构	281.6m ³	
29	2023年12月5日12时-14时，23时至12月6日7时	榕江隧道出口明挖	地连墙	围护结构	281.6m ³	
30	2023年12月6日12时-14时，23时至12月7日7时	榕江隧道出口明挖	地连墙	围护结构	281.6m ³	
31	2023年12月7日12时-14时，23时至12月8日7时	榕江隧道出口明挖	地连墙	围护结构	281.6m ³	
32	2023年12月8日12时-14时，23时至12月9日7时	榕江隧道出口明挖	地连墙	围护结构	281.6m ³	
33	2023年12月9日12时-14时，23时至12月10日7时	榕江隧道出口明挖	地连墙	围护结构	281.6m ³	
34	2023年12月10日12时-14时，23时至12月11日7时	榕江隧道出口明挖	地连墙	围护结构	281.6m ³	
35	2023年12月11日12时-14时，23时至12月12日7时	榕江隧道出口明挖	地连墙	围护结构	281.6m ³	
36	2023年12月12日12时-14时，23时至12月13日7时	榕江隧道出口明挖	地连墙	围护结构	281.6m ³	
37	2023年12月13日12时-14时，23时至12月14日7时	榕江隧道出口明挖	地连墙	围护结构	281.6m ³	
38	2023年12月14日12时-14时，23时至12月15日7时	榕江隧道出口明挖	地连墙	围护结构	281.6m ³	
39	2023年12月15日12时-14时，23时至12月16日7时	榕江隧道出口明挖	地连墙	围护结构	281.6m ³	
40	2023年12月16日12时-14时，23时至12月17日7时	榕江隧道出口明挖	地连墙	围护结构	281.6m ³	
41	2023年12月17日12时-14时，23时至12月18日7时	榕江隧道出口明挖	地连墙	围护结构	281.6m ³	
42	2023年12月18日12时-14时，23时至12月19日7时	榕江隧道出口明挖	地连墙	围护结构	281.6m ³	
43	2023年12月19日12时-14时，23时至12月20日7时	榕江隧道出口明挖	地连墙	围护结构	281.6m ³	
44	2023年12月20日12时-14时，23时至12月21日7时	榕江隧道出口明挖	地连墙	围护结构	281.6m ³	
45	2023年12月21日12时-14时，23时至12月22日7时	榕江隧道出口明挖	地连墙	围护结构	281.6m ³	
46	2023年12月22日12时-14时，23时至12月23日7时	榕江隧道出口明挖	地连墙	围护结构	281.6m ³	
47	2023年12月23日12时-14时，23时至12月24日7时	榕江隧道出口明挖	地连墙	围护结构	281.6m ³	
48	2023年12月24日12时-14时，23时至12月25日7时	榕江隧道出口明挖	地连墙	围护结构	281.6m ³	

49	2023年12月25日12时-14时, 23时至12月26日7时	榕江隧道出口明挖	地连墙	围护结构	281.6m ³	
50	2023年12月26日12时-14时, 23时至12月27日7时	榕江隧道出口明挖	地连墙	围护结构	281.6m ³	
51	2023年12月27日12时-14时, 23时至12月28日7时	榕江隧道出口明挖	地连墙	围护结构	281.6m ³	
52	2023年12月28日12时-14时, 23时至12月29日7时	榕江隧道出口明挖	地连墙	围护结构	281.6m ³	
53	2023年12月29日12时-14时, 23时至12月30日7时	榕江隧道出口明挖	地连墙	围护结构	281.6m ³	
54	2023年12月30日12时-14时, 23时至12月31日7时	榕江隧道出口明挖	地连墙	围护结构	281.6m ³	
55	2023年12月31日12时-14时, 23时至2024年1月1	榕江隧道出口明挖	地连墙	围护结构	281.6m ³	
56	2024年1月1日12时-14时, 23时至1月2日7时	榕江隧道出口明挖	地连墙	围护结构	281.6m ³	
57	2024年1月2日12时-14时, 23时至1月3日7时	榕江隧道出口明挖	地连墙	围护结构	281.6m ³	
58	2024年1月3日12时-14时, 23时至1月4日7时	榕江隧道出口明挖	地连墙	围护结构	281.6m ³	
59	2024年1月4日12时-14时, 23时至1月5日7时	榕江隧道出口明挖	地连墙	围护结构	281.6m ³	
60	2024年1月5日12时-14时, 23时至1月6日7时	榕江隧道出口明挖	地连墙	围护结构	281.6m ³	
61	2024年1月6日12时-14时, 23时至1月7日7时	榕江隧道出口明挖	地连墙	围护结构	281.6m ³	
62	2024年1月7日12时-14时, 23时至1月8日7时	榕江隧道出口明挖	地连墙	围护结构	281.6m ³	
63	2024年1月8日12时-14时, 23时至1月9日7时	榕江隧道出口明挖	地连墙	围护结构	281.6m ³	
64	2024年1月9日12时-14时, 23时至1月10日7时	榕江隧道出口明挖	地连墙	围护结构	281.6m ³	
65	2024年1月10日12时-14时, 23时至1月11日7时	榕江隧道出口明挖	地连墙	围护结构	281.6m ³	
66	2024年1月11日12时-14时, 23时至1月12日7时	榕江隧道出口明挖	地连墙	围护结构	281.6m ³	
67	2024年1月12日12时-14时, 23时至1月13日7时	榕江隧道出口明挖	地连墙	围护结构	281.6m ³	
68	2024年1月13日12时-14时, 23时至1月14日7时	榕江隧道出口明挖	地连墙	围护结构	281.6m ³	
69	2024年1月14日12时-14时, 23时至1月15日7时	榕江隧道出口明挖	地连墙	围护结构	281.6m ³	
70	2024年1月15日12时-14时, 23时至1月16日7时	榕江隧道出口明挖	地连墙	围护结构	281.6m ³	
71	2024年1月16日12时-14时, 23时至1月17日7时	榕江隧道出口明挖	地连墙	围护结构	281.6m ³	
72	2024年1月17日12时-14时, 23时至1月18日7时	榕江隧道出口明挖	地连墙	围护结构	281.6m ³	
73	2024年1月18日12时-14时, 23时至1月19日7时	榕江隧道出口明挖	地连墙	围护结构	281.6m ³	
74	2024年1月19日12时-14时, 23时至1月20日7时	榕江隧道出口明挖	地连墙	围护结构	281.6m ³	
75	2024年1月20日12时-14时, 23时至1月21日7时	榕江隧道出口明挖	地连墙	围护结构	281.6m ³	
76	2024年1月21日12时-14时, 23时至1月22日7时	榕江隧道出口明挖	地连墙	围护结构	281.6m ³	
77	2024年1月22日12时-14时, 23时至1月23日7时	榕江隧道出口明挖	地连墙	围护结构	281.6m ³	
78	2024年1月23日12时-14时, 23时至1月24日7时	榕江隧道出口明挖	地连墙	围护结构	281.6m ³	
79	2024年1月24日12时-14时, 23时至1月25日7时	榕江隧道出口明挖	地连墙	围护结构	281.6m ³	
80	2024年1月25日12时-14时, 23时至1月26日7时	榕江隧道出口明挖	地连墙	围护结构	281.6m ³	
81	2024年1月26日12时-14时, 23时至1月27日7时	榕江隧道出口明挖	地连墙	围护结构	281.6m ³	
82	2024年1月28日12时-14时, 23时至1月29日7时	榕江隧道出口明挖	地连墙	围护结构	281.6m ³	
83	2024年1月29日12时-14时, 23时至1月30日7时	榕江隧道出口明挖	地连墙	围护结构	281.6m ³	
84	2024年1月30日12时-14时, 23时至1月31日7时	榕江隧道出口明挖	地连墙	围护结构	281.6m ³	
85	2024年1月31日12时-14时, 23时至2月1日7时	榕江隧道出口明挖	地连墙	围护结构	281.6m ³	
86	2024年2月1日12时-14时, 23时至2月2日7时	榕江隧道出口明挖	地连墙	围护结构	281.6m ³	
87	2024年2月2日12时-14时, 23时至2月3日7时	榕江隧道出口明挖	地连墙	围护结构	281.6m ³	
88	2024年2月3日12时-14时, 23时至2月4日7时	榕江隧道出口明挖	地连墙	围护结构	281.6m ³	
89	2024年2月4日12时-14时, 23时至2月5日7时	榕江隧道出口明挖	地连墙	围护结构	281.6m ³	
90	2024年2月5日12时-14时, 23时至2月6日7时	榕江隧道出口明挖	地连墙	围护结构	281.6m ³	

施工单位（盖章）：广东华隧建设集团股份有限公司

粤东城际铁路YDZH-7标一工区项目经理部

2023年11月7日