

广东省揭阳市生态环境局

揭市环（榕城）函〔2023〕133号

揭阳市生态环境局关于同意中铁十四局集团有限公司连续施工作业的通知

中铁十四局集团有限公司：

你公司粤东城际铁路 YDZH-7 标三工区项目经理部因施工工艺要求，申请 2023 年 11 月 15 日至 2024 年 2 月 15 日进行新建粤东城际铁路“一环一射线”汕头至潮汕机场段项目莲塘站至地都站特大桥 SDK25+328.420 至 SDK26+277.600 段 80 号墩-112 号墩、地都站至桑浦山站特大桥 SDK27+792.560 至 SDK28+153.160 段 12 号墩-24 号墩中午和夜间连续施工，项目位于 206 国道地都乌美村至枫美村、206 国道金都中心花园至南陇金和堂。根据相关法律法规规定，经研究决定如下：

一、同意粤东城际铁路“一环一射线”汕头至潮汕机场段项目莲塘站至地都站特大桥 SDK25+328.420 至 SDK26+277.600 段 80 号墩-112 号墩、地都站至桑浦山站特大桥 SDK27+792.560 至 SDK28+153.160 段 12 号墩-24 号墩于 2023 年 11 月 23 日至 2024 年 2 月 23 日期间，按照申报内容和计划在午间（12:00—14:00）和夜间（23:00—次日 07:00）进行桩基旋挖钻施工作业。期间我区如若

举办大型公务活动等需要对噪声污染实施特别管控的，须严格按照噪声污染管控要求执行。若连续施工计划有调整，应及时将调整后的施工计划报送生态环境部门。

二、你单位在进行连续施工作业时应采取有效减振、降噪措施，合理安排施工，同时加强现场车辆管理，尽可能减小施工噪声影响。除必须连续施工作业的工序外，禁止其他工序夜间施工作业。如因施工过程中噪声控制不力，造成严重噪声污染，我局将中止该项目连续施工行政许可。

三、你单位要将连续施工有关情况提前公告附近居民、单位，公告应明确需进行连续施工作业时间及采取减振降噪的措施。同时要积极做好与周边住户、单位的沟通解释工作，争取住户、单位的理解。

附件：连续施工计划表



粤东城际铁路项目YDZH-7标3工区夜间连续施工计划附表1

序号	名称	施工部位	施工设备	施工内容	施工日期和时间
1	莲塘站至地都站特大桥	80#墩桩基施工	旋挖钻, 挖掘机, 渣土车, 混凝土罐车, 汽车吊	旋挖钻施工	2023年11月15日至 2023年11月17日12时-14时、23时-次日7时
2	莲塘站至地都站特大桥	81#墩桩基施工	旋挖钻, 挖掘机, 渣土车, 混凝土罐车, 汽车吊	旋挖钻施工	2023年11月17日至 2023年11月19日12时-14时、23时-次日7时
3	莲塘站至地都站特大桥	82#墩桩基施工	旋挖钻, 挖掘机, 渣土车, 混凝土罐车, 汽车吊	旋挖钻施工	2023年11月19日至 2023年11月21日12时-14时、23时-次日7时
4	莲塘站至地都站特大桥	83#墩桩基施工	旋挖钻, 挖掘机, 渣土车, 混凝土罐车, 汽车吊	旋挖钻施工	2023年11月21日至 2023年11月23日12时-14时、23时-次日7时
5	莲塘站至地都站特大桥	84#墩桩基施工	旋挖钻, 挖掘机, 渣土车, 混凝土罐车, 汽车吊	旋挖钻施工	2023年11月23日至 2023年11月25日12时-14时、23时-次日7时
6	莲塘站至地都站特大桥	85#墩桩基施工	旋挖钻, 挖掘机, 渣土车, 混凝土罐车, 汽车吊	旋挖钻施工	2023年11月25日至 2023年11月27日12时-14时、23时-次日7时
7	莲塘站至地都站特大桥	86#墩桩基施工	旋挖钻, 挖掘机, 渣土车, 混凝土罐车, 汽车吊	旋挖钻施工	2023年11月27日至 2023年11月29日12时-14时、23时-次日7时
8	莲塘站至地都站特大桥	87#墩桩基施工	旋挖钻, 挖掘机, 渣土车, 混凝土罐车, 汽车吊	旋挖钻施工	2023年11月29日至 2023年12月1日12时-14时、23时-次日7时
9	莲塘站至地都站特大桥	88#墩桩基施工	旋挖钻, 挖掘机, 渣土车, 混凝土罐车, 汽车吊	旋挖钻施工	2023年12月1日至 2023年12月3日12时-14时、23时-次日7时
10	莲塘站至地都站特大桥	89#墩桩基施工	旋挖钻, 挖掘机, 渣土车, 混凝土罐车, 汽车吊	旋挖钻施工	2023年12月3日至 2023年12月5日12时-14时、23时-次日7时
11	莲塘站至地都站特大桥	90#墩桩基施工	旋挖钻, 挖掘机, 渣土车, 混凝土罐车, 汽车吊	旋挖钻施工	2023年12月5日至 2023年12月7日12时-14时、23时-次日7时

序号	名称	施工部位	施工设备	施工内容	施工日期和时间
12	莲塘站至地都站特大桥	91#墩桩基施工	旋挖钻, 挖掘机, 渣土车, 混凝土罐车, 汽车吊	旋挖钻施工	2023年12月7日至 2023年12月9日12时- 14时、23时-次日7时
13	莲塘站至地都站特大桥	92#墩桩基施工	旋挖钻, 挖掘机, 渣土车, 混凝土罐车, 汽车吊	旋挖钻施工	2023年12月9日至 2023年12月11日12时- 14时、23时-次日7时
14	莲塘站至地都站特大桥	93#墩桩基施工	旋挖钻, 挖掘机, 渣土车, 混凝土罐车, 汽车吊	旋挖钻施工	2023年12月11日至 2023年12月13日12时- 14时、23时-次日7时
15	莲塘站至地都站特大桥	94#墩桩基施工	旋挖钻, 挖掘机, 渣土车, 混凝土罐车, 汽车吊	旋挖钻施工	2023年12月13日至 2023年12月15日12时- 14时、23时-次日7时
16	莲塘站至地都站特大桥	95#墩桩基施工	旋挖钻, 挖掘机, 渣土车, 混凝土罐车, 汽车吊	旋挖钻施工	2023年12月15日至 2023年12月17日12时- 14时、23时-次日7时
17	莲塘站至地都站特大桥	96#墩桩基施工	旋挖钻, 挖掘机, 渣土车, 混凝土罐车, 汽车吊	旋挖钻施工	2023年12月17日至 2023年12月19日12时- 14时、23时-次日7时
18	莲塘站至地都站特大桥	97#墩桩基施工	旋挖钻, 挖掘机, 渣土车, 混凝土罐车, 汽车吊	旋挖钻施工	2023年12月19日至 2023年12月21日12时- 14时、23时-次日7时
19	莲塘站至地都站特大桥	98#墩桩基施工	旋挖钻, 挖掘机, 渣土车, 混凝土罐车, 汽车吊	旋挖钻施工	2023年12月21日至 2023年12月23日12时- 14时、23时-次日7时
20	莲塘站至地都站特大桥	99#墩桩基施工	旋挖钻, 挖掘机, 渣土车, 混凝土罐车, 汽车吊	旋挖钻施工	2023年12月23日至 2023年12月25日12时- 14时、23时-次日7时
21	莲塘站至地都站特大桥	100#墩桩基施工	旋挖钻, 挖掘机, 渣土车, 混凝土罐车, 汽车吊	旋挖钻施工	2023年12月25日至 2023年12月27日12时- 14时、23时-次日7时
22	莲塘站至地都站特大桥	101#墩桩基施工	旋挖钻, 挖掘机, 渣土车, 混凝土罐车, 汽车吊	旋挖钻施工	2023年12月27日至 2023年12月29日12时- 14时、23时-次日7时
23	莲塘站至地都站特大桥	102#墩桩基施工	旋挖钻, 挖掘机, 渣土车, 混凝土罐车, 汽车吊	旋挖钻施工	2023年12月29日至 2023年12月31日12时- 14时、23时-次日7时

序号	名称	施工部位	施工设备	施工内容	施工日期和时间
24	莲塘站至地都站特大桥	103#墩桩基施工	旋挖钻, 挖掘机, 渣土车, 混凝土罐车, 汽车吊	旋挖钻施工	2023年12月31日至2024年1月2日12时-14时、23时-次日7时
25	莲塘站至地都站特大桥	104#墩桩基施工	旋挖钻, 挖掘机, 渣土车, 混凝土罐车, 汽车吊	旋挖钻施工	2024年1月2日至2024年1月4日12时-14时、23时-次日7时
26	莲塘站至地都站特大桥	105#墩桩基施工	旋挖钻, 挖掘机, 渣土车, 混凝土罐车, 汽车吊	旋挖钻施工	2024年1月4日至2024年1月6日12时-14时、23时-次日7时
27	莲塘站至地都站特大桥	106#墩桩基施工	旋挖钻, 挖掘机, 渣土车, 混凝土罐车, 汽车吊	旋挖钻施工	2024年1月6日至2024年1月8日12时-14时、23时-次日7时
28	莲塘站至地都站特大桥	107#墩桩基施工	旋挖钻, 挖掘机, 渣土车, 混凝土罐车, 汽车吊	旋挖钻施工	2024年1月8日至2024年1月10日12时-14时、23时-次日7时
29	莲塘站至地都站特大桥	108#墩桩基施工	旋挖钻, 挖掘机, 渣土车, 混凝土罐车, 汽车吊	旋挖钻施工	2024年1月10日至2024年1月12日12时-14时、23时-次日7时
30	莲塘站至地都站特大桥	109#墩桩基施工	旋挖钻, 挖掘机, 渣土车, 混凝土罐车, 汽车吊	旋挖钻施工	2024年1月12日至2024年1月14日12时-14时、23时-次日7时
31	莲塘站至地都站特大桥	110#墩桩基施工	旋挖钻, 挖掘机, 渣土车, 混凝土罐车, 汽车吊	旋挖钻施工	2024年1月14日至2024年1月16日12时-14时、23时-次日7时
32	莲塘站至地都站特大桥	111#墩桩基施工	旋挖钻, 挖掘机, 渣土车, 混凝土罐车, 汽车吊	旋挖钻施工	2024年1月16日至2024年1月18日12时-14时、23时-次日7时
33	莲塘站至地都站特大桥	112#墩桩基施工	旋挖钻, 挖掘机, 渣土车, 混凝土罐车, 汽车吊	旋挖钻施工	2024年1月18日至2024年1月20日12时-14时、23时-次日7时
34	地都站至桑浦山站特大桥	12#墩桩基施工	旋挖钻, 挖掘机, 渣土车, 混凝土罐车, 汽车吊	旋挖钻施工	2024年1月20日至2024年1月22日12时-14时、23时-次日7时
35	地都站至桑浦山站特大桥	13#墩桩基施工	旋挖钻, 挖掘机, 渣土车, 混凝土罐车, 汽车吊	旋挖钻施工	2024年1月22日至2024年1月24日12时-14时、23时-次日7时

序号	名称	施工部位	施工设备	施工内容	施工日期和时间
36	地都站至桑浦山站特大桥	14#墩桩基施工	旋挖钻, 挖掘机, 渣土车, 混凝土罐车, 汽车吊	旋挖钻施工	2024年1月24日至 2024年1月26日12时- 14时、23时-次日7时
37	地都站至桑浦山站特大桥	15#墩桩基施工	旋挖钻, 挖掘机, 渣土车, 混凝土罐车, 汽车吊	旋挖钻施工	2024年1月26日至 2024年1月28日12时- 14时、23时-次日7时
38	地都站至桑浦山站特大桥	16#墩桩基施工	旋挖钻, 挖掘机, 渣土车, 混凝土罐车, 汽车吊	旋挖钻施工	2024年1月28日至 2024年1月30日12时- 14时、23时-次日7时
39	地都站至桑浦山站特大桥	17#墩桩基施工	旋挖钻, 挖掘机, 渣土车, 混凝土罐车, 汽车吊	旋挖钻施工	2024年1月30日至 2024年2月1日12时- 14时、23时-次日7时
40	地都站至桑浦山站特大桥	18#墩桩基施工	旋挖钻, 挖掘机, 渣土车, 混凝土罐车, 汽车吊	旋挖钻施工	2024年2月1日至2024 年2月3日12时-14时 、23时-次日7时
41	地都站至桑浦山站特大桥	19#墩桩基施工	旋挖钻, 挖掘机, 渣土车, 混凝土罐车, 汽车吊	旋挖钻施工	2024年2月3日至2024 年2月5日12时-14时 、23时-次日7时
42	地都站至桑浦山站特大桥	20#墩桩基施工	旋挖钻, 挖掘机, 渣土车, 混凝土罐车, 汽车吊	旋挖钻施工	2024年2月5日至2024 年2月7日12时-14时 、23时-次日7时
43	地都站至桑浦山站特大桥	21#墩桩基施工	旋挖钻, 挖掘机, 渣土车, 混凝土罐车, 汽车吊	旋挖钻施工	2024年2月7日至2024 年2月9日12时-14时 、23时-次日7时
44	地都站至桑浦山站特大桥	22#墩桩基施工	旋挖钻, 挖掘机, 渣土车, 混凝土罐车, 汽车吊	旋挖钻施工	2024年2月9日至2024 年2月11日12时-14时 、23时-次日7时
45	地都站至桑浦山站特大桥	23#墩桩基施工	旋挖钻, 挖掘机, 渣土车, 混凝土罐车, 汽车吊	旋挖钻施工	2024年2月11日至 2024年2月13日12时- 14时、23时-次日7时
46	地都站至桑浦山站特大桥	24#墩桩基施工	旋挖钻, 挖掘机, 渣土车, 混凝土罐车, 汽车吊	旋挖钻施工	2024年2月13日至 2024年2月15日12时- 14时、23时-次日7时