

广东省揭阳市生态环境局

揭市环（榕城）函〔2023〕134号

揭阳市生态环境局关于同意中铁四局集团有限公司第五工程分公司连续施工作业的通知

中铁四局集团有限公司第五工程分公司：

你公司粤东城际铁路 YDZH-8 标一工区项目经理部因施工工艺要求，申请 2023 年 11 月 9 日至 2024 年 1 月 31 日进行新建粤东城际铁路“一环一射线”潮州东至潮汕机场段项目揭阳机场 T2 站中午和夜间连续施工，项目位于揭阳市榕城区登岗镇黄西村萧畔至仁美村后巷、仁美村竹林至揭阳潮汕机场凤凰路三角公园。根据相关法律法规规定，经研究决定如下：

一、同意粤东城际铁路“一环一射线”潮州东至潮汕机场段项目揭阳机场 T2 站于 2023 年 11 月 23 日至 2024 年 2 月 14 日期间，按照申报内容和计划在午间（12:00—14:00）和夜间（23:00—次日 07:00）进行地下连续墙施工作业。期间我区如若举办大型公务活动等需要对噪声污染实施特别管控的，须严格按照噪声污染管控要求执行。若连续施工计划有调整，应及时将调整后的施工计划报送生态环境部门。

二、你单位在进行连续施工作业时应采取有效减振、降噪措施，

合理安排施工，同时加强现场车辆管理，尽可能减小施工噪声影响。除必须连续施工作业工序外，禁止其他工序夜间施工作业。如因施工过程中噪声控制不力，造成严重噪声污染，我局将中止该项目连续施工行政许可。

三、你单位要将连续施工有关情况提前公告附近居民、单位，公告应明确需进行连续施工作业时间及采取减振降噪的措施。同时要积极做好与周边住户、单位的沟通解释工作，争取住户、单位的理解。

附件：连续施工计划表





连续施工计划表

项目名称：新建粤东城际铁路“一环一射线”YDZH-8 标一工区

序号	施工日期和时间	车站名称	施工部位	施工工序	混凝土量	备注
1	2023 年 11 月 9 日 7 时至 11 月 11 日 07 时	揭阳机场 T2 站	SEQ-1 地下连续墙	围护结构	240m³	
2	2023 年 11 月 11 日 7 时至 11 月 13 日 07 时	揭阳机场 T2 站	SEQ-2 地下连续墙	围护结构	240m³	
3	2023 年 11 月 13 日 7 时至 11 月 15 日 7 时	揭阳机场 T2 站	SEQ-3 地下连续墙	围护结构	240m³	
4	2023 年 11 月 15 日 7 时至 11 月 17 日 7 时	揭阳机场 T2 站	SEQ-4 地下连续墙	围护结构	240m³	
5	2023 年 11 月 17 日 7 时至 11 月 19 日 7 时	揭阳机场 T2 站	SEQ-5 地下连续墙	围护结构	240m³	
6	2023 年 11 月 19 日 7 时至 11 月 21 日 7 时	揭阳机场 T2 站	SEQ-6 地下连续墙	围护结构	240m³	
7	2023 年 11 月 21 日 7 时至 11 月 23 日 7 时	揭阳机场 T2 站	SEQ-7 地下连续墙	围护结构	240m³	
8	2023 年 11 月 23 日 7 时至 11 月 25 日 7 时	揭阳机场 T2 站	SEQ-8 地下连续墙	围护结构	240m³	
9	2023 年 11 月 25 日 7 时至 11 月 27 日 7 时	揭阳机场 T2 站	SEQ-9 地下连续墙	围护结构	240m³	
10	2023 年 11 月 27 日 7 时至 11 月 29 日 7 时	揭阳机场 T2 站	SEQ-10 地下连续墙	围护结构	240m³	
11	2023 年 11 月 29 日 7 时至 12 月 1 日 7 时	揭阳机场 T2 站	SEQ-11 地下连续墙	围护结构	240m³	
12	2023 年 12 月 1 日 7 时至 12 月 3 日 7 时	揭阳机场 T2 站	SEQ-12 地下连续墙	围护结构	240m³	
13	2023 年 12 月 3 日 7 时至 12 月 5 日 7 时	揭阳机场 T2 站	SEQ-13 地下连续墙	围护结构	240m³	
14	2023 年 12 月 5 日 7 时至 12 月 7 日 7 时	揭阳机场 T2 站	SEQ-14 地下连续墙	围护结构	240m³	
15	2023 年 12 月 7 日 7 时至 12 月 9 日 7 时	揭阳机场 T2 站	SEQ-15 地下连续墙	围护结构	240m³	
16	2023 年 12 月 9 日 7 时至 12 月 11 日 7 时	揭阳机场 T2 站	SEQ-16 地下连续墙	围护结构	240m³	
17	2023 年 12 月 11 日 7 时至 12 月 13 日 7 时	揭阳机场 T2 站	SEQ-17 地下连续墙	围护结构	240m³	

18	2023年12月13日7时至12月15日7时	揭阳机场T2站	SEQ-18 地下连续墙	围护结构	240m ³	
19	2023年12月15日7时至12月17日7时	揭阳机场T2站	SEQ-19 地下连续墙	围护结构	240m ³	
20	2023年12月17日7时至12月19日7时	揭阳机场T2站	SEQ-20 地下连续墙	围护结构	240m ³	
21	2023年12月19日至12月21日7时	揭阳机场T2站	SEQ-21 地下连续墙	围护结构	240m ³	
22	2023年12月21日7时至12月23日7时	揭阳机场T2站	SEQ-22 地下连续墙	围护结构	240m ³	
23	2023年12月23日7时至12月25日7时	揭阳机场T2站	SEQ-23 地下连续墙	围护结构	240m ³	
24	2023年12月25日7时至12月27日7时	揭阳机场T2站	SEQ-24 地下连续墙	围护结构	240m ³	
25	2023年12月27日7时至12月29日7时	揭阳机场T2站	SEQ-25 地下连续墙	围护结构	240m ³	
26	2023年12月29日7时至12月31日7时	揭阳机场T2站	SEQ-26 地下连续墙	围护结构	240m ³	
27	2024年1月1日7时至1月3日7时	揭阳机场T2站	SEQ-27 地下连续墙	围护结构	240m ³	
28	2024年1月3日7时至1月5日7时	揭阳机场T2站	SEQ-28 地下连续墙	围护结构	240m ³	
29	2024年1月5日7时至1月7日7时	揭阳机场T2站	SEQ-29 地下连续墙	围护结构	240m ³	
30	2024年1月7日7时至1月9日7时	揭阳机场T2站	SEQ-30 地下连续墙	围护结构	240m ³	
31	2024年1月9日7时至1月11日7时	揭阳机场T2站	SEQ-31 地下连续墙	围护结构	240m ³	
32	2024年1月11日7时至1月13日7时	揭阳机场T2站	SEQ-32 地下连续墙	围护结构	240m ³	
33	2024年1月13日7时至1月15日7时	揭阳机场T2站	SEQ-33 地下连续墙	围护结构	240m ³	
34	2024年1月15日7时至1月17日7时	揭阳机场T2站	SEQ-34 地下连续墙	围护结构	240m ³	
35	2024年1月17日7时至1月19日7时	揭阳机场T2站	SEQ-35 地下连续墙	围护结构	240m ³	
36	2024年1月19日7时至1月21日7时	揭阳机场T2站	SEQ-36 地下连续墙	围护结构	240m ³	
37	2024年1月21日7时至1月23日7时	揭阳机场T2站	SEQ-37 地下连续墙	围护结构	240m ³	

38	2024 年 1 月 23 日 7 时至 1 月 25 日 7 时	揭阳机场 T2 站	SEQ-38 地下连续墙	围护结构	240m ³	
39	2024 年 1 月 25 日 7 时至 1 月 27 日 7 时	揭阳机场 T2 站	SEQ-39 地下连续墙	围护结构	240m ³	
40	2024 年 1 月 27 日 7 时至 1 月 29 日 7 时	揭阳机场 T2 站	SEQ-40 地下连续墙	围护结构	240m ³	
41	2024 年 1 月 29 日 7 时至 1 月 31 日 7 时	揭阳机场 T2 站	SEQ-41 地下连续墙	围护结构	240m ³	

施工单位（盖章）

2023 年 11 月 10 日

