

揭阳市榕城区城市管理和综合执法局

关于 2026 年榕城区城市道路挖掘 计划的公示

根据市城管执法局、市住建局等六部门联合印发的《揭阳市市政道路挖掘计划提前共享机制(试行)》(揭城执〔2024〕15号),为进一步加强市政道路地下管线工程统筹,强化监管、有序施工,全面提升我区市政道路挖掘和修复管理工作水平,切实解决道路反复开挖和占道施工扰民问题,我局根据各部门报送情况,收集汇总了我区2026年城市道路挖掘计划,现予以公示(详见附件)。

附件:2026年榕城区城市道路挖掘计划表

揭阳市榕城区城市管理和综合执法局

2026年3月19日



附件1:

2026年榕城区城市道路挖掘计划表								
序号	项目名称	工程建设单位	施工路段、位置	施工内容	计划开挖开始时间	计划开挖结束时间	备注	
1	粤东城际铁路YDZH-7标一工区榕城隧道项目因盾构机停机开展刀具检查、液压系统维护	广东华隧建设集团股份有限公司	揭阳大道东辅道(榕江北路至临江北路段)	粤东城际铁路YDZH-7标一工区榕城隧道项目因盾构机停机开展刀具检查、液压系统维护	2026年1月22日	2026年7月13日		
2	榕城区辖区内涝整治工程(一期)	中国一冶集团有限公司	环市北路西段	占用面积:长59m×10m=590㎡ 挖掘面积:长55m×3.5m=192.5㎡	2026年1月14日	2026年2月17日		
3	榕城区辖区内涝整治工程(一期)	中国一冶集团有限公司	建阳路/马牙路-卢前路	占用面积:长80m×6m=480㎡ 挖掘面积:长72m×3.5m=252㎡	2026年1月14日	2026年3月10日		
4	榕城区辖区内涝整治工程(一期)	中国一冶集团有限公司	建阳路/卢前路-仁义路	占用面积:长43m×6m=258㎡ 挖掘面积:长38m×3.5m=133㎡	2026年1月15日	2026年3月15日		
5	榕城区辖区内涝整治工程(一期)	中国一冶集团有限公司	建阳路/仁义路-黄岐山大道	占用面积:长77m×6m=462㎡ 挖掘面积:长72m×3.5m=252㎡	2026年2月20日	2026年5月20日		
6	榕城区辖区内涝整治工程(一期)	中国一冶集团有限公司	建阳路/晓翠路-新河路	占用面积:长70m×6m=420㎡ 挖掘面积:长65m×3.5m=227.5㎡	2026年4月20日	2026年9月13日		
7	揭阳市核心区城市燃气管网工程榕城片区燃气管道(一期)	陕西金平石化建设有限公司	临江南路	占用面积:1m×7m 挖掘面积:0.5m×6m 坑口数量:56	2026年1月28日	2026年3月22日		
8	揭阳市核心区城市燃气管网工程榕城片区燃气管道(一期)	陕西金平石化建设有限公司	空港大道	占用面积:1m×7m 挖掘面积:0.5m×6m 坑口数量:20	2026年1月28日	2026年3月22日		
9	揭阳市核心区城市燃气管网工程榕城片区燃气管道(一期)	陕西金平石化建设有限公司	如意南路	占用面积:1m×7m 挖掘面积:0.5m×6m 坑口数量:6	2026年1月28日	2026年3月22日		
10	揭阳市核心区城市燃气管网工程榕城片区燃气管道(一期)	陕西金平石化建设有限公司	建设大道	占用面积:1m×7m 挖掘面积:0.5m×6m 坑口数量:11	2026年1月28日	2026年3月22日		
11	揭阳市核心区城市燃气管网工程榕城片区燃气管道(一期)	陕西金平石化建设有限公司	天福东路	占用面积:1m×7m 挖掘面积:0.5m×6m 坑口数量:2	2026年1月28日	2026年3月22日		

12	揭阳市核心区城市燃气管网工程榕城片区燃气管道(一期)	陕西金平石化建设有限公司	开发路	占用面积: 1m×7m 挖掘面积: 0.5m×6m 坑口数量: 10	2026年1月28日	2026年3月22日	
13	揭阳市核心区城市燃气管网工程榕城片区燃气管道(一期)	陕西金平石化建设有限公司	望江北路与仙彭路	占用面积: 1m×7m 挖掘面积: 0.5m×6m 坑口数量: 13	2026年3月22日	2026年6月22日	
14	揭阳市核心区城市燃气管网工程榕城片区燃气管道(一期)	陕西金平石化建设有限公司	接发展大道巷道1	占用面积: 1m×7m 挖掘面积: 0.5m×6m 坑口数量: 7	2026年3月22日	2026年6月22日	
15	揭阳市核心区城市燃气管网工程榕城片区燃气管道(一期)	陕西金平石化建设有限公司	接发展大道平行巷道2	占用面积: 1m×7m 挖掘面积: 0.5m×6m 坑口数量: 4	2026年3月22日	2026年6月22日	
16	揭阳市核心区城市燃气管网工程榕城片区燃气管道(一期)	陕西金平石化建设有限公司	与发展大道平行巷道2	占用面积: 1m×7m 挖掘面积: 0.5m×6m 坑口数量: 8	2026年3月22日	2026年6月22日	
17	揭阳市核心区城市燃气管网工程榕城片区燃气管道(一期)	陕西金平石化建设有限公司	天福路东路	占用面积: 1m×7m 挖掘面积: 0.5m×6m 坑口数量: 2	2026年3月22日	2026年6月22日	
18	揭阳市核心区城市燃气管网工程榕城片区燃气管道(一期)	陕西金平石化建设有限公司	接湖心路无名路	占用面积: 1m×7m 挖掘面积: 0.5m×6m 坑口数量: 5	2026年3月22日	2026年6月22日	
19	揭阳市核心区城市燃气管网工程榕城片区燃气管道(一期)	陕西金平石化建设有限公司	望江北路	占用面积: 1m×7m 挖掘面积: 0.5m×6m 坑口数量: 7	2026年6月11日	2026年9月22日	
20	揭阳市核心区城市燃气管网工程榕城片区燃气管道(一期)	陕西金平石化建设有限公司	东环城路	占用面积: 1m×7m 挖掘面积: 0.5m×6m 坑口数量: 11	2026年6月11日	2026年9月22日	
21	揭阳市核心区城市燃气管网工程榕城片区燃气管道(一期)	陕西金平石化建设有限公司	天福路	占用面积: 1m×7m 挖掘面积: 0.5m×6m 坑口数量: 7	2026年6月11日	2026年9月22日	
22	揭阳市核心区城市燃气管网工程榕城片区燃气管道(一期)	陕西金平石化建设有限公司	槎松路	占用面积: 1m×7m 挖掘面积: 0.5m×6m 坑口数量: 8	2026年6月11日	2026年9月22日	
23	揭阳市核心区城市燃气管网工程榕城片区燃气管道(一期)	陕西金平石化建设有限公司	埔上河墘路	占用面积: 1m×7m 挖掘面积: 0.5m×6m 坑口数量: 7	2026年6月11日	2026年9月22日	

24	揭阳市核心区城市燃气管网工程榕城片区燃气管道(一期)	陕西金平石化建设有限公司	凤港路	占用面积: 1m×7m 挖掘面积: 0.5m×6m 坑口数量: 7	2026年6月11日	2026年9月22日	
25	揭阳市核心区城市燃气管网工程榕城片区燃气管道(一期)	陕西金平石化建设有限公司	进贤门大道	占用面积: 1m×7m 挖掘面积: 0.5m×6m 坑口数量: 26	2026年6月11日	2026年9月22日	
26	揭阳市核心区城市燃气管网工程榕城片区燃气管道(一期)	陕西金平石化建设有限公司	红亭路一巷	占用面积: 1m×7m 挖掘面积: 0.5m×6m 坑口数量: 5	2026年6月11日	2026年9月22日	
27	揭阳市核心区城市燃气管网工程榕城片区燃气管道(一期)	陕西金平石化建设有限公司	梅兜村沙路围九巷	占用面积: 1m×7m 挖掘面积: 0.5m×6m 坑口数量: 9	2026年6月11日	2026年9月22日	
28	揭阳市核心区城市燃气管网工程榕城片区燃气管道(一期)	陕西金平石化建设有限公司	莲花大道1	占用面积: 1m×7m 挖掘面积: 0.5m×6m 坑口数量: 8	2026年6月11日	2026年9月22日	
29	揭阳市核心区城市燃气管网工程榕城片区燃气管道(一期)	陕西金平石化建设有限公司	凤东路	占用面积: 1m×7m 挖掘面积: 0.5m×6m 坑口数量: 7	2026年6月11日	2026年9月22日	
30	揭阳市核心区城市燃气管网工程榕城片区燃气管道(一期)	陕西金平石化建设有限公司	湖心路	占用面积: 1m×7m 挖掘面积: 0.5m×6m 坑口数量: 5	2026年6月11日	2026年9月22日	
31	揭阳市核心区城市燃气管网工程榕城片区燃气管道(一期)	陕西金平石化建设有限公司	莲花大道2	占用面积: 1m×7m 挖掘面积: 0.5m×6m 坑口数量: 9	2026年6月11日	2026年9月22日	
32	揭阳市核心区城市燃气管网工程榕城片区燃气管道(一期)	陕西金平石化建设有限公司	望江北路2	占用面积: 1m×7m 挖掘面积: 0.5m×6m 坑口数量: 3	2026年6月11日	2026年9月22日	