

广东省揭阳市生态环境局

揭市环（榕城）函〔2026〕10号

揭阳市生态环境局关于同意中交第四航务工程局有限公司连续施工作业的通知

中交第四航务工程局有限公司：

你公司中交第四航务工程局有限公司-揭阳体育中心建设项目施工项目经理部因施工工艺要求，申请2026年6月15日—2026年12月20日对揭阳体育中心建设项目夜间连续施工，项目位于揭阳市榕城区东升街道晓翠路西侧、揭阳迎宾馆南面。根据相关法律法规规定，经研究决定如下：



一、同意揭阳体育中心建设项目于2026年6月15日—2026年12月20日期间，按照申报内容和计划在夜间（22:00—次日06:00）进行混凝土浇筑施工作业。期间我区如若举办大型公务活动等需要对噪声污染实施特别管控的，须严格按照噪声污染管控要求执行。若连续施工计划有调整，应及时将调整后的施工计划报送生态环境部门。

二、你单位在进行连续施工作业时应采取有效减振、降噪措施，合理安排施工，同时加强现场车辆管理，尽可能减小施工噪声影响。除必须连续施工作业的工序外，禁止其他工序夜间施工作业。如因

施工过程中噪声控制不力，造成严重噪声污染，我局将中止该项目连续施工行政许可。

三、你单位要将连续施工有关情况提前公告附近居民、单位，公告应明确需进行连续施工作业时间及采取减振降噪的措施。同时要积极做好与周边住户、单位的沟通解释工作，争取住户、单位的理解。

附件：连续施工计划表



连续施工计划表

项目名称：揭阳体育中心建设项目				
序号	施工日期和时间	施工部位	混凝土方量 (m³)	备注
1	2026年6月15日-2026年7月30日 22时-至次日6时	基础及支护灌注桩施工	10500	
2	2026年6月20日-2026年11月30日 22时-至次日6时	基础筏板、承台施工	21000	
3	2026年6月30日-2026年12月20日 22时-至次日6时	地下室墙柱梁板施工	35000	
4	2026年10月30日-2026年12月20日 22时-至次日6时	主体结构墙柱梁板施工	24004	

