2023年市重点项目建设情况通报（1-12月底）
2023年榕城区列入市级重点项目34项，总投资约379.74亿元，年度投资计划49.1亿元。截至12月底，已有34个项目实现动工建设，完成投资50.75亿元，为年度计划投资103.4%。

2022年市重点项目建设情况通报（1-10月份）
2022年榕城区调整后列入市级重点项目51项，总投资约934.02亿元，年度投资计划94.99亿元。截至10月份，已有49个项目实现动工建设，完成投资62.58亿元，为年度计划投资65.89%。

2022年市重点项目建设情况通报（1-11月份）
2022年榕城区调整后列入市级重点项目51项，总投资约934.02亿元，年度投资计划94.99亿元。截至11月份，已有49个项目实现动工建设，完成投资70.5亿元，为年度计划投资74.22%。

2022年市重点项目建设情况通报（1-12月份）
2022年榕城区调整后列入市级重点项目51项，总投资约934.02亿元，年度投资计划94.99亿元。截至12月份，已有49个项目实现动工建设，完成投资76.6亿元，为年度计划投资80.64%。

2023年市重点项目建设情况通报（1-2月份）
2023年榕城区列入市级重点项目项39个，总投资约390.36亿元，年度投资计划51.8亿元。截至2月份，已有26个项目实现动工建设，完成投资8.66亿元，为年度计划投资16.7%。

2023年市重点项目建设情况通报（1-3月份）
2023年榕城区列入市级重点项目项39个，总投资约390.36亿元，年度投资计划51.8亿元。截至3月份，已有29个项目实现动工建设，完成投资13.03亿元，为年度计划投资25.2%。

2023年市重点项目建设情况通报（1-4月份）
2023年榕城区列入市级重点项目项39个，总投资约390.36亿元，年度投资计划51.8亿元。截至4月份，已有30个项目实现动工建设，完成投资21.26亿元，为年度计划投资41%。

2023年市重点项目建设情况通报（1-5月份）
2023年榕城区列入市级重点项目项39个，总投资约390.36亿元，年度投资计划51.8亿元。截至5月份，已有30个项目实现动工建设，完成投资227565亿元，为年度计划投资43.9%。

